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COMUNE DI BRESCIA
Settore Mobilita,
Eliminazione Barriere Architettoniche
Trasporto Pubblico

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI
COLLEGAMENTO VILL. SERENO - FORNACI

CUP C81B15000390004
CIG 648823768C

Comune di Brescia — Settore Mobilitd — Eliminazione barriere architettoniche — Trasporto Pubblico
via Marconi, 12 cap 25128 Brescia - P. IVA e C.F. 00761890177



Committente : Comune di Brescia

Lavori di: Progetto di Realizzaione Pista Ciclabile di Collegamento Villaggio Sereno —
Fornaci — CUP C81B15000390004 —CIG 648823768C

Impresa: Impresa Sofia Edil Sonico di Omodei Albino & C. s.n.c. con sede in Via
Dane 1/c Sonico (Bs) CF e P. IVA 00616670980

Importo opere e lavori compreso oneri sicurezza € 190.000,00 + IVA
Importo di contratto dei lavori compreso oneri sicurezza € 149.353,65 + IVA

Importo di contratto a seguito perizia di variante oneri compresi € 149.353,65 + IVA

RIBASSO D'ASTA: -21,971%

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI
e
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L’anno 2017, il mese di Maggio, il giorno 29 in Brescia, il sottoscritto Direttore dei
Lavori,

Vista la determina dirigenziale in data 18/12/2015 N.3070 con il quale € stato approvato
il progetto esecutivo inerente PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI
COLLEGAMENTO VILLAGGIO SERENO - FORNACI per un importo complessivo di
euro 231.546,80 cosi distinto:
PARTE A
€ 190.000,00  per opere da appaltare di cui
€ 185.000,00 per opere a misura (soggette a ribasso)
€ 5.000,00 per oneridella sicurezza
PARTE B
€ 19.000,00 per IVA 10% su opere
€ 5.700,00 per accantonamento fondo accordo bonario (art.12 DPR
207/2010)
€ 2.750,00 perimprevisti — Ilva Compresa
€ 3.660,00 allacciamenti pubblici (IVA Compresa)
€ 927,20 per spese per attivita di consulenza/supporto/assicurazione
lva Compresa
€ 5.709,60 compenso coordinatore Sicurezza in Esecuzione



€ 3.800,00 per accantonamento fondo progettazione e innovazione (
(art.93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

o Che con il medesimo provvedimento & stato approvato il capitolato speciale
d’appalto;

o Che con il medesimo provvedimento € stato stabilito di affidare le opere mediante
procedura negoziata ai sensi art.57 comma 6 e 122, comma 7 del Digs 163/06 e
ss.mm.ii. da tenersi con il prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di
gara;

o Che in data 22/12/2015 & stato predisposto I'elenco degli operatori economici da
invitare

o Che in data 25/02/2016 a seguito dell’espletamento delle operazioni di selezione
delle offerte mediante procedura negoziata € risultata aggiudicataria delle opere
in oggetto I'impresa Sofia Edil Sonico di Omodei Albino s.n.c con il ribasso del
-21.971%

o Che in data 06/04/2016 detta aggiudicazione & divenuta efficace a seguito della
verifica del possesso in capo allimpresa dei requisiti prescritti come dichiarato dal
Responsabile Procedimento ing. Stefano Sbardella

o Che con det. Dirigenziale n°331 del 14/06/2016 €& stato approvata la
rideterminazione del nuovo quadro economico entro la spesa complessiva di €
231.546,80 cosi distinto:

€ 149.353,65 per opere da appaltare di cui
€ 144.353,00 per opere a misura
€ 5.000,00 per oneridella sicurezza
€ 14.935,37 per IVA 10% su opere
€ 5.700,00 per accantonamento fondo accordo bonario (art.12 DPR
207/2010)
€ 5.552,98 per imprevisti — lva Compresa (imp.agg. € 2.802,98)
€ 13.970,00 per allacciamenti a pubblici servizi — lva 10% Compresa
(imp. agg. € 10.310,00)
€ 31.598,00 per postazione bicimia— lva 22% Compresa
(imp. agg. € 31.598,00)
€ 927,20 per spese per attivita di consulenza, supporto,assicurazione
(IVA 22% compresa)
€ 5.709,60 compenso coordinatore Sicurezza, cassa professionisti, IVA
compresa
€ 3.800,00 per accantonamento fondo progettazione e innovazione
(art.93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
€ 231.546,80 totale (imp.agg. totale € 44.710,98)

o Che con det. Dirigenziale n°1901 in data 10/08/2016 & avvenuta la presa d’atto di
aggiudicazione definitiva alllmpresa Sofia Edil Sonico di Omodei Albino & C.
s.n.c. con sede in Via Dane 1/c Sonico (Bs) CF e P. IVA 00616670980 entro
I'importo presunto di € 144.353,65 per opere al netto del ribasso del -21,971%
sull’elenco prezzi posto a base di gara oltre ad € 5.000,00 per oneri sicurezza per
un importo complessivo di € 149.353,65+ IVA 10% = 164.289,02 IVA compresa

o Che con det. Dirigenziale n°1152 del 09/05/2017 & stata approvata la perizia di
variante suppletiva e modificativa con proroga termine ultimazione lavori e la
determinazione del nuovo quadro economico entro la spesa complessiva di €
231.546,41 cosi distinto:
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€ 154.348,41 per opere da appaltare di cui:
€ 149.248,41 per opere a misura

€ 5.100,00 per oneri della sicurezza

€ 15.434,85 per IVA 10% su opere

€ 5.700,00 per accantonamento fondo accordo bonario (art.12 DPR
207/2010)

€ 58,74 per imprevisti — lva 10% Compresa

€ 13.970,00 per allacciamenti a pubblici servizi — lva 10% Compresa
(imp. agg. € 10.310,00)

€ 31.598,00 per postazione bicimia— lva 22% Compresa
(imp. agg. € 31.598,00)

€ 927,20 per spese per attivita di consulenza, supporto,assicurazione
(IVA 22% compresa)

€ 5.709,60 compenso coordinatore Sicurezza, cassa professionisti, IVA
compresa

€ 3.800,00 per accantonamento fondo progettazione e innovazione
(art.93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

Verificata la presenza del Documento Unico di Regolarita Contributiva;

Vista la polizza assicurativa generale n. 253684709 emessa in data 20/07/2016
dalla Allianz Assicurazioni che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi
di esecuzione e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
dall’'esecutore dei lavori.

Visto il contratto di appalto N°680 in data 13/09/2016 registrato a Brescia |l
13/09/2016 serie 1T n.233 del 13/09/2016

ACCERTATO

che in data 29/06/2016 & stato redatto il verbale di cantierabilita di lavori ai sensi
dell'art.106 comma 3 DPR 5.10.2010 n.207;

che in data 05/09/2016 ¢ stata disposta consegna dei lavori anticipata;

che i lavori ai sensi art.14 del Capitolato Speciale devono concludersi entro 130
giorni dalla data di consegna e quindi entro il 12/01/2017;

che in data 24/12/2016 & stata disposta la sospensione dei lavori

che in data 03/04/2017 & stata disposta la ripresa dei lavori

che in data 30/03/2017 con la Relazione di Variante Modificativa
successivamente approvata con Det. Dirigenziale N° 1152 del 09/05/2017 é stata
concessa la proroga di 20gg, per cui il nuovo termine utile per l'ultimazione dei
lavori risultava essere 12/05/2017

che in data 21/04/2017 e stata verbalizzata I'ultimazione dei lavori;

che i lavori sono iniziati il 05/09/2016 e si sono conclusi il 21/04/2017 e quindi
entro il termine contrattuale;

che in data 02/12/2016 con det. Dirig.N°2917 & stato autorizzato il subappalto
alllmpresa Giudici SPA per i lavori di fresatura e asfaltatura entro I'importo
complessivo presunto di €29.000,00 +IVA

che in data 14/04/2017 é stato comunicato il subaffidamento della segnaletica
entro 'importo del 2% allimpresa KappaEmme S.r.l.

Viste le relazioni periodiche del Coordinatore in fase di Esecuzione Ing. Gianluca
Bertolina dalla N°1 alla N°20 e la relazione Finale del 27/04/2017 e rilevato che in
fase esecuzione non & accaduto alcun infortunio a lavoratori sul luogo di lavoro;
che é stato effettuato sopralluogo di verifica lavori in contradditorio con impresa in
data in data 27/04/2016 a seguito della comunicazione di fine lavori;



VERIFICATO

o che in data 16/05/2016 I'lmpresa Sofia edil Sonico di Omodei Albino & C. s.n.c.
ha effettuato il pagamento della fattura N°398 all'impresa subappaltatrice Giudici
SPA per un importo complessivo di € 8.263,02 +IVA a saldo dei lavori.

o che in data 22/05/2017 l'impresa Sofia Edil Sonico di Omodei Albino & C. s.n.c.
ha effettuato il pagamento della fattura N°29/2017 allimpresa subaffidante
KappaEmme S.r.l. per un importo complessivo di €1.464,00 +IVA a saldo dei
lavori.

o che é stato emesso DURC ON LINE delllmpresa Sofia edil Sonico di Omodei
Albino & C. s.n.c. prot. INAIL_6709048 che attesta la regolarita contributiva nei
confronti di INPS — INAIL — CASSE a tutto il 08/07/2017,

o che é& stato emesso DURC ON LINE delllmpresa Giudici SPA prot.
INAIL_5978513 che attesta la regolarita contributiva nei confronti di INPS — INAIL
— CASSE a tutto il 27/06/2017,;

o che & stato emesso DURC ON LINE delllmpresa KappaEmme S.r.l. prot.
INPS 7022884 che attesta la regolarita contributiva nei confronti di INPS — INAIL
— CASSE a tutto il 01/08/2017;

o che in data 29/05/2017 e stata sottoscritta la polizza N° 253782847 a garanzia
fidejussoria della rata di saldo con la Allianz Assicurazioni;

o che I'Impresa ha firmato senza riserve il conto finale delle opere redatto in data
10/05/2017;

CERTIFICA

- che le opere relative al progetto di:

opere di PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO
VILLAGGIO SERENO — FORNACI sono state regolarmente eseguite in conformita
alle prescrizioni contrattuali contenute nel contratto d’appalto e pertanto ne liquida
l'importo, quale risulta dal conto finale del 10/05/2017 in complessivi € 154.216,41 +
IVA

a dedurre CP 1 del 11/11/2016 € 81.095,03 + IVA

a dedurre CP 2 del 03/02/2017 € 52.152,36 + I[VA

restano a saldo lavori € 20.969,02 + IVA

Le opere non hanno comportato il risparmio di €132,00+IVA ed ai sensi art.3
Capitolato Speciale d’Appalto possono essere pagate all'impresa a saldo di ogni suo
avere per l'esecuzione delle opere di cui alloggetto e salvo le risultanze della
revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico origjnale, confermato e sottoscritto.
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