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COMUNE DI BRESCIA
Vid MARCONI 12

25100 BRESCIA

OGGETTO: OPERE MANUTENTIVE DA PAVIMENTATORE PVC E CARTONGESSO DA
ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALE LOTTO UNICO ANNO
2016

IMPRESA: CENTRO PAVMENTI SRL VIA ALESSANDRII 9/11 REZZATO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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L’anno 2436 , il mese di Movembre , il giorno 92 , in Brescia, il sottoscritto Geom. Dario Vivenzi
Direttore dei Lavori,

- vista la determinazione dirigenziale del 04/02/2016 n. 18633 PG P.G. relativa all’approvazione del
progetto:

OPERE MANUTENTIVE DA PAVIMENTATORE PVC E CARTONGESSO DA ESEGUIRSI
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI LOTTO UNICO ANNO 2016
per il quale furono autorizzati 1 fondi occorrenti nella misura di €  complessivi, det quali:

€ 39.900 opere da appaltare di cui € 598,50 per oneri della sicurezza
€ 9.975 somme a disposizione

- vista la determinazione dirigenziale n. xxx del 26/02/2016 relativa all’affidamento dei lavori di
cui all’oggetto alla ditta CENTRO PAVMENTI SRL :VIA ALESSANDRII 9/11 REZZATO

- visto il contratto n. XXX atti a/non a Rep. in data 20/05/2016 con il quale 'impresa accettava
I’esecuzione dei lavort cut all’oggetto, per un importo di € 34.122,68 + IVA, al netto del ribasso del -
14,7 % per opere a misura di cui € 598,50 per oneri della sicurezza.

- visto/i H contratto/i di subappalto autorizzati

- visti i verbali di:

consegna dei lavori in data: 07/04/2016
sospensioni e riprese: Nessuna

ultimazione dei lavori in data: $2/1172616



- specificando che il tempo utile per Iesecuzione dei lavori & stato di 210 giorni calendari, e che
pertanto rispetta i termini del contratto originario che fissa I'ultimazione entro 269 giorni calendari
consecutivi dalla consegna;

- proceduto alla ricognizione dei lavori in contraddittorio con impresa;

- riscontrato tutti i documenti contabili;

VERIFICATO

- che 1 lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice sono quelli previsti per i quali furono autorizzati i
fondi occorrenti nella misura di nette:
€ 34.122,68 + L.V.A. contratto originario;
- che I'importo dei lavori quale risulta dal conto finale in data 92/11/2016 , ammonta a nette
€. 3411508 + LV.A;
- che non vi & stato supero di spesa;
- che I'Impresa ha firmato il conto finale ed il registro di contabilita senza riserve:

ACCERTATO

- che i laveri eseguiti corrispondono alle risultanze contrattuali;

- che i prezzi applicati sono quelli contrattuali;

- che non sono stati segnalati atti impeditivi alla liquidazione da parte degli Enti Previdenziali
ed Assicurativi compreso le Casse Paritetiche Edili;

- che non & accaduto alcun infortunio sul lavoro;

CERTIFICA
- che le opere relative al progetto di:
OPERE MANUTENTIVE DA PAVIMENTATORE PVC E CARTONGESSO DA ESEGUIRSI
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI LOTTO UNICO ANNO 2016

sono state regolarmente eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida
importo,  quale risuita dal  conto finale in € 34115028 + LV.A.
{ Trentaquattromilacentoquindici/08).
che possono essere pagati all’impresa a saldo di ogni suo avere per I'esecuzione delle opere di cui
all’oggetto, salvo le risultanze defla revisione contabile ¢ la superiore approvazione del presente
atto.
Fatto in unico origifale, confermato ¢ sottoscritto.
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