
CRONOPROGRAMMA GENERALE LAVORI SOTTOPASSO VIA ROSE 

 

 

• Progetto Preliminare   agosto 2016 

• Progetto Definitivo   giugno 2017 

• Validazione Indagini Ambientali novembre 2017 

• Progetto Esecutivo   maggio 2018 

• Gara d’appalto 

• Avvio opere propedeutiche  gennaio 2019 

• Spostamento Sottoservizi  febbraio 2019 – maggio 2019 

• Avvio Lavori Sottopasso  giugno 2019 

• Bonifica Ordigni Bellici  luglio 2019 

• Fine Lavori Sottopasso  settembre 2020 

 


