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C81E14000270004
RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO 
"POLIVALENTE" IN VIA COLLEBEATO 808.080,22 02/04/2015 01/09/2015 20% 60682069FF

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C82C15000120004

OPERE PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE 
DEL CANTIERE PER LA RIQUALIFICAZIONE, 
VALORIZZAZIONE  E RESTAURO DELLA 
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

37.318,72            29/10/2015 0% Z661627F3F

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C82C15000140004
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE EDIFICI MUSEALI 36.490,79            25/11/2015 0% Z5216B3458

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C84B15000180004

CAPANNONI COMUNALI (FALEGNAMERIA) E 
DEPOSITO MEZZI DELLA PROTEZIONE 
CIVILE*VIA DONEGANI, 10*MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER LIEVO E SMALTIMENTO 
ETERNIT E SUCCESSIVA COPERTURA

112.651,91          20/11/2015 0% 6374216970

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C84E15000310004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA 
PITTORE - AL FINE DI RISANARE, IGIENIZZARE 
E RIQUALIFICARE ALCUNE SALE DI QUARTIERE 
SUL TERRITORIO  CITTADINO

28.848,00 26/06/2015 26/08/2015 31/12/2015 100% ZEC14C8332

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C84E15000330004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE 
MURARIE ED AFFINI - PER LA SISTEMAZIONE DI 
ALCUNE SALE DI QUARTIERE SUL TERRITORIO 
CITTADINO 33.100,85 02/07/2015 26/08/2015 31/12/2015 100% ZC014C8706

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C84E15000350004

MANUTENZIONE DI OPERE MURARIE ED AFFINI 
PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO DI VIA 
MONTEGRAPPA E LA SISTEMAZIONE DI 
PORZIONE DELLA TERRAZZA SOVRASTANTE 
LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI 38.911,78 29/06/2015 31/07/2015 31/12/2015 100% Z5A14C811A

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C84E15000370004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
REVISIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI 
PRESSO GLI UFFICI DI ZONA COMUNALI, 
RIFACIMENTO RETE IDRANTI CASCINA 
PEDERZANI E CONDIZIONATORI CASA DELLE 
ASSOCIAZIONI - OPERE DA IDRAULICO

18.416,40 13/07/2015 12/10/2015 0% Z4014CAC19

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C84E15000390004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
VERIFICA, RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE 
DELLE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO GLI 
UFFICI DI ZONA COMUNALI 35.942,40 06/07/2015 12/10/2015 0% Z9614C671D

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C84E15000400004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
VERIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI PRESSO GLI UFFICI DI ZONA 
COMUNALI 52.346,05 30/07/2015 12/10/2015 0% 627722411E

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C84E15000450004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE 
PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO 
IL CIMITERO VANTINIANO - OPERE DA 
IDRAULICO 36.706,80 07/07/2015 21/09/2015 0% Z731500CE4

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C84E15000470004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
SOSTITUZIONE E RIPARAZIONI URGENTI 
DELL'IMPIANTO IDRICO DEL CIMITERO 
VANTINIANO - OPERE MURARIE E ASSISTENZE

35.638,56 20/07/2015 30/09/2015 0% Z451519C4A

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C84E15000600004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE 
MURARIE ED AFFINI PRESSO ALCUNI EDIFICI 
COMUNALI PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 
81/2008 - ANNO 2015 - LOTTO 1 27.251,85 04/09/2015 07/10/2015 0% ZB0159A5B8

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI
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C84E15000860004
VARI EDIFICI COMUNALI*VIE 
VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI 46.975,80            17/11/2015 0% 64209943DF

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C89J14000960004

MUSEO S.GIULIA-VIA MUSEI, 81-RISANAMENTO 
CONSERVATIVO COPERTURA - 1° LOTTO 
FUNZIONALE 202.872,50 21/01/2015 09/03/2015 80% 6038583C52

EDIFICI PUBBLICI E 
MONUMENTALI

C81E14000360004

OPERE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI 
ADEGUAMENTI ANTINCENDIO E RISANAMENTO 
DELLA FACCIATE SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO "BETTINZOLI"-VIA CALEPPE, 13-
BRESCIA . 147.546,03 23/06/2015 20/07/2015 15/10/2015 100% 6048006C6D

EDILIZIA 
SCOLASTICA E 

SOCIALE

IN ATTESA CONTABILITA'

C84H15000170006

ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
E MESSA IN SICUREZZA CON LA SOSTITUZIONE 
DEI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA 
SCUOLA MATERNA FIUMICELLO – VIA 
PANIGADA 4 - BRESCIA - 157.749,92 24/08/2015 28/10/2015 26/12/2015 100% 6257433510

EDILIZIA 
SCOLASTICA E 

SOCIALE
IN ATTESA CONTABILITA'

C86E11000150004

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI ESTINTORI PER L'INTEGRAZIONE E LA 
MESSA IN SICUREZZA DEI MEZZI ANTINCENDIO 
PRESENTI NELLE SCUOLE IN CARICO AL 
COMUNE DI BRESCIA - . 40.170,50 03.05.2012 23.07.2012 30/10/2015 100% 4136367E04

EDILIZIA 
SCOLASTICA E 

SOCIALE
IN ATTESA CONTABILITA'

C82E09000040002

OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE 
EDIFICIO VIA S. ORSOLA N. 1 - INTERVENTO 
INSERITO NEL 2° CDQ REGIONE LOMBARDIA 333.894,77          27.10.2015 6361311FE3

HOUSING SOCIALE

C83F12000150004

OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE 
AREA IN VIA FORO BOARIO - OPERE EDILI 
RELATIVE A N. 5 IMMOBILI: EDIFICI A-B-D-L-M.  . 2.059.307,69       08.08.2013 24.02.2014 25.01.2016 95% 4990016378

HOUSING SOCIALE

C85C15000150004

PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA-
SOCIALE DEL QUARTIERE SAN POLO - TORRE 
TINTORETTO RECUPERO E TRASFORMAZIONE 
EDIFICIO CONTRADA S.CHIARA 41 - OPERE DI 
RESTAURO FACCIATA 35.223,15            25.11.2015 638569388F

HOUSING SOCIALE

C88B11001440004

PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA-
SOCIALE DEL QUARTIERE SAN POLO - TORRE 
TINTORETTO RECUPERO E TRASFORMAZIONE 
EDIFICIO CONTRADA S.CHIARA 41 1.076.793,88       10.07.2014 06.02.2015 06.08.2016 41% 57606731BF

HOUSING SOCIALE

C89C10000140004

PROGRAMMA REGIONALE EMERGENZA CASA-
PREC 2007-2009. RECUPERO E 
TRASFORMAZIONE DI VIA FORO BOARIO. 
OPERE IMPIANTISTICHE.         1.808.999,35       04.08.2011 30.03.2012 31.01.2016 95% 2581551B44

HOUSING SOCIALE

C89C11000180006

OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA 
PREFABBRICATA DENOMINATA DON VENDER 
IN SANPOLINO 777.901,84          21.03.2013 17.09.2013 29.12.2015 100% 496039469E

HOUSING SOCIALE

C87H14000870004

RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE VIA SAN ZENO AZIONE PILOTA WP4-
VIA SAN ZENO-MIGLIORAMENTO SICUREZZA DI 
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 7.952,54              03/02/2015 08/06/2015 04/12/2015 100% Z6E1221104

MOBILITÁ, 
ELIMINAZIONE 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

E TRASPORTO 
PUBBLICO
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C87H14001060000

PROGRAMMA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO 
SICUREZZA STRADALE 2014-VIE VARIE DELLA 
CITTA'-LAVORI STRADALI ATTI AL 
MIGLIORAMENTO SICUREZZA INTERSEZIONI E 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 58.391,10            03/02/2015 15/06/2015 95% 60485930D9

MOBILITÁ, 
ELIMINAZIONE 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

E TRASPORTO 
PUBBLICO

C87H14001070000

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA ED 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
FERMATE TLP 2014-VIE VARIE DELLA CITTA'-
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
E MIGLIORAMENTO SICUREZZA FERMATE TPL 81.375,18            05/05/2015 08/06/2015 95% 6049745780

MOBILITÁ, 
ELIMINAZIONE 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

E TRASPORTO 
PUBBLICO

C87H14001090000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
SUI PERCORSI PEDONALI S.O.S. BARRIERE 
2014-VIE VARIE DELLA CITTA'-ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI 
PEDONALI/MARCIAPIEDI 58.797,45            03/02/2015 13/07/2015 95% 604476490C

MOBILITÁ, 
ELIMINAZIONE 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

E TRASPORTO 
PUBBLICO

C87H15000180004

PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE SUI PERCORSI PEDONALI 
SOS BARRIERE - VIA BISEO 23.116,37            4/12/2015 0% ZC81607980

MOBILITÁ, 
ELIMINAZIONE 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

E TRASPORTO 
PUBBLICO

C87H15000290004

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA 
STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE - ANNO 2015 69.306,82            1/12/2015 0% 6392580BE3

MOBILITÁ, 
ELIMINAZIONE 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

E TRASPORTO 
PUBBLICO

C87H15000300004

OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA 
FERMATE TPL - ANNO 2015 66.458,86            1/12/2015 0% 6392910C36

MOBILITÁ, 
ELIMINAZIONE 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

E TRASPORTO 
PUBBLICO

C87H15000310004

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
STRADALE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE - VIA DEL RODONE - VIA 
TADINI - VIA GENOVA 21.458,74            14/10/2015 23/11/2015 50% Z9E16079F2

MOBILITÁ, 
ELIMINAZIONE 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E 

TRASPORTO 
PUBBLICO

C89J15000260004

PROGETTO DI ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE SUI PERCORSI PEDONALI - 
SOS BARRIERE 2015 77.529,43            1/12/2015 0% 6392894F01

MOBILITÁ, 
ELIMINAZIONE 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

E TRASPORTO 
PUBBLICO

C81B14000320004
REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA 
GATTI E VIA VALCAMONICA 60.236,83 03.02.2015 27.04.2015 10.12.2015 100% 603769712F STRADE

IN CORSO 
PREDISPOSIZIONE C.R.E.

C87H14000340004

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA VALCAMONICA 
2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DA VIA SANTELLONE A LOCALITA 
MANDOLOSSA 843.260,90 03.06.2015 22.06.2015 18.12.2015 100% 6038210884

STRADE
IN CORSO 
PREDISPOSIZIONE C.R.E.
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C87H14000940004

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER FRESATURA ED ASFALTAURA DELLA 
TANGENZIALE OVEST E ALTRE VIE CITTADINE 
LOTTO I 413.994,33 07.07.2015 7.9.2015

SOSPENSIO
NE DAL 

03.11.2015 70% 62121658B9

STRADE

C87H14000950004

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER FRESATURA ED ASFALTATURA VIE 
CITTADINE LOTTO II 169.731,40 09.07.2015 3.9.2015

SOSPENSIO
NE LAVORI 

DAL 
26.10.2015 88% 6212226B0F

STRADE

C87H15000080004

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
FRESATURA E ASFALTATURA DEI MARCIAPIEDI 
VARIE VIE DELLA CITTA LOTTO I 121.617,20 22.06.2015 21.9.2015

SOSPENSIO
NE DAL 

05.12.2015 40% 6212791D4F

STRADE

C87H15000090004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI 
FRESATURA E ASFALTATURA VIE CITTADINE 
LOTTO III 259.087,45 08.07.2015 27.08.2015 18.11.2015 100% 6212444EF4

STRADE IN CORSO 
PREDISPOSIZIONE C.R.E.

C87H15000130004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI LAPIDEE DI STRADE E 
MARCIAPIEDI 133.300,00 27.10.2015 6343837BE4

STRADE IN CORSO PREDISPOSIZONE 
CONTRATTO/ORDINAZIONE

C87H15000750004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI LAPIDEE DI STRADE E 
MARCIAPIEDI LOTTO I 103.899,20 02.12.2015 642741784B

STRADE
IN CORSO 
PREDISPOSIZIONE 
CONTRATTO/ORDINAZIONE

C87H15000830004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI 
VIE CITTADINE ANNO 2015 6439442BA2 STRADE

IN CORSO PROCEDURA 
SCELTA CONTRAENTE

C83J13000430004

OPERE DI BONIFICA DEL TERRENO PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA "DELEDDA" E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO "CALVINO" - VIA PARENZO 
101 E 105 - BRESCIA. 876.492,04 24.09.2014 15.12.2014

in 
sospensione 
al 31/12/2015. 
Con perizia 
approvata in 
data 
29/12/2015 
concessa 
proroga di gg. 
50. 42% 5793353A20

UNITÀ DI PROGETTO 
RISANAMENTO 
AMBIENTALE E 

BONIFICHE

C8611000800004
OPERE DI BONIFICA DEL GIARDINO DI VIA 
NULLO - II FASE - 346.953,98 28.11.2012 14.01.2013 22.01.2016 24% 467268232B

UNITÀ DI PROGETTO 
RISANAMENTO 
AMBIENTALE E 

BONIFICHE

C84E15000850004

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDILE NEI PARCHI E GIARDINI (PARCO 
DELL’ACQUA E ZONE LIMITROFE) – ANNO 2015 39.937,50 24.11.2015 0% ZE1165EA9F

VERDE, TUTELA 
RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E 
PARCHI

in fase di sottoscrizione 
dell'ordinativo

C84H14000630005 
OPERE DI RECUPERO GIARDINI DI VIA NULLO - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 135.575,59 14.03.2015 0% 6025576E9A

VERDE, TUTELA 
RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E 
PARCHI

CANTIERE IN FASE DI 
CONSEGNA 

C87B12000030004

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI DISSESTI 
IDROGEOLOGICI IN LOCALITA' VIA MONTE 
DELLA VALLE 84.001,01 03.09.2015 0% 60604422F3

VERDE, TUTELA 
RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E 
PARCHI

in fase di sottoscrizione del 
contratto

Legenda: CUP= Codice Unico di Progetto
CIG= Codice Identificativo Gara
CRE=Certificato Regolare Esecuzione
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