

# Penetrazione urbana della linea ferroviaria AV/AC nel nodo di Brescia - programma chiusure e/o parzialiizzazioni viabilità cittadine

ID	Nome attività	Note	Durata	Inizio	Fine	2015												2016									
						feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag						
1	<b>PENETRAZIONE URBANA AV + PRG BRESCIA SCALO + PRG BRESCIA C.LE - APPALTO 1 - CHIUSURE VIABILITA'</b>																										
2																											
3	<b>VIA RONCADELLE "VI10"</b>		163 g	19/05/14	28/10/14																						
4	Chiusura totale della viabilità		163 g	19/05/14	28/10/14																						
8	<b>VIA COLOMBAIE "VI11"</b>		218 g	31/07/14	05/03/15																						
9	Chiusura totale della viabilità		218 g	31/07/14	05/03/15																						
14	<b>VIA VIOLINO "VI12"</b>		218 g	09/04/15	12/11/15																						
15	Chiusura totale della viabilità		218 g	09/04/15	12/11/15																						
20	<b>VIA DALMAZIA "VI15"</b>		325 g	23/06/14	13/05/15																						
21	Chiusura carreggiata direzione sud		170 g	23/06/14	09/12/14																						
25	Chiusura carreggiata direzione nord		95 g	10/12/14	14/03/15																						
28	Chiusura totale viabilità		60 g	15/03/15	13/05/15																						
31	<b>VIA CORSICA "VI16"</b>		322 g	14/05/15	30/03/16																						
32	Chiusura totale della viabilità		322 g	14/05/15	30/03/16																						
36	<b>VIA ZIMA "SL01"</b>		40 g	13/10/14	21/11/14																						
37	Chiusura MARCIAPIEDE lato Verona		20 g	13/10/14	01/11/14																						
38	Chiusura MARCIAPIEDE lato Milano		20 g	02/11/14	21/11/14																						
39	<b>TANGENZIALE OVEST "VI14"</b>		100 g	07/07/14	15/10/14																						
40	Parzializzazione viabilità per risoluzione interferenze sottoservizi	A2A	5 g	07/07/14	11/07/14																						
41	Chiusura totale viabilità per varo impalcato - UNA NOTTE -	Condotte	0 g	15/10/14	15/10/14																						
42	<b>VIA BROZZONI "IN81"</b>		50 g	29/08/15	17/10/15																						
43	Chiusura viabilità pedonale per risoluzione interferenze sottoservizi	A2A	5 g	29/08/15	02/09/15																						
44	Chiusura viabilità pedonale per lavori Condotte - Allargamento rampa scale	Condotte	45 g	03/09/15	17/10/15																						

