

SPORT E INCLUSIONE SOCIALE M5-C2-I3.1

Riferimento PNRR	Descrizione intervento	CUP	Costo complessivo	Dettaglio finanziamento				STATO DI ATTUAZIONE al 31.1.2024	MILESTONE E TARGET	RUP	Ministero di riferimento	Note
				Richiesta contributo PNRR	Cofinanziamento Comune	Altro Cofinanziamento	Altro Cofinanziamento					
Settore diritto allo studio, rapporti con l'università, sport, politiche giovanili e pari opportunità												
MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE M5-C2- I3.1	IMPIANTO INDOOR DESTINATO A PIÙ DISCIPLINE SPORTIVE.*CORSO LUIGI BAZOLI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO INDOOR PER LA PRATICA DI PIÙ DISCIPLINE SPORTIVE (ATLETICA LEGGERA, ARTI MARZIALI, ARRAMPICATA).	C85B22000130005	16.251.335,85	3.500.000,00	12.114.147,20	Fondo Opere indifferibili 2022	637.188,65	Aggiudicazione dell'appalto integrato in data 29.3.2023 Stipulato contratto affidamento appalto integrato 31.5.2023. Avvio della progettazione in data 13 giugno 2023 Progetto definitivo approvato in Giunta Comunale in data 20/12/2023 con delibera di Giunta n.532, mentre dell'esecutivo per marzo 2024	MILESTONE PREVISTE DALL'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO: 1_ appalto per l'affidamento dei lavori aggiudicato in via definitiva, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 2_ lavori ultimati entro e non oltre il 31 gennaio 2026 3_ pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026 Indicatore target – MQ DI SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO 10215.79	per la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica rafforzata : Arch. Massimo Azzini per le successive fasi di affidamento dell'appalto integrato e dell'esecuzione dell'opera: Alberto Merlini, Direttore di Brescia Infrastrutture S.r.l.	Presidenza del consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sport	
MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE M5-C2- I3.1	CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICO PER LA GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE.*VIA MALGA BELA*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PER ALLENAMENTI, DOTATA DELLE PIÙ MODERNE ATTREZZATURE, OLTRE CHE DA UNA FORESTERIA CON 35/40 POSTI LETTO, DESTINATA A OSPITARE GLI ATLETI.	C85B22000120005	9.519.091,15	4.000.000,00	4.640.290,80	Fondo Opere indifferibili 2022	878.800,35	Aggiudicazione dell'appalto integrato in data 29.3.2023 (Determinazione di presa d'atto in data 31/03/2023) notificata al Dipartimento dello sport in data 31 marzo 2023 Stipulato contratto affidamento appalto integrato 31.5.2023. Avvio della progettazione in data 13 giugno 2023 Progetto definitivo approvato in Giunta Comunale in data 20/12/2023 con delibera di Giunta n.533, mentre dell'esecutivo per marzo 2024	MILESTONE PREVISTE DALL'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO: 1_ appalto per l'affidamento dei lavori aggiudicato in via definitiva, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 2_ lavori ultimati entro e non oltre il 31 gennaio 2026 3_ pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026 Indicatore target – MQ DI SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO 6013.53	per la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica rafforzata : Arch. Massimo Azzini per le successive fasi di affidamento dell'appalto integrato e dell'esecuzione dell'opera: Alberto Merlini, Direttore di Brescia Infrastrutture S.r.l.	Presidenza del consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sport	

25.770.427,00 7.500.000,00