

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' M1C1

Riferimento PNRR	Descrizione intervento	CUP	Costo complessivo	Dettaglio finanziamento				STATO DI ATTUAZIONE al 31.1.2024	MILESTONE E TARGET	RUP	Ministero di riferimento	Note
				Richiesta contributo PNRR	Cofinanziamento Comune	Altro Cofinanziamento	Altro Cofinanziamento					
Settore Transizione Digitale												
M1C1I1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI APRILE 2022	Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	C81F22000300006		516.323,00	-			Tutte le azioni previste sono state contrattualizzate ; il progetto è in fase di esecuzione.	ESECUZIONE ATTIVITA'	Andrea Piscopo	Presidenza del Consiglio - DTD	Il monitoraggio e la rendicontazione delle misure relative al settore informatica, non dev'essere alimentato ReGIS ma sulla piattaforma PA Digitale 2026, i dati confluiscono poi in ReGIS
M1C1I1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE	SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	C81F22000170006		14.000,00	-			PROGETTO CONCLUSO , ASSEVERATO E FINANZIATO	CONCLUSO E FINANZIATO	Andrea Piscopo	Presidenza del Consiglio - DTD	Il monitoraggio e la rendicontazione delle misure relative al settore informatica, non dev'essere alimentato ReGIS ma sulla piattaforma PA Digitale 2026, i dati confluiscono poi in ReGIS
M1C1I1.4.3 ADOZIONE APP IO COMUNI APRILE 2022	app IO - Comuni - Aprile 2022	C81F22000180006		54.950,00	-			PROGETTO CONCLUSO ED ASSEVERATO; IN ATTESA DI EROGAZIONE FINANZIAMENTO	CONCLUSIONE ATTIVITA'	Andrea Piscopo	Presidenza del Consiglio - DTD	Il monitoraggio e la rendicontazione delle misure relative al settore informatica, non dev'essere alimentato ReGIS ma sulla piattaforma PA Digitale 2026, i dati confluiscono poi in ReGIS
M1C1I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI APRILE 2022	Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	C81C22000100006		1.031.574,00	-			Tutte le azioni previste sono state contrattualizzate ; il progetto è in fase di esecuzione.	ESECUZIONE ATTIVITA'	Andrea Piscopo	Presidenza del Consiglio - DTD	Il monitoraggio e la rendicontazione delle misure relative al settore informatica, non dev'essere alimentato ReGIS ma sulla piattaforma PA Digitale 2026, i dati confluiscono poi in ReGIS
M1C1I1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI APRILE 2022	pagoPA - Comuni - Aprile 2022	C81F22000020006		54.940,00	-			PROGETTO CONCLUSO , ASSEVERATO E FINANZIATO	CONCLUSO E FINANZIATO	Andrea Piscopo	Presidenza del Consiglio - DTD	Il monitoraggio e la rendicontazione delle misure relative al settore informatica, non dev'essere alimentato ReGIS ma sulla piattaforma PA Digitale 2026, i dati confluiscono poi in ReGIS
M1.C1.I.1.3.1 Piattaforma nazionale digitale dei dati	PDND - Comuni - Ottobre 2022	C51F22005090006		203.435,00	-			Tutte le azioni previste sono state contrattualizzate ; il progetto è in fase di esecuzione.	ESECUZIONE ATTIVITA'	Andrea Piscopo	Presidenza del Consiglio - DTD	Il monitoraggio e la rendicontazione delle misure relative al settore informatica, non dev'essere alimentato ReGIS ma sulla piattaforma PA Digitale 2026, i dati confluiscono poi in ReGIS
M1.C1.I.1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	C81F22003140006		69.000,00	-			PROGETTO CONCLUSO ED ASSEVERATO; IN ATTESA DI EROGAZIONE FINANZIAMENTO	CONCLUSIONE ATTIVITA'	Andrea Piscopo	Presidenza del Consiglio - DTD	Il monitoraggio e la rendicontazione delle misure relative al settore informatica, non dev'essere alimentato ReGIS ma sulla piattaforma PA Digitale 2026, i dati confluiscono poi in ReGIS

1.944.222,00