

STATO ATTUAZIONE PROGETTI PNRR

Ottobre 2025

Importo totale lavori eseguiti Progetti conclusi	Importo economie progetti conclusi	Importo economie su finanziamento	Importo economie su cofinanziamento Comune	Importo Rendicontato	Totale Finanziamento incassato
3.184.928,75 €	1.073.459,80 €	1.071.580,93 €	1.878,87 €	7.058.316,33 €	5.995.182,82 €

Area Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità

Totale importo Progetti Finanziati	Totale finanziamento PNRR	Piccole Opere	PNC	Totale Risorse nazionali	Totale importo FOI	Totale importo proprie risorse	Totale importo cofinanziamento	Totale affidato	Totale importo liquidato	Attività interne
24.477.667,75 €	17.432.060,12 €	525.000,00 €	- €	4.313.914,43 €	1.006.693,20 €	1.200.000,00 €	- €	20.317.315,87 €	12.915.242,91 €	- €

Progetto	Area	Settore	Stato	Totale progetto	Finanziato da PNRR - PNC	Piccole Opere	Risorse proprie	FOI	Cofinanziamento	Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019	Affidato	Liquidato	attività interne/nella disponibilità Ente	Importo totale lavori eseguiti	Economie	Economie su Finanziamento	Economie su cofinanziamento Comune	Importo Rendicontato	Totale finanziamento incassato
BONIFICA PARCO FURA NORD	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	UdP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	Concluso	792.000,00 €	- €	- €	- €	72.000,00 €	- €	720.000,00 €	500.215,92 €	408.004,38 €	- €	500.215,92 €	291.784,08 €	291.784,08 €	- €	216.000,00 €	216.000,00 €
BONIFICA PARCO FURA SUD	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	UdP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	Concluso	946.000,00 €	503.304,51 €	- €	- €	86.000,00 €	- €	356.695,49 €	519.851,17 €	519.851,17 €	- €	519.851,17 €	426.148,83 €	426.148,83 €	- €	467.866,05 €	467.866,05 €
BONIFICA PARCO LIVORNO	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	UdP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	In esecuzione	6.270.000,00 €	3.335.855,49 €	- €	- €	570.000,00 €	- €	2.364.144,51 €	4.020.879,72 €	3.037.963,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.710.000,00 €	1.710.000,00 €
CESTINI CON MECCANISMO COMPATTANTE DEL RIFIUTO	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	TUTELA AMBIENTALE, PROTEZIONE CIVILE, TUTELA IDROGEOLOGICA E RIM	Concluso	936.000,00 €	936.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	623.610,00 €	579.690,00 €	- €	623.610,00 €	312.390,00 €	312.390,00 €	- €	561.249,00 €	- €
CICLOVIA URBANA	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	In esecuzione	2.187.625,20 €	1.806.932,00 €	- €	200.000,00 €	180.693,20 €	- €	- €	1.940.121,72 €	1.230.377,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	564.772,77 €	564.772,77 €
FORNITURA DI AUTOBUS URBANI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	In esecuzione	8.663.654,00 €	8.663.654,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	8.356.233,00 €	2.963.853,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	866.365,40 €	866.365,40 €
MOBILITÀ SICURA 2021	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	Concluso	420.000,00 €	- €	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	380.620,86 €	380.620,86 €	- €	380.620,86 €	39.379,14 €	39.379,14 €	- €	380.620,86 €	420.000,00 €
MOBILITÀ SICURA 2022	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	Concluso	210.000,00 €	- €	105.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €	- €	206.242,26 €	206.242,26 €	- €	206.242,26 €	3.757,74 €	1.878,87 €	1.878,87 €	103.121,13 €	105.000,00 €
PISTE CICLABILI ANNO 2022	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	In esecuzione	549.000,00 €	286.766,52 €	- €	10.000,00 €	49.000,00 €	- €	203.233,48 €	480.394,99 €	394.661,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	147.000,00 €	147.000,00 €
PISTE CICLABILI ANNO 2023	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	In esecuzione	1.049.000,00 €	286.766,52 €	- €	510.000,00 €	49.000,00 €	- €	203.233,48 €	889.738,61 €	850.499,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	147.000,00 €	147.000,00 €
PROGETTO CICLAGILI	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	Concluso	954.388,55 €	954.388,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	954.388,54 €	954.388,54 €	- €	954.388,54 €	0,01 €	0,01 €	- €	954.388,54 €	411.246,02 €
RETE CICLABILE VIA LAMARMORA	Transizione Ecologica, Ambiente e Mobilità	MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO	In esecuzione	1.500.000,00 €	658.392,53 €	- €	375.000,00 €	- €	- €	466.607,47 €	1.445.019,08 €	1.389.090,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	939.932,58 €	939.932,58 €