



COMUNE DI BRESCIA

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GUARDRAIL IN VARIE VIE CITTADINE
ANNO 2015

IMPRESA: T.E.S. S.p.A Via dell'Artigianato, 19 Vedelago (TV)

CUP C87H15000610004 - CIG 64124519F5)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2017, il mese di aprile, il giorno 17, in Brescia, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

- vista la determinazione dirigenziale del 21/10/2015 n.2394/2015 P.G. relativa all'approvazione del progetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GUARDRAIL IN VARIE VIE CITTADINE ANNO 2015

per il quale furono autorizzati i fondi occorrenti nella misura di € 119.900,00 complessivi, dei quali:

€ 95.600,00 opere da appaltare e € 1.900,00 per oneri della sicurezza

€ 24.300,00 somme a disposizione

- visto i verbali del 02/12/2015, 14/12/2015 e 21/01/2016 relativa all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla ditta T.E.S. S.p.A Via dell'Artigianato, 19 Vedelago (TV)

- vista l'Ordinazione in data 25/03/2016 con il quale l'impresa accettava l'esecuzione dei lavori cui all'oggetto, per un importo di € 56.795,08 + IVA, al netto del ribasso del -41,414 % per opere a misura di cui € 1.900,00 per oneri della sicurezza

- visti i verbali di:

consegna dei lavori in data: 30/03/2016

L'Impresa

Via dell'Artigianato, 19
31040 Veduggio (TV)
P.IVA n. 0311070266

Il Direttore dei lavori

Geom. Mario Bezzi

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alessandro Baronchelli

Settore Strade – Via Marconi, 12 - 25128 Brescia

tel.0302978415 – fax 0302978446

strade@comune.brescia.it – strade@pec.comune.brescia.it

Partita IVA e codice fiscale 00761890177

sospensioni e riprese:

*****	*****	*****
-------	-------	-------

ultimazione dei lavori in data: **29/03/2017**

Autorizzazione al subappalto affidato alla ditta Andreis Segnaletica strdale S.r.L. in data 21/07/2016

L'appaltatore ha comunicato le seguenti forniture di materiali: Marcegaglia S.p.a.-Guard-rail in data 30/09/2016

- specificando che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato di **365** giorni calendari, e che pertanto rispetta i termini del contratto originario che fissa l'ultimazione entro 365 giorni calendari consecutivi dalla consegna;
- proceduto alla ricognizione dei lavori in contraddittorio con l'impresa;
- riscontrato tutti i documenti contabili;

VERIFICATO

- che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice sono quelli previsti per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella misura di nette:
€ 56.795,08 + I.V.A. contratto originario;
- che l'importo dei lavori quale risulta dal conto finale in data **13/04/2017**, ammonta a nette
€ 56.769,57+ I.V.A.;
- che non vi è stato supero di spesa;
- che l'Impresa ha firmato il conto finale ed il registro di contabilità senza riserve;

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Mario Bezzi

Ing. Alessandro Baronchelli

Settore Strade – Via Marconi, 12 - 25128 Brescia

tel. 0302978415 – fax 0302978446

strade@comune.brescia.it – strade@pec.comune.brescia.it

Partita IVA e codice fiscale 00761890177

ACCERTATO

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattuali;
- che non sono stati segnalati atti impeditivi alla liquidazione da parte degli Enti Previdenziali ed assicurativi compreso le Casse Paritetiche Edili;
- che non è accaduto alcun infortunio sul lavoro;

CERTIFICA

- che le opere relative al progetto di:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GUARDRAIL IN VARIE VIE CITTADINE ANNO 2015

sono state regolarmente eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo, quale risulta dal conto finale in € 56.769,57 + I.V.A. dal quale detraendo:

Acconti :

N.	DATA	IMPORTO
1	25/11/2016	36.845,38

restano nette € 19.924,19 + I.V.A. (diciannovemilanovecentoventiquattro/19)

che possono essere pagati all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, confermato e sottoscritto.

L'Impresa
VIA DE...
51000...
P.IVA... C.F. 0187167020

Il Direttore dei Lavori

Geom. Mario Bezzi

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alessandro Baronchelli

Settore Strade – Via Marconi, 12 - 25128 Brescia

tel. 0302978415 – fax 0302978446

strade@comune.brescia.it – strade@pec.comune.brescia.it

Partita IVA e codice fiscale 00761890177