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Abstract

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:
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10)

Palazzetto ex EIB - aggiornamenti: stato attuazione lavori allestimento, consegna lavori, proposte
gestionali, detrazione iva assolta per acquisto.

Piano Opere 2018 — Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.

Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia — aggiornamenti.

Rugby Menta: stato realizzazione nuova recinzione perimetrale in attuazione Piano Opere 2016.
Monitoraggio contratto di servizio: verifica documentazione presentata da CSSF per predisposizione
report semestrale, di cui alla richiesta P.G. 014489/2018.

Planning utilizzo impianti sportivi per la stagione 2018-2019.

Esito verifiche speleologiche presso impianto Tennis Castello.

Criticita manutentive impianti rilevate dal Servizio Sport.

Contratti di gestione scaduti: Tennis Castello, Palestra Delfino, Palestra S. Agata, Centro Ippico via
Chiappa, Palestrine Mero, Palestra Nicoli (ultima proroga trasmessa al Servizio Sport scaduta il
31/08/2017).

Varie ed eventuali.

Note
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INTRODUZIONE

SCOPO DEL DOCUMENTO

11 presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Codice Titolo Data Note
Num

R1
R2
R3
R3

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Acronimi Significato
NA Non Applicabile
SS Servizio Sport
RS Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con |'universita ristorazione

socio- scolastica

SF Centro Sportivo San Filippo
DSF Direttore Centro Sportivo San Filippo
PSF Presidente Centro Sportivo San Filippo

DATI DELLA RIUNIONE
INFORMAZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE

Note
Data 18/07/2018
Ora 10,30 - 11,50
Luogo Uffici Servizio Sport

Convocazione Concordata tra le parti




COMUNE DI BRESCIA

Area Servizi Educativi

FIGURE COINVOLTE

# Nome Ruolo
1 Falconi Resp. Settore
Francesco Diritto allo studio,

Sport Rapporti
con l'universita,
ristorazione socio-

scolastica
2 Boragini Responsabile
Giorgia Servizio Sport
3 Parmigiani Servizio Sport
Barbara
4 Lamberti Presidente Centro
Giorgio Sportivo San
Filippo S.p.A.

5 Bertoli David Direttore Centro
Sportivo San

Filippo S.p.A.
6 Cominelli Centro Sportivo
Luca San Filippo S.p.A.
7 Catina Amministrativo
Roberta San Filippo S.p.A.

8 Favero Livio  Servizio Sport

Ente

Comune di Brescia

Comune di Brescia

Comune di Brescia

Centro Sportivo
San Filippo S.p.A.

Centro Sportivo
San Filippo S.p.A.

Centro Sportivo
San Filippo S.p.A.

Centro Sportivo
San Filippo S.p.A.

Comune di Brescia

Progetto: Monitoraggio contratti di servizio

Documento: Centro Sportivo San Filippo

Partecipante
alla riunione

X

Destinatario
del Verbale

X
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ORDINE DEL GIORNO

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1) Palazzetto ex EIB - aggiornamenti: stato attuazione lavori allestimento, consegna lavori, proposte gestionali,
detrazione iva assolta per acquisto.

2) Piano Opere 2018 — Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.

3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia — aggiornamenti.

4) Rugby Menta: stato realizzazione nuova recinzione perimetrale in attuazione Piano Opere 2016.

5) Monitoraggio contratto di servizio: verifica documentazione presentata da CSSF per predisposizione report
semestrale, di cui alla richiesta P.G. 014489/2018.

6) Planning utilizzo impianti sportivi per la stagione 2018-2019.

7) Esito verifiche speleologiche presso impianto Tennis Castello.

8) Criticita manutentive impianti rilevate dal Servizio Sport.

9) Contratti di gestione scaduti: Tennis Castello, Palestra Delfino, Palestra S. Agata, Centro Ippico via

Chiappa, Palestrine Mero, Palestra Nicoli (ultima proroga trasmessa al Servizio Sport scaduta il
31/08/2017).
10) Varie ed eventuali.

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE

SPEDIZIONE

Il documento sara spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente
paragrafo 0.

APPROVAZIONE

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento,
da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sara consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi
“approvato”.
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VERBALE

Chi Esposizione Note

PSF 1) Palazzetto ex EIB - aggiornamenti: stato attuazione lavori
allestimento, consegna lavori, proposte gestionali, detrazione
iva assolta per acquisto.

Siamo in attesa dei vari adempimenti di competenza degli uffici tecnici
comunali. Le tempistiche non possono pertanto essere ad oggi
definite. Le attrezzature sportive sono complete. C’'e¢ stato un ritardo
nella consegna dei seggiolini delle tribune che ha comportato un rinvio
delle prove foniche necessarie per l'installazione dellimpianto audio.
Le proposte gestionali saranno legate all’attivita commerciale che sara
possibile svolgere e verranno presumibilmente formulate a settembre.

SF 2) Piano Opere 2018 — Definizione tempistiche presentazione
proposta da parte di CSSF.

La proposta gia abbozzata & stata oggetto di modifiche intervenute a
seguito di interventi urgenti non prevedibili che si sono resi necessari
nellultimo periodo (rotture di tubature e altre manutenzioni
straordinarie).

SS Prende atto che la proposta definitiva Piano Opere 2018 verra
presentata da CSSF a fine luglio.

SS 3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia —
aggiornamenti.

Si chiede per quale ragione i lavori non sono ancora iniziati.

D7 A seguito di ricorso, i lavori sono stati aggiudicati al secondo soggetto
in graduatoria, pertanto i lavori sono stati ulteriormente rinviati.
SS 4) Rugby Menta: stato realizzazione nuova recinzione perimetrale
in attuazione Piano Opere 2016.
e | lavori sono terminati in data 15 luglio.
SS 5) Monitoraggio contratto di servizio: verifica documentazione

presentata da CSSF per predisposizione report semestrale, di
cui alla richiesta P.G. 014489/2018.
Prende atto consegna cronoprogramma date fine lavori in corso.

SF Dichiara che non sono pervenuti reclami scritti nel I° semestre 2018 e
risulta una sola segnalazione dall’AST riguardante la piscina di
Mompiano in data 10.01.2018 che é stato risolto positivamente in data
19.02.2018.
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6) Planning utilizzo impianti sportivi per la stagione 2018-2019.

Si concorda la trasmissione da parte di CSSF al Servizio Sport tramite
wetransfer entro fine mese.

7) Esito verifiche speleologiche presso impianto Tennis Castello.

Il Presidente consegna copia comunicazione inoltrata alla San Filippo
da parte del tecnico comunale di presa d’atto degli interventi di
ripristino dell’area retrostante la club house del Tennis Castello e delle
verifiche effettuate dall’associazione speleologica al fine del ripristino
dell’'utilizzo dell’area antecedente ai lavori.

L’associazione speleologica ha operato con lodevole professionalita in
collaborazione col gestore dell'impianto per risolvere in tempi brevi il
problema.

8) Criticita manutentive impianti rilevate dal Servizio Sport.

Si segnalano le seguenti criticita manutentive piu volte evidenziate e
documentate con fotografie durante i sopralluoghi verbalizzati:

1. Umidita di risalita diffusa in quasi tutti gli spogliatoi degli
impianti sportivi di calcio privi di interrato.

2. Campo di calcio Vito Mero: grave situazione infiltrazione
d’acqua servizi igienici riservati al pubblico e nei bagni e
docce spogliatoi atleti;

3. Palestra e Palestrine Vito Mero: distacco cappotto esterno,
infiltrazioni d’acqua dalla scala di accesso esterna alle
palestrine, scala di accesso esterna tribune palestra necessita
manutenzione straordinaria gradini e parapetti.

4. Palestra Pirandello/Prealpino: cappotto scrostato, pesanti
infiltrazioni d’acqua tetto spogliatoi e servizi atleti.

5. Campo di calcio Robusti: pesanti infiltrazioni d’acqua nei bagni
per il pubblico, impermeabilizzazione gradoni tribune assente,
termoconvettori spogliatoi obsoleti e sporchi.

6. Campo calcio Antistadio: presenza di orto e progetto
realizzazione di tensiostruttura illustrato dal gestore.

7. Campo Rugby Invernici: infiltrazioni all'interno degli spogliatoi
dovuti a scarichi pluviali inefficienti, gronda spogliatoi lato club
house rotta, presenza cattivi odori e scarico di ritorno nuova
fognatura club house, griglie scarico acque bianche esterne
club house insufficienti in caso di piogge ad evitare
allagamenti interni.

8. Campo di calcio Chiesanuova: necessita di ristrutturazione
completa.

9. Campo di calcio Gigi de Paoli: fossa biologica esaurita.

Il risanamento degli spogliatoi del Campo di calcio Vito Mero verra
effettuato dal gestore.

[I Campo di calcio Chiesanuova dovra essere oggetto di progetto di
rifacimento completo e di risorse economiche all’uopo dedicate nel
bilancio comunale.

[ Campo di calcio Gigi de Paoli & ubicato in zona non servita da rete
fognaria e non € pertanto possibile dismettere la fossa biologica.

Documento: Centro Sportivo San Filippo

Pagina 7 di 10




SS

RS

SF

SS

RS

SF

RS

SF

RS

PSS

DSS

SS

SF

Progetto: Monitoraggio contratti di servizio

; COMUNE DI BRESCIA

Documento: Centro Sportivo San Filippo

Area Servizi Educativi

10. Si segnala inoltre che presso il Centro Sportivo Sant'Agata
sono stati installati due prefabbricati/container che vengono
utilizzati come aule scolastiche dalle atlete. Inoltre sono
ubicate delle casette in legno allestite con letti a castello.

Evidenzia che la societa San Filippo in qualita affidataria degli impianti
comunali ha l'obbligo di segnalare al Servizio Sport listallazione di
manufatti o le modifiche strutturali realizzate presso gli impianti sportivi
da parte dei gestori, da sottoporre al Settore Manutenzione Edifici
Pubblici per competenza.

Prende atto.

9) Contratti di gestione scaduti.

La San Filippo consegna copia proroghe richieste. In sospeso la
proroga relativa al Centro ippico di via Chiappa in quanto sito in zona
interessata alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta
velocita in fase di attuazione.

10) Varie ed eventuali.

Chiede qual € la nuova procedura da comunicare agli utenti interessati
al rilascio di patrocinio per la realizzazione di manifestazioni sportive
che si rivolgono alla San Filippo per informazioni

Le richieste di patrocinio vanno richieste on line attraverso il portale
istituzionale del Comune.

Riferisce che il gestore del Polivalente Azzurri d’ltalia in via Nullo
chiede se & possibile per il servizio sport relazionarsi con il settore
parchi in merito agli spettacoli organizzati in via Nullo e per i quali gli
viene richiesto di mettere a disposizione i servizi igienici della palestra.
Il gestore dellimpianto non & obbligato ad autorizzare I'utilizzo dei
servizi dell'impianto sportivo. Pud accordarsi direttamente con i
richiedenti ed esigere un corrispettivo.

Informa che per quanto riguarda il Campo Rugby Menta un privato si
assumerebbe l'onere di sostenere i costi relativi alle necessarie
autorizzazioni urbanistiche ed alla progettazione della riqualificazione
dellimpianto e delle sue pertinenze. La societa San Filippo sarebbe
disponibile a farsi carico della realizzazione del progetto, rispetto al cui
finanziamento si stanno prendendo in considerazione alcune ipotesi,
che saranno necessariamente vagliate nel dettaglio una volta
quantificati i costi complessivi dell’opera.

Per quanto riguarda I'assegnazione degli spazi all'interno degli impianti
sportivi comunali, il regolamento stabilisce che non possano essere
assegnati a societa sportive morose.

Chiede quali siano le societa sportive che risulta abbiano delle
pendenze nel pagamento delle tariffe relative all’utilizzo degli impianti
comunali.

Altantide Pallavolo dovrebbe pagare circa 22 mila euro/anno per
l'utilizzo degli spazi comunali ed attualmente il debito ammonta a circa
100 mila euro. Inoltre si ha notizia che la stessa societa abbia debiti
anche con la Provincia per I'utilizzo delle palestre degli istituti superiori
Abba e Calini.

Pallamano Brescia, che milita in serie A.
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Basket Brescia ha concordato con San Filippo un piano di rientro, che
sta onorando, relativamente al debito pregresso. Mentre non ha
corrisposto alcuna somma per [l'utilizzo del Polivalente di via
Collebeato per la stagione sportiva 2017-2018.

SS Prende atto.
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ATTIVITA PREVISTE

PENDENZE ALLA DATA

# Stato Data Data CHI Descrizione
iniziale prevista
1 03/08/18 SS Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi
2 08/08/18 SF Resa presente verbale con eventuali segnalazioni
3 10/08/18 SS Consolidamento verbale
4 Da SF Prossima riunione del Tavolo di lavoro
concordare

NOTE PARTICOLARI

CONCLUSIONI

ALLEGATI

Z
>

(| Cronoprogramma opere manutenzione straordinaria al 30 giugno 2018.

U Comunicazioni intercorse tra San Filippo e Responsabile UDP Pinacoteca e Patrimonio Monumentale relative alla
messa in sicurezza dell’area retrostante la club house del Centro tennis di via Castello.

----------------------- fine documento




