
CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

RELAZIONE I° SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4,  Regolamento di disciplina dei controlli interni)
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5. Allegati



1. Premessa Impianti 
sportivi

Sono n° 39 gli impianti sportivi di proprietà comunale che sono affidati alla Società San

Filippo S.p.A., che deve gestirli con ogni cura, garantendone il mantenimento in efficienza anche
mediante l’affidamento della gestione a terzi. Sono andate a buon fine le procedure di bando
espletate per l’assegnazione della gestione di n° 33 impianti alle quali ha fatto seguito formale
affidamento a gestori terzi, mentre sono tuttora gestiti direttamente dalla Società i restanti n° 6
impianti sportivi, di cui: n° 1 in ristrutturazione (Tennis Michelangelo), n° 2 i cui bandi di
assegnazione sono andati deserti (Polivalente di via Collebeato e Campo di calcio Ziziola), n° 1
con un contratto di custodia per l’apertura e chiusura in quanto insistente in area interessata a
riqualificazione (Campo di calcio Antistadio), la Piscina di Mompiano e il Bocciodromo Badia
(costituito da n° 2 campi bocce all’aperto ad utilizzo libero). Agli impianti sportivi già affidati si
andrà ad aggiungere, secondo gli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione
29.11.2017 n. 744 la gestione del palazzetto ex EIB – Palaleonessa, in corso di completamento.

L’oggetto del contratto è costituito da: governance gestionale, attività ordinaria,
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria. La Carta dei servizi è stata approvata per
la prima volta da questo Ente, nell’anno 2006; nel 2011 è intervenuta una modifica della stessa.
Nel corso del primo semestre 2015 è stato completato un aggiornamento della Carta, in quanto
sono stati trasferiti nella gestione della società altri impianti comunali. Si è quindi provveduto
alla pubblicazione della Carta dei servizi aggiornata sia sul sito sia del Comune che della società
partecipata.

La modalità di gestione dei reclami è prevista nella carta dei servizi. ll reclamo può essere
presentato: compilando il modulo cartaceo disponibile presso ogni impianto e raccolto nella
cassetta reclami, oppure può pervenire tramite posta elettronica con l’apposita compilazione del
modulo dei reclami.

I reclami pervenuti con modalità cartacea e mediante posta elettronica sono raccolti dalla
Società San Filippo. Nel 1° semestre 2018 la Società San Filippo S.p.A. dichiara che non sono
pervenuti reclami con le modalità sopra citate; sono pervenuti solo suggerimenti dagli utenti
che hanno compilato i questionari di soddisfazione dell’utenza.
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1. Premessa (cont.) Impianti 
sportivi

Dati dal rendiconto economico. 

I dati economici dei singoli impianti relativi all’anno 2017 non sono disponibili in
quanto la società San Filippo provvederà ad acquisirli dai gestori entro il termine del
30 settembre previsto dal contratto di servizio e verranno riportati nella relazione del
secondo semestre 2018.

Si segnala quanto segue:

- I rendiconti vengono i predisposti su un fac-simile proposto alla società partecipata, al fine di
rendere più precisi e leggibili i rendiconti stessi.

- Pareri conformità CONI: si sono acquisiti i pareri di conformità CONI per tutti gli impianti sportivi- Pareri conformità CONI: si sono acquisiti i pareri di conformità CONI per tutti gli impianti sportivi
affidati alla società, con esclusione della Piscina di Mompiano in quanto già acquisito all’origine e
del Tennis Michelangelo in ristrutturazione.

- Sistema di monitoraggio: il sistema di monitoraggio attuale è costituito sostanzialmente da
sopralluoghi ispettivi effettuati dal Servizio Sport che sono parte integrante dell’attività ordinaria
del controllo, mediante una check-list strutturata.
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1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

Impianti 
sportivi
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4. Esito riunioni periodiche

- Allegati



Oggetto del servizio

In sintesi sono sotto indicate le attività che devono essere garantite nella gestione degli
impianti da parte della società partecipata:

Impianti 
sportivi

Attività Descrizione NOTE E TEMPISTICA

Rispetto governance
gestionale

• Trasmissione copia contratti di concessione e verifica
adeguatezza polizza assicurativa

• Trasmissione planning di utilizzo e concessione spazi
• Rilevazione stato di manutenzione ordinaria degli impianti
• Mantenimento del livello di sicurezza degli impianti
• Trasmissione rendiconti economici di ogni impianto.

ogni semestre

entro 30 settembre
ogni semestre
ogni semestre
entro il 30 settembre

Attività ordinaria Gestione diretta o indiretta degli impianti:
•apertura
•pulizia

-
-
-

•vigilanza
•omologazione campi di gioco

-
-
-

Manutenzione ordinaria • Taglio erba
• immobili e delle attrezzature
• impianti elettrico, idraulico, riscaldamento, estintori, 

ascensori, montacarichi 

Es: Tinteggiature,
sostituzione lampadine,
riparazione attrezzature,
spurghi ecc.

Manutenzione 
straordinaria

Programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria pianificati nel piano opere approvato dal Comune

Es. rifacimento impianto
elettrico, sistemazione
spogliatoi, opere murarie
e idrauliche, sostituzione
filtri piscine, rifacimento
campi di calcio,
sostituzione
pavimentazione ecc.
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Attività ordinaria Impianti 
sportivi

Funzioni rientranti nell’attività ordinaria: 

• acquisto  materiale di consumo necessario per la conduzione e per 
l'amministrazione dell'impianto;

• utenze di energia elettrica, energia termica, idriche, utenze telefoniche e tassa 
rifiuti;

• custodia e vigilanza dell’impianto;

• acquisto di attrezzature sportive e loro collocazione per l’esercizio dell’attività;• acquisto di attrezzature sportive e loro collocazione per l’esercizio dell’attività;

• pulizia e sanificazione seguenti modalità:
a) pulizia completa di spogliatoi, infermeria, servizi e tutti gli altri locali,
b) pulizia vetri e serramenti,
c) pulizia straordinaria pavimenti e disinfezione servizi;

• rimozione e raccolta foglie su tutti gli spazi dell’impianto;

• sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso all’impianto e, qualora 
necessario, dai tetti.
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Impianti  in gestione alla Società San Filippo S.p.A.
Impianti 
sportivi

Struttura Totale Gest.
diretta

Gest. Indiretta
(concessione)

Note

Piscine 3 1 2 Gestione diretta Piscina Mompiano

Campi da calcio 11 2 9 Gestione diretta Campo calcio Antistadio e via
Ziziola

Campi da rugby 2 0 2 -

Palestre 12 (1) 11 Bando per gestione Polivalente via Collebeato
deserto.
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Tennis 4 (1) 3 Il Centro Tennis Michelangelo non è
immediatamente fruibile in quanto necessita di
interventi strutturali e di messa a norma.

Vari 7 1 5 (+1) Bocciodromo Badia in gestione diretta.
Il campo di atletica Calvesi in gestione è chiuso
per bonifica

Totale 39 6 33
-

() Centro Tennis Michelangelo – Polivalente via Collebeato 



1. Premessa
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4. Esito riunioni periodiche

- Allegati



Dati sul servizio

- Breve sintesi iniziale:

• I livelli di  servizio: PRESENTI

• Riscontro customer satisfaction: PRESENTE

• Reclami: ASSENTE

• Dati di controllo interno e di enti esterni: PRESENTI

• Dati da conto economico: non disponibili i dati del conto economico riferiti 
all’anno 2017, in quanto l’adempimento è previsto entro il 30 settembre 

Impianti 
sportivi
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all’anno 2017, in quanto l’adempimento è previsto entro il 30 settembre 
2018. 

• Fattori evolutivi (affinamento e roll out):    

� rodaggio degli indicatori



Dati sul servizio

SLA (livello 
del servizio)

E’ garantito un buon livello di servizi nell’ambito
dell’attività ordinaria. Tuttavia si segnala:

a) Sussistono alcune carenze circa lo stato di
manutenzione delle strutture per quanto concerne
la tinteggiatura, lo stato dei serramenti e la
presenza di umidità interna;

b) Nella quasi generalità degli impianti esistono
carenze circa il Documento Valutazione Rischi e
Piano di Evacuazione.

4,4/5

Sintesi dei risultati ottenuti: 4/5

Impianti 
sportivi

- +
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Piano di Evacuazione.
c) Alcuni campi di calcio non in erba sintetica

vengono poco richiesti dall’utenza e di
conseguenza risultano limitatamente utilizzati.

Riscontro 
carta dei 
servizi 
(customer 
satisfaction)

I questionari compilati dagli utenti riguardano nella
maggioranza dei casi la piscina di Mompiano (87/98).
Gli utenti richiedono più spazio in vasca riservato al
nuoto libero ed una maggiore frequenza nella pulizia
degli spogliatoi per la frequenza serale.

3,3/5

Dati da 
conto 
economico

Il corrispettivo del contratto di servizio è il budget
messo a disposizione della Società San Filippo S.p.A.
per coprire le spese di gestione degli impianti. La
Società è rimasta nel budget assegnato.

5/5 



SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono  stati divisi in due ambiti:

- Parametri gestionali che misurano il livello di soddisfazione del Comune (parametri gestionali);

- Parametri dell’attività che misurano il livello di soddisfazione degli utenti (servizi attività ordinaria,
servizi manutenzione ordinaria, servizi manutenzione straordinaria).

Servizi essenziali -
Parametri gestionali 

Standard di qualità Risultato

Concessione impianti Trasmissione semestrale copia  dei contratti di 
concessione impianti stipulati nel semestre

5/5

Gestione richieste di 
utilizzo spazi stagionale 

Evasione delle richieste di spazi stagionale entro il
31 luglio e ricezione dei planning dettagliati di N.D.

Impianti 
sportivi

utilizzo spazi stagionale 
o occasionale 

31 luglio e ricezione dei planning dettagliati di
utilizzo di ogni impianto e delle concessioni degli
spazi entro il 30 settembre

N.D.
(report in preparazione 

per la stagione 2018-2019)

Mantenimento del livello 
di sicurezza degli 
impianti 

Aggiornamento della documentazione prevista dal
D.L n. 81/2008 per gli adempienti previsti a garanzia
della sicurezza degli utenti e degli operatori

0,5/10
(è stata rilevata nel 5% degli impianti la 

presenza della documentazione 
prevista dalla normativa in materia di 

sicurezza)

Rendiconti economici     
dei singoli impianti  

Ricezione dei rendiconti economici secondo
facsimile prevista entro il 30 settembre dell’anno
successivo all’esercizio chiuso.

N.D. 
I dati del conto economico riferiti 

all’anno 2017, in quanto l’adempimento 
è previsto entro il 30 settembre 2018. 
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SLA (livello del servizio) (cont.) Impianti 
sportivi

Servizi essenziali 
Attività ordinaria  

Standard di qualità Risultato

Servizio apertura, 
vigilanza e controllo 
impianto 

Rispetto orari di apertura previsti dai contratti con
una tolleranza di max 20 minuti di ritardo
nell’apertura

10/10
(rispetto parametro 

vedi all. D)  

Servizio di qualità 
degli ambienti e 
dell’igiene negli 
impianti e di qualità 
dell’acqua nelle 

Rispetto della normativa degli ambienti e
dell’igiene (requisiti previsti dal D.G.R. Regione
Lombardia n. 8 del 2006 e rispetto temperature
acqua e ambienti fissate nella carta dei servizi

9/10
(una segnalazione A.T.S. 

supero valori nitrati piscina 
Mompiano)dell’acqua nelle 

piscine
Mompiano)

Servizio di pulizia Mantenimento di un adeguato livello di pulizia
negli impianti

8,7/10
(rispetto parametro nel 87%

degli impianti vedi all. D)

Servizio informazioni Presenza in ogni impianto di informazioni su
tariffe di utilizzo e modulo reclami/cassetta reclami
informazioni uso impianti 8,5/10

(rispetto parametro nell’85% 
degli impianti vedi all. D)
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SLA (livello del servizio) (cont.)

Servizi essenziali 
manutenzione ordinaria  

Standard di qualità Risultato

Manutenzione ordinaria  
impianti

Mantenimento di un buono stato di manutenzione negli
impianti garantito mediante interventi di riparazione
entro 15 giorni, salvo cause di forza maggiore, e
immediatamente in caso di inconveniente grave

9,1 /10
(rispetto nel 91% degli 

impianti vedi all. D)

Manutenzione ordinaria 
aree verdi 

Mantenimento di un buono stato di manutenzione delle
aree verdi di pertinenza degli impianti garantito
mediante interventi effettuati con cadenza adeguata
alle necessità stagionali e alle specie arboree
piantumate

3,8/5
(rispetto nel 75 % degli 

impianti vedi all. D)

Servizi essenziali Presentazione al Comune entro il 30 settembre del

Impianti 
sportivi

Servizi essenziali 
manutenzione 
straordinaria 

Presentazione al Comune entro il 30 settembre del
piano delle opere di manutenzione da realizzare negli
impianti, per l’integrazione e approvazione da parte del
Comune.

Trasmissione entro 28 febbraio e 30 settembre della
reportistica relativa allo stato di realizzazione delle
opere di manutenzione straordinaria verificando la
presenza di ritardi nell’attuazione del cronoprogramma.

10/10

(report trasmesso 
vedi all. E)
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Riscontro customer satisfaction

- Nel secondo semestre sono pervenuti n. 98 questionari. I questionari possono
pervenire esclusivamente con modalità on-line a cui si ha accesso dalla “home page”
del sito della società S. Filippo.

- In linea di massima il giudizio espresso è tra buono e ottimo, migliora il dato medio
rispetto al semestre precedente, come risulta dall’allegato report (all. F) e del prospetto
di sintesi sotto riportato (punteggio medio minimo riportato 3,31).

- Ad ogni domanda si può rispondere dando un punteggio da 1 a 4

1= insufficiente

2= sufficiente

3= buono

15

3= buono

4= ottimo

- In considerazione del fatto che la maggior parte dei questionari è stata compilata dagli
utenti delle piscine, la società San Filippo solleciterà tutte le società utilizzatrici degli
impianti a compilare il questionario.

Impianti 
sportivi



Riscontro customer satisfaction Impianti 
sportivi

Cruscotto

Grado di raggiungibilità con mezzi pubblici 3,35
Grado di raggiungibilità con mezzi propri 3,46
Stato di manutenzione generale 3,26
Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva 3,18
Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua 3,19

Livello di pulizia dell'impianto 3,31

livello di pulizia degli spogliatoi 2,89
Livello di pulizia dei servizi igienici 2,89
Illuminazione generale 3,40
Illuminazione del campo di gioco/acqua 3,42
Durata e orari di apertura dell'impianto 3,52
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3,3/5

Durata e orari di apertura dell'impianto 3,52
Durata e orari delle attività/corsi organizzati 3,16
Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia 3,53

Puntualità e rispetto degli orari del personale generico 3,50

Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti 3,41

Disponibilità e cortesia del personale di custodia 3,47
Disponibilità e cortesia del personale generico 3,46
Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti 3,33
Qualità dell'informazione ricevuta dal personale 3,42
Qualità dell'informazione ricevuta via Internet 3,30
Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente 3,28
Totale punteggi medi 69,70



Dati dal rendiconto economico

Impianti 
sportivi

I dati economici dei singoli impianti relativi all’anno 2017 non sono disponibili
in quanto la società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. li sta acquisendo dai
gestori e poi verranno presentati al Comune entro il 30 settembre.
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Il corrispettivo del contratto di servizio è il budget messo a
disposizione della Società San Filippo S.p.A. per coprire le spese di gestione
degli impianti.



1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche (vedasi allegato c)

Impianti 
sportivi
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- Allegati



1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

Impianti 
sportivi
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- Allegati



Allegati Impianti 
sportivi

• Processo del monitoraggio (allegato a)

• Metodologia dell’analisi (allegato b)

• Verbali delle riunioni tenute con la società partecipata nel semestre (allegati c)

• Dati enti di controllo e/o sopralluoghi effettuati dal Comune (allegato d)

• Stato di attuazione opere di manutenzione straordinaria programmate (allegato e)

• Esito customer satisfaction I° semestre 2018 (allegato f)
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• Esito customer satisfaction I° semestre 2018 (allegato f)



Processo del monitoraggio del servizio

Mese

gen 28
feb

30
marz
o

30
apr

30
Mag

giu 15
lug

30
ago

30
sett

30
ott

nov dic

FASE 1

Trasmissione reportistica al 
Settore (da parte del gestore)

X X

Trasmissione reportistica al 
Settore Coordinamento 
partecipate (da parte del 
gestore)

X X

Trasmissione dati economici 
X

Allegato a)
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relativi al servizio
X

FASE 2

Trasmissione dati 
reclami

X X

Trasmissione questionari 
valutazione/sondaggi di 
gradimento

X X

Trasmissione 
reportistica/verbali da 
parte degli enti di 
controllo

X X



Processo del monitoraggio del servizio (cont.)

gen 28 feb mar apr mag giu lug 30
ago

sett 30 ott nov dic

FASE 3

Riunioni periodiche col 
gestore

X X X

Condivisione con 
Settore Coordinamento 
partecipate

Allegato a)
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Presentazione relazione 
semestrale ex art 12 
Regolamento controlli 
interni

X
(VERSIONE 
DEFINITIVA 
relazione

2° semestre 
2017)

X
(VERSIONE 
DEFINITIVA 
relazione

1° semestre 
2018)



Allegato b)Metodologia dell’analisi (cont.)

Indicatori risultati di monitoraggio

Categoria Oggetto del 

monitoraggio

SLA Modalità di 

verifica

Metodologia di 

valutazione

Soglia di 

conformità

Peso 

(ponde

razion

e)

Note

Governance
gestionale

Concessione 
impianti 

Trasmissione semestrale
della copia dei contratti di
concessione stipulati nel
semestre

Ricezione 
documento 
(entro il 28 
febbraio e il 30 
settembre) 

Analisi 
documento

100% 5 I contratti
sono
valutati per
formulare
eventuali
suggerimen
ti
migliorativi

Governance
gestionale

Gestione 
richieste di 
utilizzo spazi 
stagionali

Evasione entro il 31 luglio
e ricezione dei planning di
utilizzo e delle concessioni
degli spazi entro il 30
settembre

Ricezione  
planning di 
utilizzo e 
concessioni  
entro il 30 

Analisi 
documento

100% 10 Scadenza
secondo
semestre
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settembre entro il 30 
settembre

Governance
gestionale

Mantenimento 
livello 
sicurezza 
impianti 
(presidio e 
trasferimento)

Dichiarazione annuale dei 
singoli gestori di 
aggiornamento periodico 
della documentazione 
prevista dal D.L n. 81/2008 
e di sottoscrizione di 
apposita polizza 
assicurativa 

Ricezione delle 
dichiarazioni 
entro il 30 
settembre

Analisi 
documento

100% 10 Scadenza
secondo
semestre

Governance
gestionale

Rendiconti 
economici 
degli impianti

Ricezione dei rendiconti 
economici secondo 
facsimile entro il 30 
settembre

Ricezione  
report
entro il 30 
settembre

Analisi report 100% 10 Scadenza
secondo
semestre



Allegato b)Metodologia dell’analisi (cont.)

Indicatori risultati di monitoraggio

Categoria Oggetto del 

monitoraggio

SLA Modalità di 

verifica

Metodologia di 

valutazione

Soglia di 

conformit

à

Peso 

(ponderazione)

Note

Attività ordinaria Servizio 
apertura, 
vigilanza e 
controllo 
impianto 

Rispetto orari di 
apertura previsti dai 
contratti con una 
tolleranza di  max 20 
minuti  di ritardo 
nell’apertura

Sopralluogo 
ispettivo a 
campione

A vista 100% 10

Attività ordinaria Servizio di 
qualità degli 
ambienti e 
dell’igiene 
negli impianti e 

Rispetto della 
normativa  D.G.R. 
Regione Lombardia 
n. 8 del 2006 e 
condizioni  fissate 

Sopralluogo 
ispettivo 

Ricezione 
documentazio

A vista 

Analisi report

100%  10

negli impianti e 
di qualità 
dell’acqua 
nelle piscine

condizioni  fissate 
nella carta dei servizi 
attestata 
annualmente 

documentazio
ne e eventuali
segnalazioni 
A.S.L. entro iI 
30 settembre 

Attività ordinaria  Servizio di 
pulizia 

Mantenimento di un 
adeguato livello di 
pulizia negli impianti 
attestato 
annualmente

Sopralluogo 
ispettivo 

Ricezione 
documentazio
ne entro il 30 
settembre 

A vista 

Analisi report

100%  10
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Allegato b)Metodologia dell’analisi (cont.)

Indicatori risultati di monitoraggio

Categoria Oggetto del 

monitoraggio

SLA Modalità di verifica Metodologia di 

valutazione

Soglia di 

conformità

Peso Note

Attività ordinaria  Servizio 
informazioni  

Presenza in ogni 
impianto 
informazioni su 
tariffe 
e  modulo/cassetta  
reclami  attestata 
annualmente

Sopralluogo 
ispettivo 

Ricezione 
documentazione 
entro il 30 
settembre

A vista 

Analisi report

100% 10

Manutenzione  
ordinaria  

Manutenzione  
ordinaria  
impianti

Mantenimento di un 
buono stato di 
manutenzione degli 
impianti attestato 
annualmente 

Sopralluogo 
ispettivo 

Ricezione 
dichiarazione entro 
il 30 settembre

A vista 

Analisi report

90% 10
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il 30 settembre

Manutenzione  
ordinaria  

Manutenzione 
ordinaria aree 
verdi di 
pertinenza degli 
impianti

Mantenimento di un 
buono stato di 
manutenzione delle 
aree verdi attestato 
annualmente

Sopralluogo 
ispettivo 

Ricezione 
dichiarazione entro 
il 30 settembre

A vista 

Analisi report

90%  5

Manutenzione 
straordinaria  

Manutenzione  
straordinaria 
impianti sportivi

Presentazione al 
Comune entro il 30 
settembre del piano 
delle opere per 
l’anno successivo.
Trasmissione entro 
28 febbraio e 30 
settembre S.A.L.  
opere di 
manutenzione 
straordinaria

Ricezione  
proposta piano 
interventi entro il 30 
sett.

Trasmissione 
report semestrale 
entro 28 febbraio e 
30 settembre 

Analisi report 100% rispetto del 
cronoprogramma

10 La 
verifica 
dei 
S.A,L. 
è in 
carico 
alla 
Società 
San  
Filippo 

Totale 100



Modalità di effettuazione delle riunioni col gestore del servizio

Le riunioni con il gestore hanno avuto fondamentalmente la finalità di condividere informazioni ed individuare
strategie di intervento volte a migliorare la qualità dei servizi.

Alcuni degli argomenti trattati sono stati:

� Progetto completamento Palazzetto ex EIB

� Conclusione lavori di ristrutturazione e realizzazione nuova club house Campo Rugby Invernici

� Stato di attuazione piani opere in corso.

� Esame criticità manutentive impianti.

� Si allegano i verbali delle riunioni.

Allegato c)

26
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Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 

1) Mutuo per finanziamento opere di completamento Palazzetto ex EIB: articolo 6 del contratto e 
capitolato. 

2) Considerazioni in merito all’eventuale incremento del corrispettivo di servizio a seguito affidamento 
impianto sportivo Palazzetto ex EIB. 

3) Analisi report stato di attuazione Piani Opere approvati e relativa situazione contabile. 
4) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2017-2018 e valutazioni in merito all’impegno di 
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5) Ipotesi Piano Opere 2018 – Segnalazione criticità manutentive. 
6) Conclusione lavori e contabilità progetto ristrutturazione campo rugby Invernici. 
7) Varie ed eventuali. 

  
 

 

 

 

 

Note 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
B
R
E
S
C
I
A

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
B
r
e
s
c
i
a
 
-
 
P
G

U
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
2
1
9
2
0
/
2
0
1
8
 
d
e
l
 
3
1
/
0
1
/
2
0
1
8



 

 

COMUNE DI BRESCIA 

Area Servizi Educativi 

Progetto:  Monitoraggio contratti di servizio 

Documento: Centro  Sportivo San Filippo 

Pagina  2 di 8 

 

  

 

 

INDICE 

1 INTRODUZIONE ................................................................................................. 3 

1.1 Scopo del documento.................................................................................................................................... 3 

1.2 Documenti di Riferimento ............................................................................................................................. 3 

1.3 Acronimi ed abbreviazioni ............................................................................................................................. 3 

2 DATI DELLA RIUNIONE ........................................................................................ 3 

2.1 Informazioni generali .................................................................................................................................... 3 

2.1.1 Organizzazione ......................................................................................................................... 3 

2.1.2 Figure coinvolte ....................................................................................................................... 4 

2.2 Ordine del giorno .......................................................................................................................................... 5 

2.3 Consolidamento del Verbale ......................................................................................................................... 5 

2.3.1 Spedizione ................................................................................................................................ 5 

2.3.2 Approvazione ........................................................................................................................... 5 

3 VERBALE ......................................................................................................... 6 

4 ATTIVITÀ PREVISTE ............................................................................................. 8 

4.1 Pendenze alla data ........................................................................................................................................ 8 

4.2 Attività completate in precedenza ................................................................................................................ 8 

5 NOTE PARTICOLARI ............................................................................................ 8 

6 CONCLUSIONI ................................................................................................... 8 

7 ALLEGATI ......................................................................................................... 8 



 

 

COMUNE DI BRESCIA 

Area Servizi Educativi 

Progetto:  Monitoraggio contratti di servizio 

Documento: Centro  Sportivo San Filippo 

Pagina  3 di 8 

 

  

 

 

INTRODUZIONE 

SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0. 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

  

Num

. 

Codice Titolo Data Note 

R1     

R2     

R3     

R3     

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI 

Acronimi Significato 

NA Non Applicabile 

SS Servizio Sport 

RS Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l’università ristorazione 
socio- scolastica  

SF Centro Sportivo San Filippo  

DSF Direttore Centro Sportivo San Filippo 

PSF Presidente Centro Sportivo San Filippo 

  

DATI DELLA RIUNIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 

ORGANIZZAZIONE 

  Note 

Data 23/01/2018  

Ora 9,30 –  11,00  

Luogo Uffici Servizio Sport  

Convocazione Concordata tra le parti  
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FIGURE COINVOLTE 

# Nome Ruolo Ente Partecipante 

alla riunione 

Destinatario 

del Verbale 

Note 

 Nome Ruolo Ente Partecipante

alla riunione 

Destinatario 

del verbale 

Note 

1 Falconi 

Francesco 

Resp. Settore 
Diritto allo 
studio, Sport 
Rapporti con 
l’università, 
ristorazione 
socio-
scolastica 

Comune 
Brescia 

X X  

2 Boragini 
Giorgia 

 

Responsabile 
Servizio Sport 

Comune 
Brescia 

X X  

3 Favero Livio Servizio Sport Comune 
Brescia 

X   

4 Parmigiani 
Barbara 

Servizio Sport Comune 
Brescia 

           X   

5 Lamberti 
Giorgio 

Presidente 
Centro 
Sportivo S. 
Filippo spa 

Centro 
Sportivo 

San 
Filippo spa 

X X  

6 Bertoli David  Direttore 
Centro 
Sportivo S. 
Filippo spa 

Centro 
Sportivo 

San 
Filippo spa 

X X  

7 Cominelli 
Luca 

Centro 
Sportivo S. 
Filippo spa 

Centro 
Sportivo S. 
Filippo spa 

X   

8 Catina 
Roberta 

Amministrativ
o S. Filippo 
spa 

Centro 
Sportivo S. 
Filippo spa 

X   

 

 

 

9 Negrini 
Mariateresa 

Servizio Sport Comune 
Brescia 

X   
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ORDINE DEL GIORNO 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 

1) Mutuo per finanziamento opere di completamento Palazzetto ex EIB: articolo 6 del contratto e capitolato. 
2) Considerazioni in merito all’eventuale incremento del corrispettivo di servizio a seguito affidamento 

impianto sportivo Palazzetto ex EIB. 
3) Analisi report stato di attuazione Piani Opere approvati e relativa situazione contabile. 
4) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2017-2018 e valutazioni in merito all’impegno di 

spesa per la prossima edizione. 
5) Ipotesi Piano Opere 2018 – Segnalazione criticità manutentive. 
6) Conclusione lavori e contabilità progetto ristrutturazione campo rugby Invernici. 
7) Varie ed eventuali. 

 
 

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE 

SPEDIZIONE 

Il documento sarà spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente 

paragrafo 0. 

APPROVAZIONE 

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento, 

da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sarà consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi 

“approvato”. 
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VERBALE 

Chi Esposizione Note 

SS 7) Varie ed eventuali 
Segnala che rispetto agli anni precedenti, le richieste di utilizzo gratuito 
delle piscine comunali per manifestazioni e gare da parte della FIN 
sono sensibilmente incrementate, pertanto non è possibile per il 
Servizio Sport garantire il soddisfacimento di tutte, poiché il Comune 
ha la disponibilità degli impianti soltanto per 10 giornate gratuite nel 
2018.  

 

PSF Le richieste della FIN eccedenti la disponibilità del Comune saranno a 
carico di San Filippo, previo accordo con il Servizio Sport. 

 

SS 1) Mutuo per finanziamento opere di completamento Palazzetto ex 
EIB: articolo 6 del contratto e capitolato. 

Illustra tempistiche realizzazione lavori legate al contratto di mutuo in 
essere per il finanziamento delle opere di completamento dell’impianto, 
arredi e allestimenti.  In evidenza la necessità di presentare 
dichiarazione di inizio lavori entro il 20 giugno 2018.  

 

DSF Prende atto e conferma che la San Filippo rispetterà il termine, poiché 
è già in corso l’avvio delle gare. 
 

 

SS 2) Considerazioni in merito all’eventuale incremento del corrispettivo 
di servizio a seguito affidamento impianto sportivo Palazzetto ex 
EIB. 

 

DSF 
Si è conclusa la valutazione preventiva sull’aspetto economico-
gestionale dell’impianto, che potrà essere considerata completa a fine 
stagione sportiva 2018-2019, a seguito di un periodo di gestione diretta 
dell’impianto sportivo da parte di San Filippo. 

Sono stati preventivati due tipologie di costi di gestione in relazione alla 
frequenza di utilizzo del palazzetto, cioè 123 mila euro all’anno per 
l’utilizzo esclusivo nei fine settimana e 227 mila euro per tutte o l’anno. 
Ovviamente i costi sono significativamente legati ai consumi energetici, 
agli oneri per la pulizia, etc.. 

Il palazzetto verrà allestito da San Filippo per gare e allenamenti. 
Mentre l’allestimento e l’utilizzo degli uffici saranno oggetto del bando 
di assegnazione della gestione. 

 

PSF Evidenzia che è nell’interesse del Comune e della San Filippo 
addivenire nel più breve tempo possibile all’individuazione di un 
gestore dell’impianto. 

 

SS Chiede se è stata presa in considerazione la possibilità, accennata in 
un precedente incontro periodico, di individuare all’interno del 
palazzetto uno spazio per il Museo dello Sport. 

 

DSF Premesso che non è possibile destinare un’area adeguatamente 
sorvegliata ad hoc, se i “reperti” fossero contenuti in apposite e sicure 
teche, potrebbero essere collocati al primo piano, lungo il 
camminamento di accesso alle tribune. 
Segnala che le utenze dovranno essere prese in carico dal Servizio 
Sport e volturate a San Filippo entro fine agosto. 

 

SS Prende atto.  
Per quanto riguarda l’eventuale incremento del corrispettivo ogni 
determinazione è rinviata alla prossima stagione sportiva 2018-2019.  
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SS 3) Analisi report stato di attuazione Piani Opere approvati e relativa 
situazione contabile. 

Illustra il report di cui all’oggetto. Gli interventi di manutenzione 
straordinaria programmati nei Piani Opere 2015, 2016, 2017 sono stati 
quasi interamente realizzati da San Filippo e rimborsati dal Servizio 
Sport. Le opere maggiormente significative in termini di investimento e 
tuttora in sospeso riguardano il campo rugby Invernici ed i serramenti 
di tamponatura del Bocciodromo Castelli. 

 

DSF 
Sono terminati i lavori del I° e II° lotto della fognatura dell’Invernici, che 
verranno a breve contabilizzati. Rispetto al progetto di ristrutturazione 
complessivo approvato con d.G.C. 752/2015 si sarebbero realizzati dei 
risparmi che verranno eventualmente impiegati per l’abbattimento di un 
manufatto non funzionale all’impianto. 

Per quanto riguarda il Bocciodromo Castelli, l’ultimazione dei lavori è 
all’attenzione dell’area tecnica di San Filippo. 

 

SS 4) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2017-2018 
e valutazioni in merito all’impegno di spesa per la prossima 
edizione. 

Al Progetto quest’anno hanno aderito per la prima volta tutti gli istituti 
comprensivi cittadini. Si chiede disponibilità ad ampliare il progetto.  

 

SF 
Nel caso in cui il Comune mettesse a disposizione maggiori risorse 
economiche, la società espleterebbe le conseguenti incrementate 
mansioni amministrative-contrabili.  

 

SS 5) Ipotesi Piano Opere 2018 – Segnalazione criticità manutentive. 
Si segnalano le seguenti criticità manutentive. 
Campo rugby Invernici: perdita tetto-tettoia nei pressi dello spogliatoio 
arbitri che sta rovinando il muro; presenza di bombole di gpl sotto le 
tribune facilmente accessibili al pubblico. 
Campo calcio Robusti: copiose infiltrazioni dalle tribune con grave 
danneggiamento bagni per il pubblico. 
Campo calcio Sereno 1: vistosa perdita muro locale caldaie. 

 

SF 
Prende atto delle osservazioni riguardanti l’Invernici che verranno 
girate al gestore, trattandosi di manutenzione ordinaria. 

Per quanto riguarda la tribuna del Campo di calcio Robusti l’intervento 
necessario risulta troppo oneroso per essere compreso in un piano 
opere annuale, necessiterebbe di un progetto e relativo finanziamento 
ad hoc. Così come il necessario rifacimento degli spogliatoi presso il 
Campo di Calcio Chiesanuova. 

L’ipotesi Piano Opere 2018 è stata abbozzata e, considerata la 
disponibilità di 350 mila euro, individua essenzialmente numerosi 
necessari “piccoli” interventi di riparazione e sistemazione su molteplici 
impianti. 

 

SS 6) Conclusione lavori e contabilità progetto ristrutturazione campo 
rugby Invernici. 

Argomento già trattato al punto 3. 
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ATTIVITÀ PREVISTE 

PENDENZE ALLA DATA 

 

# Stato Data 

iniziale 

Data 

prevista 

CHI Descrizione 

1   24/01/18 SS Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi  

2   29/01/18 SF Resa presente verbale con eventuali segnalazioni 

3   30/01/18 SS Consolidamento verbale  

4   27/03/18 

ore 9,30 

SF Prossima riunione del Tavolo di lavoro 

      

      

      

      

      

      

 

NOTE PARTICOLARI 

N.A. 

CONCLUSIONI 

N.A. 

ALLEGATI 

  

 

----------------------- fine documento --------------------------- 
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Monitoraggio contratti di servizio 
 

Abstract 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 
 

1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione lavori allestimento. 
2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: tempistica conclusione lavori e contabilità. 
3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti. 
4) Conclusione Piano Opere 2015. 
5) Piano Opere 2016 – Aggiornamento ultimi interventi da realizzare, con particolare riferimento al 

relamping del Bocciodromo Pescheto. 
6) Piano Opere 2017 – Palestre di proprietà della Provincia di Brescia in gestione a CSSF in orario 

extrascolastico – programma interventi. 
7) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF e 

predisposizione bozza di approvazione all’Amministrazione Comunale.  
8) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF in merito a trasmissione documentazione 

richiesta. 
9) Titolarità pozzi per irrigazione presso campi rugby Invernici e Menta e Cavallerizza Bettoni, attualmente 

in carico al Settore Verde e Parchi. 
10) Varie ed eventuali. 
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INTRODUZIONE 

SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0. 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

  

Num

. 

Codice Titolo Data Note 

R1     

R2     

R3     

R3     

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI 

Acronimi Significato 

NA Non Applicabile 

SS Servizio Sport 

RS Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l’università ristorazione 
socio- scolastica  

SF Centro Sportivo San Filippo  

DSF Direttore Centro Sportivo San Filippo 

PSF Presidente Centro Sportivo San Filippo 

  

DATI DELLA RIUNIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 

ORGANIZZAZIONE 

  Note 

Data 27/03/2018  

Ora 9,30 –  10,15  

Luogo Uffici Servizio Sport  

Convocazione Concordata tra le parti  
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FIGURE COINVOLTE 

# Nome Ruolo Ente Partecipante 

alla riunione 

Destinatario 

del Verbale 

Note 

1 Falconi 

Francesco 

Resp. Settore 
Diritto allo studio, 
Sport Rapporti 
con l’università, 
ristorazione socio-
scolastica 

Comune Brescia X X  

2 Boragini 
Giorgia 

 

Responsabile 
Servizio Sport 

Comune Brescia X X  

3 Parmigiani 
Barbara 

Servizio Sport Comune Brescia X   

4 Lamberti 
Giorgio 

Presidente Centro 
Sportivo San 
Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

 X  

5 Bertoli David  Direttore Centro 
Sportivo San 
Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X X  

6 Cominelli 
Luca 

Centro Sportivo 
San Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X   

7 Catina 
Roberta 

Amministrativo 
San Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X   
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ORDINE DEL GIORNO 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 

1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione lavori allestimento. 
2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: tempistica conclusione lavori e contabilità. 
3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti. 
4) Conclusione Piano Opere 2015. 
5) Piano Opere 2016 – Aggiornamento ultimi interventi da realizzare, con particolare riferimento al 

relamping del Bocciodromo Pescheto. 
6) Piano Opere 2017 – Palestre di proprietà della Provincia di Brescia in gestione a CSSF in orario 

extrascolastico – programma interventi. 
7) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF e predisposizione 

bozza di approvazione all’Amministrazione Comunale.  
8) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF in merito a trasmissione documentazione 

richiesta. 
9) Titolarità pozzi per irrigazione presso campi rugby Invernici e Menta e Cavallerizza Bettoni, attualmente in 

carico al Settore Verde e Parchi. 
10) Varie ed eventuali. 

 
 

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE 

SPEDIZIONE 

Il documento sarà spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente 

paragrafo 0. 

APPROVAZIONE 

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento, 

da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sarà consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi 

“approvato”. 
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VERBALE 

Chi Esposizione Note 

SS 1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione 
lavori allestimento. 

Si chiede aggiornamento sull’esito delle gare espletate da CSSF e 
conferma rispetto del termine di presentazione di dichiarazione di inizio 
lavori entro il 20 giugno 2018. 
Si chiede inoltre di trasmettere al Servizio Sport la documentazione 
inerente le gare espletate, nonché copia della documentazione tecnica 
e contabile di volta in volta disponibile relativamente alle forniture, ai 
fini del monitoraggio da parte dei servizi finanziari del Comune della 
pratica di mutuo con il Credito Sportivo.  

 

DSF Le forniture sono state suddivise in 8 gruppi, 3 dei quali riguardano 
importi da 40 a 150 mila euro (arredi, impiantistica sportiva e impianto 
audio). Per i primi 2 si trasmetterà esito delle gare a conclusione 
dell’iter di assegnazione, previsto per il 6 aprile 2018. Per quanto 
riguarda gli altri 5 gruppi di forniture (impiantistica sportiva, DPI, etc.), 
di importo inferiore a 40 mila euro ognuna, si sta procedendo alla 
valutazione delle offerte presentate. 
 

 

SS 2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: tempistica 
conclusione lavori e contabilità. 

I lavori risultano conclusi da settembre 2017 e la contabilità finale lavori 
non è stata trasmessa al Servizio Sport. 
La fattura n° 66 emessa da CSSF a dicembre 2017, relativamente ai 
lavori di rifacimento della fognatura, è tuttora in sospeso in quanto non 
è stata ancora prodotta la documentazione tecnica richiesta dal Settore 
Manutenzione Edifici Pubblici necessaria per procedere alla 
liquidazione. Si chiede a CSSF di emettere nota di accredito e di 
riemettere la fattura una volta disponibile la documentazione tecnica 
completa, nel caso in cui non sia resa disponibile entro il 31 marzo.  

 

DSF La documentazione tecnica richiesta relativa alla fognatura è costituita 
da una dichiarazione di allacciamento di A2A, che provvederemo a 
sollecitare. 
I lavori di ristrutturazione del Campo di Rugby Invernici sono terminati 
e la contabilità è chiusa. Si è in attesa del certificato di prevenzione 
incendi e della documentazione catastale.  
 

 

SS 3)  Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – 
aggiornamenti. 

Si chiede se sono stati assegnati i lavori e quando ne è prevista la 
conclusione. 

 

DSF 
E’ in fase di chiusura la gara espletata. La data di inizio lavori è 
prevista per il 2 maggio 2018. 

 

SS 4)  Conclusione Piano Opere 2015. 
N° 30 su 33 opere programmate nel 2015 sono concluse e liquidate 
(per complessivi 200 mila euro circa rispetto allo stanziamento di 350 
mila). 
Mancano solo 3 importanti interventi di manutenzione straordinaria 
programmati il cui iter è incompleto (per un importo per circa 150 mila 
euro) di seguito riepilogati: 

- Ristrutturazione del Campo Rugby Invernici: manca 
documentazione tecnica di fine lavori; 
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- Progettazione ristrutturazione Tennis Michelangelo: non è 
stata emessa richiesta di rimborso da parte di CSSF; 

- Serramenti di tamponatura Bocciodromo Castelli: manca 
progetto/preventivo definitivo per circa 70 mila euro.  

SF 
Per quanto riguarda il Campo di Rugby Invernici, l’argomento è stato 
trattato al precedente punto 2. 

Relativamente alla ristrutturazione del Tennis Michelangelo, il 
progettista non ha ancora presentato fattura alla società. 

Per il Bocciodromo Castelli è stato rilasciato dai VVF il CIP e si è 
valutato che il progetto di tamponatura dei serramenti preventivato, che 
prevedeva l’installazione di pannelli in plexiglass, andrebbe ad influire 
negativamente sulla sicurezza dell’impianto dal punto di vista, appunto, 
della prevenzione incendi. Si è pertanto valutato di realizzare dei 
serramenti di tamponatura in vetro-alluminio, rinviando l’esecuzione 
dell’opera per effettuare gli opportuni approfondimenti tecnici e nuove 
indagini di mercato, in quanto trattasi di una tipologia di fornitura 
particolare. Non si prevede di realizzare l’intervento a breve. 

 

 

SS 5)  Piano Opere 2016 – Aggiornamento ultimi interventi da 
realizzare, con particolare riferimento al relamping del 
Bocciodromo Pescheto e recinzione perimetrale Rugby Menta. 

Risultano in sospeso due interventi di manutenzione straordinaria 
programmati nel Piano Opere 2016: il relamping del Bocciodromo 
Pescheto per 15 mila euro e la recinzione perimetrale del Rugby Menta 
per 45 mila euro. 
Sono previsti risparmi da reinvestire in altri interventi a mezzo modifica 
Piano Opere? 

 

SF 
Il relamping del Bocciodromo Pescheto è stato realizzato. 

La realizzazione della recinzione del Campo Rugby Menta con pali in 
alluminio finto legno è stata programmata a maggio 2017, al termine 
del campionato, in accordo col gestore dell’impianto. 

Non si prevede di realizzare ulteriori risparmi si spesa sul Piano Opere 
2016. 

 

 

SS 6) Piano Opere 2017 – Palestre di proprietà della Provincia di 
Brescia in gestione a CSSF in orario extrascolastico – 
programma interventi. 

E’ pervenuto ieri, in data 26/3/18, un programma di interventi per circa 
32 mila euro che è stato sottoposto al Settore Manutenzione Edifici 
Pubblici per il rilascio di un parere tecnico. Rimane sul relativo capitolo 
del bilancio 2017 una disponibilità di circa 10 mila euro. 

 

SF 
Conferma. Si è in attesa di concordare gli ultimi interventi di 
manutenzione straordinaria da programmare con i tecnici della 
Provincia di Brescia. 

 

SS 7) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione 
proposta da parte di CSSF e predisposizione bozza di 
approvazione all’Amministrazione Comunale.  

Si sollecita la presentazione da parte di CSSF della proposta di Piano 
Opere 2018. La disponibilità finanziaria è confermata in 350 mila 
euro, più 50 mila euro per le palestre di proprietà della Provincia.   
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SF La proposta di programma degli interventi verrà trasmessa il prossimo 
giovedì 29 marzo 2018. 
 

 

SF 8) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF 
in merito a trasmissione documentazione richiesta. 

Ad oggi non risulta trasmessa al Servizio Sport la documentazione 
relativa alla proroga del contratto con il gestore della Palestra Nicoli, 
scaduto in data 31/08/2017. 

 

SS Prende atto. Provvederà a risollecitare il gestore.  

DSF Sono stati definiti tutti gli aspetti tecnici del progetto di ampliamento 
della Palestra Nicoli e le relative valutazioni economico-gestionali, 
pertanto a breve verrà emanato un bando per la gestione e 
ristrutturazione dell’impianto. 
 

 

SS 9) Titolarità pozzi per irrigazione presso campi rugby Invernici e 
Menta e Cavallerizza Bettoni, attualmente in carico al Settore 
Verde e Parchi. 

Si sono presi contatti con il competente ufficio della Provincia di 
Brescia per coordinare il trasferimento in carico a CSSF dei pozzi di 
irrigazione di cui sopra, in quanto la società è affidataria degli impianti. 
 

 

DSF Prende atto.   

SS 10) Varie ed eventuali. 
Il Consiglio di Quartiere del Villaggio Prealpino ha chiesto 
l’autorizzazione a realizzare dei murales sui muri esterni della Palestra 
Pirandello, attualmente malamente imbrattati. 

 

SF Approva.   

SS I Servizi Sociali stanno predisponendo un progetto per la prevenzione 
della devianza giovanile e pensavano di organizzare delle iniziative 
aggregative presso lo Skate Park di via Palazzina. 

 

SF Suggerisce di contattare direttamente il gestore dell’impianto.  
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ATTIVITÀ PREVISTE 

PENDENZE ALLA DATA 

 

# Stato Data 

iniziale 

Data 

prevista 

CHI Descrizione 

1   28/03/18 SS Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi  

2   06/04/18 SF Resa presente verbale con eventuali segnalazioni 

3   10/04/18 SS Consolidamento verbale  

4   Da 

concordare 

SF Prossima riunione del Tavolo di lavoro 

      

      

      

      

      

      

 

NOTE PARTICOLARI 

N.A. 

CONCLUSIONI 

N.A. 

ALLEGATI 

  

 

----------------------- fine documento --------------------------- 

 



 

 

COMUNE DI BRESCIA 

Area Servizi Educativi 

MMoonniittoorraaggggiioo  ccoonnttrraattttii  ddii  sseerrvviizziioo  

Verbale Riunione del 22/05/2018 

 

   

 

 

 

Verbale Riunione 
2222//0055//22001188  

Monitoraggio contratti di servizio 
 

Abstract 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 
 

1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione lavori allestimento. 
2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: conclusione lavori e contabilità. 
3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti. 
4) Conclusione Piano Opere 2015: ultimazione Bocciodromo Castelli, aggiornamento soluzione tecnica 

prescelta. 
5) Piano Opere 2016 – Relamping del Bocciodromo Pescheto: sollecito trasmissione documentazione 

prescritta dal Settore Manutenzione Edifici Pubblici. 
6) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.  
7) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF in merito a trasmissione documentazione 

richiesta. 
8) Ipotesi gestione da parte di Centro Sportivo San Filippo della piattaforma tennis di via Donatello. 
9) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2018-2019. 

10) Situazione lavori in corso presso impianto Tennis Castello. 
11) Varie ed eventuali. 
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INTRODUZIONE 

SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0. 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

  

Num

. 

Codice Titolo Data Note 

R1     

R2     

R3     

R3     

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI 

Acronimi Significato 

NA Non Applicabile 

SS Servizio Sport 

RS Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l’università ristorazione 
socio- scolastica  

SF Centro Sportivo San Filippo  

DSF Direttore Centro Sportivo San Filippo 

PSF Presidente Centro Sportivo San Filippo 

  

DATI DELLA RIUNIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 

ORGANIZZAZIONE 

  Note 

Data 22/05/2018  

Ora 9,30 –  10,35  

Luogo Uffici Servizio Sport  

Convocazione Concordata tra le parti  
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FIGURE COINVOLTE 

# Nome Ruolo Ente Partecipante 

alla riunione 

Destinatario 

del Verbale 

Note 

1 Falconi 

Francesco 

Resp. Settore 
Diritto allo studio, 
Sport Rapporti 
con l’università, 
ristorazione socio-
scolastica 

Comune di Brescia X X  

2 Boragini 
Giorgia 

 

Responsabile 
Servizio Sport 

Comune di Brescia X X  

3 Parmigiani 
Barbara 

Servizio Sport Comune di Brescia X   

4 Lamberti 
Giorgio 

Presidente Centro 
Sportivo San 
Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X X  

5 Bertoli David  Direttore Centro 
Sportivo San 
Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X X  

6 Cominelli 
Luca 

Centro Sportivo 
San Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X   

7 Catina 
Roberta 

Amministrativo 
San Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X   

 

8 Favero Livio Servizio Sport Comune di Brescia X   
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ORDINE DEL GIORNO 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 

1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione lavori allestimento. 
2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: tempistica conclusione lavori e contabilità. 
3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti. 
4) Conclusione Piano Opere 2015: ultimazione Bocciodromo Castelli, aggiornamento soluzione tecnica 

prescelta. 
5) Piano Opere 2016 – Relamping del Bocciodromo Pescheto: sollecito trasmissione documentazione 

prescritta dal Settore Manutenzione Edifici Pubblici. 
6) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.  
7) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF in merito a trasmissione documentazione 

richiesta. 
8) Ipotesi gestione da parte di Centro Sportivo San Filippo della piattaforma tennis di via Donatello. 
9) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2018-2019. 

10) Situazione lavori in corso presso impianto Tennis Castello. 
11) Varie ed eventuali. 
 

 
 

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE 

SPEDIZIONE 

Il documento sarà spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente 

paragrafo 0. 

APPROVAZIONE 

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento, 

da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sarà consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi 

“approvato”. 
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VERBALE 

Chi Esposizione Note 

DSF 1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione 
lavori allestimento. 
 

Sono stati espletati tutti i bandi per le forniture, incaricate le ditte ed i 
professionisti. 

 

PSF Sono intervenute alcune modifiche ed integrazioni rispetto all’impianto 
elettrico, per circa 60 mila euro. La maggiore spesa verrà inserita nella 
programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria 2018. 

 

SS Si sollecita la trasmissione al Servizio Sport della documentazione 
inerente le gare espletate, nonché copia della documentazione tecnica 
e contabile delle forniture, anche parziale.  

 

SS 2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: tempistica 
conclusione lavori e contabilità. 
 

Il Servizio Sport ha proceduto al rimborso dei lavori di rifacimento della 
fognatura. Si sollecita la trasmissione della restante documentazione 
tecnica di fine lavori.  

 

DSF I lavori di ristrutturazione del Campo di Rugby Invernici sono terminati 
e la contabilità è chiusa. La documentazione catastale non è ancora 
stata rilasciata. 

 

SS 3)  Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – 
aggiornamenti. 

 
Si chiede se sono stati assegnati i lavori e quando ne è prevista la 
conclusione. 

 

DSF 
E’ in fase di aggiudicazione la gara espletata, il cui iter ha subito un 
lieve ritardo a seguito di una richiesta di accesso agli atti. La data di 
inizio lavori  prevista per il 2 maggio 2018 è pertanto stata posticipata. 

 

SS 4)  Conclusione Piano Opere 2015.  

SF 
La situazione è invariata rispetto al precedente incontro di marzo. 

Relativamente alla ristrutturazione del Tennis Michelangelo, il 
progettista non ha ancora presentato fattura alla San Filippo. 

Non si prevede di realizzare a breve l’intervento presso il Bocciodromo 
Castelli. 

 

 

SS 5)  Piano Opere 2016 – Relamping del Bocciodromo Pescheto.  

SF 
La documentazione tecnica è completa ed è in emissione la fattura per 
il rimborso del costo dell’intervento. 
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DSF 6) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione 
proposta da parte di CSSF.  
 

La proposta di programma degli interventi 2018 era stata predisposta, 
ma si è dovuto modificarla escludendo alcuni interventi, per circa 60 
mila euro, a favore del maggiore impegno di spesa resosi necessario 
per l’impianto elettrico del Palaleonessa. Verrà presentata 
all’Amministrazione Comunale la proposta definitiva a settembre 2018. 

 

SF 7) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF 
in merito a trasmissione documentazione richiesta. 
 

Per esigenze interne del Servizio Sport, si chiede a San Filippo se è 
possibile anticipare, rispetto alla scadenza prevista per il 15 luglio 
2018, la trasmissione della documentazione prevista dal Contratto di 
Servizio. 

 

SS Accoglie la richiesta. Provvederà a fine giugno/inizio luglio. 
 

 

SS 8) Ipotesi gestione da parte di Centro Sportivo San Filippo della 
piattaforma tennis di via Donatello. 
 

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico ha chiesto al Servizio 
Sport di esprimere una valutazione in merito. 

 

PSF La piattaforma in oggetto si configura come arredo di parco pubblico. 
Non è un impianto sportivo, poiché è priva di spogliatoi e servizi. Non è 
pertanto ipotizzabile la gestione della stessa da parte di San Filippo. 
  

 

SS 9) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2018-
2019. 
 

Acquisite agli atti le disponibilità alla sottoscrizione dell’accordo del 
Coni Point di Brescia e dell’Ufficio Scolastico Territoriale.  
Il Presidente consegna brevi manu una nota per l’adesione della San 
Filippo. 

 

SS 10) Situazione lavori in corso presso impianto Tennis Castello. 
 

Si segnala a San Filippo che è stata realizzata una struttura tipo 
gazebo, fotografata dal servizio auditing, fissata con plinti in cemento 
incassati nel terreno per almeno 20 centimetri, previa stesura di un 
nuovo strato di ghiaia, senza che siano state eseguite opportune 
verifiche geomorfologiche. L’arch. Azzini ha richiesto una verifica della 
staticità dell’antica volta sottostante il manufatto, che peraltro in 
passato aveva dato segnali di cedimento.    

 

RS San Filippo è responsabile dell’impianto, in quanto affidataria dello 
stesso. La realizzazione del manufatto non è stata autorizzata né dal 
Comune né dalla Sovrintendenza. 

 

PSF E’ evidente la necessità di effettuare in tempi brevissimi un 
accertamento. E’ già stato concordato col gestore l’intervento 
dell’Associazione Speleologica Bresciana per svolgere le opportune 
verifiche, il cui esito verrà tempestivamente trasmesso agli uffici 
comunali. 
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SS 11) Varie ed eventuali. 
 
Evidenzia che anche presso il Tennis Spalto San Marco sono stati 
realizzati “gazebi”, di maggiore impatto rispetto a quello realizzato 
presso il Tennis Castello, nonché l’ampliamento della struttura centrale 
e modifiche alla facciata della club house. Situazione già segnalata dal 
Servizio Auditing alla San Filippo nel novembre 2017. 

 

RS In questo caso si tratta di un abuso edilizio. Si invita San Filippo a 
intervenire affinché vengano sanzionati ed eliminati (o sanati) gli abusi 
riscontrati presso Tennis Castello e Tennis Spalto San Marco. 

 

DSF Prende atto.  

SF Chiede al Servizio Sport se autorizza lo smaltimento dei canestri non a 
norma installati all’interno dei campi di tennis coperti di via Boves.  

 

RS Autorizza la dismissione.  

DSF Per quanto riguarda il trasferimento alla San Filippo della gestione dei 
pozzi ad uso irriguo degli impianti sportivi segnalati nel precedente 
incontro, si chiede al Servizio Sport di coordinare con il Settore Verde 
e Parchi l’assunzione della relativa documentazione autorizzatoria 
completa e la presenza dei contatori. 

 

SS Prende atto.  
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ATTIVITÀ PREVISTE 

PENDENZE ALLA DATA 

 

# Stato Data 

iniziale 

Data 

prevista 

CHI Descrizione 

1   28/05/18 SS Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi  

2   06/06/18 SF Resa presente verbale con eventuali segnalazioni 

3   10/06/18 SS Consolidamento verbale  

4   17/07/18 SF Prossima riunione del Tavolo di lavoro 

      

      

      

      

      

      

 

NOTE PARTICOLARI 

E’ CONVOCATA IN DATA 17/07/2018 ALLE ORE 9,30 LA PROSSIMA RIUNIONE DEL TAVOLO DI 

LAVORO. 

CONCLUSIONI 

N.A. 

ALLEGATI 

  

 

----------------------- fine documento --------------------------- 

 



PRIMO SEMESTRE 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

AMBITI DI CONTROLLO MANCANZE RILEVATE C
A

M
P

O
 C

H
IC

C
O

 N
O

V
A

C
A

M
P

O
 R

O
B

U
S

T
I

C
A

M
P

O
 C

H
IE

S
A

N
U

O
V

A

C
A

M
P

O
 A

N
T

IS
T

A
D

IO

C
A

M
P

O
 V

IT
O

 M
E

R
O

C
A

M
P

O
 G

IG
I 
D

E
 P

A
O

L
I

C
A

M
P

O
 Z

IZ
IO

L
A

C
A

M
P

O
 S

E
R

E
N

O
 1

C
A

M
P

O
 P

A
S

O
L

IN
I

C
A

M
P

O
 B

A
D

IA

C
A

M
P

O
 G

E
I

S
K

A
T

E
 P

A
R

K

C
A

M
P

O
 A

T
L

E
T

IC
A

 C
A

L
V

E
S

I

C
A

M
P

O
 H

O
C

K
E

Y

B
O

C
C

IO
D

R
O

M
O

 B
A

D
IA

B
O

C
C

IO
D

R
O

M
O

 C
A

S
T

E
L

L
I

B
O

C
C

IO
D

R
O

M
I 
P

E
S

C
H

E
T

O

C
E

N
T

R
O

 I
P

P
IC

O
 C

H
IA

P
P

A

C
A

M
P

O
 I
N

V
E

R
N

IC
I

C
A

M
P

O
 M

E
N

T
A

IM
P

IA
N

T
O

 D
I 
V

IA
 R

O
D

I

IM
P

IA
N

T
O

 V
.L

E
 P

IA
V

E

IM
P

IA
N

T
O

 D
I 
M

O
M

P
IA

N
O

P
A

L
. 
P

A
R

E
N

Z
O

P
A

L
. 
P

IR
A

N
D

E
L

L
O

P
A

L
. 
N

A
V

A

P
A

L
. 
V

IA
 R

A
F

F
A

E
L

L
O

P
A

L
. 
V

IA
 N

U
L

L
O

1

OBBLIGHI DERIVANTI 

DALLA CONCESSIONE modulo per i reclami  
2 1 2 3 0 2 3 2 2 2 4 3 0 3 4 3 3 4 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3

uso dei locali  secondo 

destinazione
1 1 2 2 0 2 2 1 1 2 1 3 0 1 2 1 1 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1

2

CONTROLLO OBBLIGHI 

ASSICURATIVI

verifica esistenza copertura 

assicurativa 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3

CONTROLLO RISPETTO 

NORME DI SICUREZZA

 documento valutazione dei rischi,  

esposizione piano di evacuazione, 

impianti antincendio  

4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

OBBLIGO INFORMAZIONI 

ALL'UTENZA tariffe esposte
3 2 2 1 0 2 2 1 1 1 3 2 0 1 2 1 1 4 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1

DATI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

5

MANUTENZIONE IMPIANTI 

E STRUTTURA manutenzione verde  
2 2 2 2 0 2 3 2 2 2 2 4 0 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2

manutenzione impianti idraulici (es. 

rubinetteria rotta, soffioni rotti o 

incrostati, lavandini intasati )  

2 2 2 2 0 2 3 2 2 3 1 4 0 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3

impianti sanitari (igienici e  

lavandini , sciacquone , soffioni, 

portasapone ecc.)  

3 3 4 3 0 3 3 3 2 3 2 4 0 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2

campo di gioco  (fondo con scarso 

drenaggio, sintetico usurato, reti 

contenimento palloni rotte, 

panchine rotte, avvallamenti del 

fondo, illuminazione non 

funzionanate o inadeguata) 

2 2 2 3 0 2 4 4 2 2 1 4 0 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2

impianto elettrico (prese elettriche 

rotte o non funzionanti, cabine 

elettriche da controllare, luci di 

emergenza rotte o assenti, luci 

spogliatoi, fon) 

2 3 3 2 0 2 2 2 1 1 1 3 0 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1

porte o finestre 2 3 4 4 0 3 3 3 1 3 1 2 0 4 2 1 1 4 3 2 3 2 1 4 2 2 2 2

 tinteggiatura esterna 3 3 3 3 0 3 3 3 1 1 1 3 0 3 2 1 1 4 3 2 1 1 1 4 4 1 4 1

materiale in uso (lettini per primo 

soccorso rotto, trattorino  

tagliaerba rotto) 

3 3 2 2 0 3 3 1 1 2 1 3 0 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1

impianto di riscaldamento  2 3 3 2 0 2 3 2 1 1 1 3 0 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1

6

PULIZIA LOCALI E 

CONDIZIONI IGENICHE pulizia locali 
2 2 2 2 0 2 2 1 1 3 1 3 0 3 2 2 2 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2

stato della tinteggiatura e/o 

intonaco all’interno spogliatoi  
3 3 4 3 0 2 3 3 2 3 1 2 0 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 4 1 2 2 1

7

PROBLEMATICHE 

STRUTTURALI

umidità di risalita all’interno degli 

edifici 
2 4 3 3 0 3 4 3 2 2 1 2 0 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1



infiltrazioni d’acqua dal soffitto 

3 3 3 3 0 2 2 2 1 2 2 2 0 1 2 1 1 4 3 2 1 2 1 3 4 2 2 3

infiltrazioni d’acqua dall’esterno sul 

perimetro 
2 3 3 3 0 3 2 3 1 1 2 1 0 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1

stato muri esterni dell'edificio 

(crepe, grondaie rotte, muri 

scrostati, cemento che cede, 

cappotti o rasatura che hanno 

ceduto ecc.)  

3 3 4 2 0 3 2 3 1 2 2 2 0 2 2 1 1 4 3 2 1 2 1 4 3 1 4 2

presenza di danni interni ai muri 

dell'edificio (crepe, cedimenti 

controsoffitti in carton gesso, 

scrostamenti, pavimenti rotti) 

2 2 3 3 0 2 2 3 1 1 2 2 0 2 2 1 1 4 2 2 1 3 1 4 2 1 3 2

Totale punteggio 

manutenzione 38 22 23 21 0 20 24 20 11 16 24 26 0 21 31 12 12 30 19 17 15 13 10 27 15 12 17 13

Somma complessiva 49 20 22 19 0 17 17 18 9 14 11 14 0 16 14 9 9 26 18 14 9 14 7 23 14 9 15 12

Valutazione media di ogni 

impianto 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

Valutazione media complessiva 

di tutti gli impianti 2

0 impianto chiuso

1 ottimo stato/presente

2 buono stato/migliorabile

3 sufficiente/da integrare

4 scarso/assente
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3 4 3 1 1 2 2 1 0 1

2 2 3 1 2 2 2 1 0 2

13 11 15 11 11 13 21 12 0 11

13 15 16 11 8 13 14 10 0 8

1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

535 14



CRONOPROGRAMMA OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 30 GIUGNO 2018

DESCRIZIONE INTERVENTO ATTO IMPEGNO OGGETTO ATTO IMPEGNO

DATA PREVISTA 

FINE LAVORI

1 Campo Rugby Invernici - Ultimazione lavori club house dGC 523/2015 Piano Opere 2015 settembre 2019

2 Campo Rugby Invernici - Ultimazione lavori club house dGC 523/2015 Piano Opere 2015 settembre 2019

3

Bocciodromo Castelli - Ultimazione lavori impianto di riscaldamento dei 

campi da gioco con realizzazione di serramenti di tamponatura dGC 523/2015 Piano Opere 2015 2019

4 Rugby Menta: sostituzione recinzione perimetrale dGC 693/2017 modifica Piano Opere 2016 luglio 2018

5 Piscina via Rodi: Coibentazione spagliatoio femminile  dGC 427/2017 approvazione Piano Opere 2017 agosto 2018

6 Piscina via Rodi: Sistemazione tabellone elettronico  dGC 427/2017 approvazione Piano Opere 2017 agosto 2018

7 Polivalente Azzurri d'Italia: Sistemazione centrale termica  dGC 427/2017 approvazione Piano Opere 2017 agosto 2018

8

Campo Rugby Invernici: Rimozione e installazione di nuovi parapetti 

retro tribune, percorso disabili e ringhiere varie
 dGC 427/2017 

approvazione Piano Opere 2017 agosto 2018

9

Campo Rugby Invernici: Indagine conoscitiva della tribuna in quota 

delle superfici dei cementi armati nelle porzioni dove è evidente il 

distacco del copriferro e l'affioramento del ferro di armatura ossidato e 

 dGC 427/2017 

approvazione Piano Opere 2017 agosto 2018

10 Bocciodromo Pescheto: Serramenti interni di separazione attività  dGC 427/2017 approvazione Piano Opere 2017 2019

11 Campo calcio Badia - campo a 7: ristrutturazione e illuminazione campo  dGC 427/2017 approvazione Piano Opere 2017 settembre 2018

12 Palestre Provincia di Brescia: Vari  dGC 579/2017 Presa in carico e affidamento cssf agosto 2018

13 Tinteggiatura palestra istituto De André  dGC 579/2017 Presa in carico e affidamento cssf agosto 2018

14 Risanamento pavimentazione e muri palestra piccola Istituto Mantegna  dGC 579/2017 Presa in carico e affidamento cssf agosto 2018

15 Piscina Mompiano: Teli copertura vasche e scambiatori acqua dGC 694/2017

Ridefinizione opere di completamento 

Piscina Mompiano 2019
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Suggerimenti Data Creazione

1 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 02/01/2018 12:47

2 Piscina di Mompiano 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 03/01/2018 01:03

3 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 1 3 05/01/2018 20:43

4 Piscina di Mompiano 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 05/01/2018 22:17

5 Piscina di Mompiano 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 10/01/2018 17:41

6 Piscina di Mompiano 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 14/01/2018 12:53

7 Piscina di Mompiano 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 16/01/2018 13:44

8 Piscina di Mompiano 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Durante i corsi sarebbe opportuno lasciare più corsie libere ed 

informare preventivamente del numero di corsie, non è accettabile 27/01/2018 15:26

9 Piscina di Mompiano 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 29/01/2018 12:12

10 Piscina di Mompiano 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 07/02/2018 17:04

11 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pulire con maggior frequenza area docce 08/02/2018 18:43

12 Piscina di Mompiano 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
libero. Poi si arriva e si trovano disponibili solo 3 corsie libere!!! 

Questo significa avere 6-8 persone in vasca alla volta. Non si può 10/02/2018 19:16

13 Piscina di Viale Piave 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12/02/2018 22:55

14 Piscina di Mompiano 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14/02/2018 10:58

15 Piscina di Mompiano 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 17/02/2018 11:28

16 Piscina di Mompiano 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18/02/2018 00:29

17 Piscina di Mompiano 2 3 3 4 2 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 19/02/2018 19:44

18 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 28/02/2018 09:55

19 Piscina di Mompiano 3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 28/02/2018 12:12

20 Piscina di Mompiano 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1
Per i corsi dalle 19.30 è inaccettabile lo sporco che viene lasciato negli 

spogliatoi. Chi fa i corsi serali ha gli stessi diritti di chi li fa nella 05/03/2018 10:13

21 Piscina di Mompiano 4 4 2 2 2 1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 08/03/2018 06:30

22 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 09/03/2018 08:59

23 Piscina di Mompiano 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 12/03/2018 17:09

24 Piscina di Mompiano 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 14/03/2018 14:52

25 Piscina di Mompiano 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 14/03/2018 16:19

26 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15/03/2018 11:30

27 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 16/03/2018 13:34

28 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19/03/2018 14:49

29 Piscina di Mompiano 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 24/03/2018 12:47

30 Piscina di Mompiano 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 J 25/03/2018 11:29

31 Piscina di Mompiano 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25/03/2018 15:15

32 Piscina di Mompiano 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 27/03/2018 14:22

33 Piscina di Mompiano 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 29/03/2018 16:42

34 Piscina di Mompiano 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31/03/2018 13:00

35 Piscina di Mompiano 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 01/04/2018 08:52

36 Piscina di Mompiano 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 02/04/2018 10:30

37 Piscina di Mompiano 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 02/04/2018 11:05

38 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 03/04/2018 17:55

39 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3
Aquagym over 50 corso ottimo ma troppo affollato in alcune fasce 

orarie. 05/04/2018 19:08

40 Piscina di via Rodi 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 06/04/2018 15:37

41 Piscina di Mompiano 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 1 06/04/2018 15:56

42 Piscina di Mompiano 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 1 3
Rendere più chiaro sul sito internet gli orari di apertura e creare dei 

banner per le chiusure straordinarie imminenti. Creare una scarpiera 08/04/2018 14:13

43 Piscina di Mompiano 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 09/04/2018 18:06

44 Piscina di Mompiano 2 4 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 1 2 10/04/2018 10:08

Estrapolazione Dati Questionario San Filippo



45 Piscina di Mompiano 3 4 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 Mantenere l'acqua delle dolce calda anche dalle 21.00 in poi 11/04/2018 17:22

46 Piscina di Mompiano 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12/04/2018 17:54

47 Bocciodromo "Parco Pescheto" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/04/2018 11:31

48 Piscina di Mompiano 3 4 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 13/04/2018 23:30

49 Piscina di Mompiano 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16/04/2018 11:14

50 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 16/04/2018 14:39

51 Piscina di Mompiano 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
La sera il livello di pulizia degli spogliatoi femminili è imbarazzante e 

so che sta spingendo molte persone a cambiare; a me farebbero 19/04/2018 11:35

52 Piscina di via Rodi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20/04/2018 21:44

53 Piscina di Mompiano 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3

Le docce a pulsante dovrebbero essere concepite per ridurre gli 

sprechi di acqua ma spesso se ne trovano alcune accese senza sotto 

nessuno e le stesse sembra non finiscano mai !(tempo troppo lungo?) 

Il getto è veramente scarso, troppo debole in quasi tutte. Metterei 

infine un lavandino in zona cambio scarpe per poter lavare le ciabatte 

prima di metterle nella borsa quando ormai si hanno su le scarpe. 23/04/2018 22:51

54 Piscina di via Rodi 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

la situazione spogliatoio e doccie è a livello pietoso e un maggior 

controllo area spogliatoio per coloro che se ne fregano del rispetto 

delle regole. 24/04/2018 19:15

55 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24/04/2018 22:17

56 Palestra plesso scolastico I.I.S. Golgi 3 4 2 2 3 3 1 1 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 30/04/2018 09:32

57 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 la lamiera che copre i rubinetti è antigienica , sarebbe da modificare 30/04/2018 11:54

58 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 01/05/2018 07:53

59 Piscina di Mompiano 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 01/05/2018 09:33

60 Piscina di Viale Piave 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 01/05/2018 14:55

61 Piscina di Mompiano 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 02/05/2018 09:41

62 Piscina di Mompiano 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 04/05/2018 11:16

63

Palestre plesso scolastico I.I.S. Sraffa in via 

Comboni a Brescia "Palestra Grande" 3 4 3 3 3 2 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 07/05/2018 14:05

64 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 07/05/2018 14:46

65 Campi da calcio "Badia" 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 1 4 4 1 4 4 1 07/05/2018 20:03

66 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16/05/2018 21:36

67 Piscina di Mompiano 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 17/05/2018 17:49

68 Piscina di Mompiano 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 18/05/2018 11:00

69 Piscina di Mompiano 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18/05/2018 18:18

70 Piscina di Mompiano 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18/05/2018 20:53

71 Piscina di Mompiano 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 19/05/2018 21:05

72 Palestra IISFortuny di via Berchet 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 21/05/2018 15:09

73 Piscina di Mompiano 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 Mettere le bandierine per nuotare a dorso! 23/05/2018 08:30

74 Piscina di Mompiano 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23/05/2018 13:29

75 Piscina di Mompiano 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 23/05/2018 16:38

76 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3
Sistemare le docce, aperte così sono antiquate, basta dividerle con 

barriere di plastica e porte a saloon 23/05/2018 23:45

77 Piscina di Mompiano 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 1 3 3 2
Le tessere magnetiche che indicano gli ingressi rimasti non sono 

molto chiare 26/05/2018 18:34

78 Piscina di Mompiano 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 28/05/2018 20:57

79 Piscina di Mompiano 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1

Migliorare le modalità di prenotazione dei corsi per bambini 

introducendo ad esempio modalità online o telefonica (oggi se non si 

riesce ad entrare nelle liste a inizio stagione - recandosi di persona in 

piscina durante il mese di agosto - è molto difficile poi rientrare nei 

mesi successivi a causa delle priorità di rinnovo). 29/05/2018 12:51

80 Palestra "Pirandello" Villaggio Prealpino 4 1 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 4 4 1 4 4 4 29/05/2018 18:54

81 Piscina di Mompiano 3 4 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 Non è indicato il giorno di apertura delle vasche esterne 31/05/2018 08:36

82

Palestra plesso scolastico L.S. Leonardo in 

Via Balestrieri a Brescia "Palestra 

Muratura" 3 4 3 2 1 3 3 3 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 31/05/2018 16:42

83 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 01/06/2018 17:53

84 Piscina di Mompiano 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 05/06/2018 05:18

85 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 05/06/2018 09:19



86 Piscina di Mompiano 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 05/06/2018 11:04

87 Piscina di Mompiano 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 06/06/2018 11:32

88 Piscina di Mompiano 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 07/06/2018 12:53

89 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 07/06/2018 13:26

90 Piscina di Mompiano 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 14/06/2018 23:52

91 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24/06/2018 09:02

92 Piscina di Mompiano 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 24/06/2018 15:37

93 Piscina di Mompiano 4 4 4 4 4 3 1 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 27/06/2018 12:36

94 Piscina di Mompiano 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27/06/2018 15:31

95 Piscina di Mompiano 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 29/06/2018 13:37

96 Piscina di Mompiano 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 29/06/2018 18:49

97 Piscina di Mompiano 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 1 3 3 Ingrandire gli spogliatoi,nelle ora di punta non câ€™ Spazio 29/06/2018 19:35

98 Piscina di Mompiano 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4

NELLA STAGIONE ESTIVA CHI FA NUOTO LIBERO NELLE CORSIE 

INTERNE POTREBBE BENEFICIARE DEL SOLITO PREZZO ANZICHE' 

MAGGIORATO,OK LE FASCE ORARIE MA IL NATANTE VIENE A 

NUOTARE QUANDO PUO' GRAZIE LUIGI ROVATI. 30/06/2018 16:37

somme 328 339 319 312 313 324 283 283 333 335 345 310 346 343 334 340 339 326 335 323 321

punteggi medi 3,35 3,46 3,26 3,18 3,19 3,31 2,89 2,89 3,40 3,42 3,52 3,16 3,53 3,50 3,41 3,47 3,46 3,33 3,42 3,30 3,28

totale 

puntegg

i medi 69,70


