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Abstract 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 

1) Palazzetto ex EIB - aggiornamenti: stato attuazione lavori allestimento, consegna lavori, proposte 
gestionali, detrazione iva assolta per acquisto. 

2) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.  
3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti. 
4) Rugby Menta: stato realizzazione nuova recinzione perimetrale in attuazione Piano Opere 2016. 
5) Monitoraggio contratto di servizio: verifica documentazione presentata da CSSF per predisposizione 

report semestrale, di cui alla richiesta P.G. 014489/2018. 
6) Planning utilizzo impianti sportivi per la stagione 2018-2019. 
7) Esito verifiche speleologiche presso impianto Tennis Castello. 
8) Criticità manutentive impianti rilevate dal Servizio Sport. 
9) Contratti di gestione scaduti: Tennis Castello, Palestra Delfino, Palestra S. Agata, Centro Ippico via 

Chiappa, Palestrine Mero, Palestra Nicoli (ultima proroga trasmessa al Servizio Sport scaduta il 
31/08/2017). 

10) Varie ed eventuali. 
 
 

 

 

 

 

Note 
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INTRODUZIONE 

SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0. 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

  

Num

. 

Codice Titolo Data Note 

R1     

R2     

R3     

R3     

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI 

Acronimi Significato 

NA Non Applicabile 

SS Servizio Sport 

RS Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l’università ristorazione 
socio- scolastica  

SF Centro Sportivo San Filippo  

DSF Direttore Centro Sportivo San Filippo 

PSF Presidente Centro Sportivo San Filippo 

  

DATI DELLA RIUNIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 

ORGANIZZAZIONE 

  Note 

Data 18/07/2018  

Ora 10,30 –  11,50  

Luogo Uffici Servizio Sport  

Convocazione Concordata tra le parti  
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FIGURE COINVOLTE 

# Nome Ruolo Ente Partecipante 

alla riunione 

Destinatario 

del Verbale 

Note 

1 Falconi 

Francesco 

Resp. Settore 
Diritto allo studio, 
Sport Rapporti 
con l’università, 
ristorazione socio-
scolastica 

Comune di Brescia X X  

2 Boragini 
Giorgia 

 

Responsabile 
Servizio Sport 

Comune di Brescia X X  

3 Parmigiani 
Barbara 

Servizio Sport Comune di Brescia X   

4 Lamberti 
Giorgio 

Presidente Centro 
Sportivo San 
Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X X  

5 Bertoli David  Direttore Centro 
Sportivo San 
Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X X  

6 Cominelli 
Luca 

Centro Sportivo 
San Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X   

7 Catina 
Roberta 

Amministrativo 
San Filippo S.p.A. 

Centro Sportivo 
San Filippo  S.p.A. 

X   

 

8 Favero Livio Servizio Sport Comune di Brescia X   
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ORDINE DEL GIORNO 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 

1) Palazzetto ex EIB - aggiornamenti: stato attuazione lavori allestimento, consegna lavori, proposte gestionali, 
detrazione iva assolta per acquisto. 

2) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.  
3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti. 
4) Rugby Menta: stato realizzazione nuova recinzione perimetrale in attuazione Piano Opere 2016. 
5) Monitoraggio contratto di servizio: verifica documentazione presentata da CSSF per predisposizione report 

semestrale, di cui alla richiesta P.G. 014489/2018. 
6) Planning utilizzo impianti sportivi per la stagione 2018-2019. 
7) Esito verifiche speleologiche presso impianto Tennis Castello. 
8) Criticità manutentive impianti rilevate dal Servizio Sport. 
9) Contratti di gestione scaduti: Tennis Castello, Palestra Delfino, Palestra S. Agata, Centro Ippico via 

Chiappa, Palestrine Mero, Palestra Nicoli (ultima proroga trasmessa al Servizio Sport scaduta il 
31/08/2017). 

10) Varie ed eventuali. 
 

 
 

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE 

SPEDIZIONE 

Il documento sarà spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente 

paragrafo 0. 

APPROVAZIONE 

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento, 

da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sarà consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi 

“approvato”. 
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VERBALE 

Chi Esposizione Note 

PSF 1) Palazzetto ex EIB - aggiornamenti: stato attuazione lavori 
allestimento, consegna lavori, proposte gestionali, detrazione 
iva assolta per acquisto. 
 

Siamo in attesa dei vari adempimenti di competenza degli uffici tecnici 
comunali. Le tempistiche non possono pertanto essere ad oggi 
definite. Le attrezzature sportive sono complete. C’è stato un ritardo 
nella consegna dei seggiolini delle tribune che ha comportato un rinvio 
delle prove foniche necessarie per l’installazione dell’impianto audio. 
Le proposte gestionali saranno legate all’attività commerciale che sarà 
possibile svolgere e verranno presumibilmente formulate a settembre. 

 

SF 2) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione 
proposta da parte di CSSF.  
 

La proposta già abbozzata è stata oggetto di modifiche intervenute a 
seguito di interventi urgenti non prevedibili che si sono resi necessari 
nell’ultimo periodo (rotture di tubature e altre manutenzioni 
straordinarie).  

 

SS Prende atto che la proposta definitiva Piano Opere 2018 verrà 
presentata da CSSF a fine luglio. 

 

SS 3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – 
aggiornamenti. 

 
Si chiede per quale ragione i lavori non sono ancora iniziati.  

 

DSF 
A seguito di ricorso, i lavori sono stati aggiudicati al secondo soggetto 
in graduatoria, pertanto i lavori sono stati ulteriormente rinviati.  

 

 

SS 4) Rugby Menta: stato realizzazione nuova recinzione perimetrale 
in attuazione Piano Opere 2016. 

 

SF 
I lavori sono terminati in data 15 luglio. 

 

SS 5) Monitoraggio contratto di servizio: verifica documentazione 
presentata da CSSF per predisposizione report semestrale, di 
cui alla richiesta P.G. 014489/2018. 

Prende atto consegna cronoprogramma date fine lavori in corso. 

 

SF Dichiara che non sono pervenuti reclami scritti nel I° semestre 2018 e 
risulta una sola segnalazione dall’AST riguardante la piscina di 
Mompiano in data 10.01.2018 che è stato risolto positivamente in data 
19.02.2018. 
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SS 6) Planning utilizzo impianti sportivi per la stagione 2018-2019.  
 

Si concorda la trasmissione da parte di CSSF al Servizio Sport tramite 
wetransfer entro fine mese. 

 

SS 7) Esito verifiche speleologiche presso impianto Tennis Castello. 
 

Il Presidente consegna copia comunicazione inoltrata alla San Filippo 
da parte del tecnico comunale di presa d’atto degli interventi di 
ripristino dell’area retrostante la club house del Tennis Castello e delle 
verifiche effettuate dall’associazione speleologica al fine del ripristino 
dell’utilizzo dell’area antecedente ai lavori. 

 

PSS L’associazione speleologica ha operato con lodevole professionalità in 
collaborazione col gestore dell’impianto per risolvere in tempi brevi il 
problema. 
 

 

SS 8) Criticità manutentive impianti rilevate dal Servizio Sport. 
 

Si segnalano le seguenti criticità manutentive più volte evidenziate e 
documentate con fotografie durante i sopralluoghi verbalizzati:  

1. Umidità di risalita diffusa in quasi tutti gli spogliatoi degli 
impianti sportivi di calcio privi di interrato. 

2. Campo di calcio Vito Mero: grave situazione infiltrazione 
d’acqua servizi igienici riservati al pubblico e nei bagni e 
docce spogliatoi atleti; 

3. Palestra e Palestrine Vito Mero: distacco cappotto esterno, 
infiltrazioni d’acqua dalla scala di accesso esterna alle 
palestrine, scala di accesso esterna tribune palestra necessita 
manutenzione straordinaria gradini e parapetti. 

4. Palestra Pirandello/Prealpino: cappotto scrostato, pesanti 
infiltrazioni d’acqua tetto spogliatoi e servizi atleti. 

5. Campo di calcio Robusti: pesanti infiltrazioni d’acqua nei bagni 
per il pubblico, impermeabilizzazione gradoni tribune assente, 
termoconvettori spogliatoi obsoleti e sporchi. 

6. Campo calcio Antistadio: presenza di orto e progetto 
realizzazione di tensiostruttura illustrato dal gestore. 

7. Campo Rugby Invernici: infiltrazioni all’interno degli spogliatoi 
dovuti a scarichi pluviali inefficienti, gronda spogliatoi lato club 
house rotta, presenza cattivi odori e scarico di ritorno nuova 
fognatura club house, griglie scarico acque bianche esterne 
club house insufficienti in caso di piogge ad evitare 
allagamenti interni. 

8. Campo di calcio Chiesanuova: necessita di ristrutturazione 
completa. 

9. Campo di calcio Gigi de Paoli: fossa biologica esaurita. 
  

 

SF Il risanamento degli spogliatoi del Campo di calcio Vito Mero verrà 
effettuato dal gestore.  
Il Campo di calcio Chiesanuova dovrà essere oggetto di progetto di 
rifacimento completo e di risorse economiche all’uopo dedicate nel 
bilancio comunale.  
Il Campo di calcio Gigi de Paoli è ubicato in zona non servita da rete 
fognaria e non è pertanto possibile dismettere la fossa biologica. 
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SS 10.  Si segnala inoltre che presso il Centro Sportivo Sant’Agata 
sono stati installati due prefabbricati/container che vengono 
utilizzati come aule scolastiche dalle atlete. Inoltre sono 
ubicate delle casette in legno allestite con letti a castello. 

 

RS Evidenzia che la società San Filippo in qualità affidataria degli impianti 
comunali ha l’obbligo di segnalare al Servizio Sport l’istallazione di 
manufatti o le modifiche strutturali realizzate presso gli impianti sportivi 
da parte dei gestori, da sottoporre al Settore Manutenzione Edifici 
Pubblici per competenza. 

 

SF Prende atto.  

SS 9) Contratti di gestione scaduti. 
 
La San Filippo consegna copia proroghe richieste. In sospeso la 
proroga relativa al Centro ippico di via Chiappa in quanto sito in zona 
interessata alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta 
velocità in fase di attuazione.  
 

 

RS 10) Varie ed eventuali. 
 

 

SF Chiede qual è la nuova procedura da comunicare agli utenti interessati 
al rilascio di patrocinio per la realizzazione di manifestazioni sportive 
che si rivolgono alla San Filippo per informazioni 

 

RS Le richieste di patrocinio vanno richieste on line attraverso il portale 
istituzionale del Comune.  
  

 

SF Riferisce che il gestore del Polivalente Azzurri d’Italia in via Nullo 
chiede se è possibile per il servizio sport relazionarsi con il settore 
parchi in merito agli spettacoli organizzati in via Nullo e per i quali gli 
viene richiesto di mettere a disposizione i servizi igienici della palestra. 

 

RS Il gestore dell’impianto non è obbligato ad autorizzare l’utilizzo dei 
servizi dell’impianto sportivo. Può accordarsi direttamente con i 
richiedenti ed esigere un corrispettivo. 
 

 

PSS Informa che per quanto riguarda il Campo Rugby Menta un privato si 
assumerebbe l’onere di sostenere i costi relativi alle necessarie 
autorizzazioni urbanistiche ed alla progettazione della riqualificazione 
dell’impianto e delle sue pertinenze. La società San Filippo sarebbe 
disponibile a farsi carico della realizzazione del progetto, rispetto al cui 
finanziamento si stanno prendendo in considerazione alcune ipotesi, 
che saranno necessariamente vagliate nel dettaglio una volta 
quantificati i costi complessivi dell’opera.  

 

DSS Per quanto riguarda l’assegnazione degli spazi all’interno degli impianti 
sportivi comunali, il regolamento stabilisce che non possano essere 
assegnati a società sportive morose.   

 

SS Chiede quali siano le società sportive che risulta abbiano delle 
pendenze nel pagamento delle tariffe relative all’utilizzo degli impianti 
comunali.  

 

SF Altantide Pallavolo dovrebbe pagare circa 22 mila euro/anno per 
l’utilizzo degli spazi comunali ed attualmente il debito ammonta a circa 
100 mila euro. Inoltre si ha notizia che la stessa società abbia debiti 
anche con la Provincia per l’utilizzo delle palestre degli istituti superiori 
Abba e Calini. 
Pallamano Brescia, che milita in serie A. 
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Basket Brescia ha concordato con San Filippo un piano di rientro, che 
sta onorando, relativamente al debito pregresso. Mentre non ha 
corrisposto alcuna somma per l’utilizzo del Polivalente di via 
Collebeato per la stagione sportiva 2017-2018. 
 

SS Prende atto.  
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ATTIVITÀ PREVISTE 

PENDENZE ALLA DATA 

 

# Stato Data 

iniziale 

Data 

prevista 

CHI Descrizione 

1   03/08/18 SS Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi  

2   08/08/18 SF Resa presente verbale con eventuali segnalazioni 

3   10/08/18 SS Consolidamento verbale  

4   Da 

concordare 

SF Prossima riunione del Tavolo di lavoro 

      

      

      

      

      

      

 

NOTE PARTICOLARI 

 

CONCLUSIONI 

N.A. 

ALLEGATI 

 Cronoprogramma opere manutenzione straordinaria al 30 giugno 2018. 

 Comunicazioni intercorse tra San Filippo e Responsabile UDP Pinacoteca e Patrimonio Monumentale relative alla 

messa in sicurezza dell’area retrostante la club house del Centro tennis di via Castello. 

 

----------------------- fine documento --------------------------- 

 


