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METROBUS

ATTO DI TRANSAZIONE
ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e

successive modificazioni

Tra
Brescia Mobilita S.p.A., con sede in Brescia, Piazza S. Padre Pio di Pietralcina 1,
Registro Imprese, C.F. ¢ P.IVA 02246660985 — REA 433626 in persona del legale
rappresentante dott. Valerio Prignachi in forza dei poteri conferitigli con delibera del
consiglio di amministrazione del 16.05.2011.
- d’ora in poi Brescia Mobilita
E
Ansaldo STS S.p.A., in proprio e nella qualitd di Mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito, con atto aj rogiti del Notaio Dr. Carlo Antonio Trojani
di Roma rep. n. 57137 del 21/09/2001, con Ansaldobreda S.p.A. con sede in Napoli, Via
Argine 425, Astaldi S.p.A. con sede in Roma, Via G V. Bona 65, Acciona S.A. con sede
in Madrid, Colle Cardenal Marcelo Spinosa n. 6, in qualita di mandanti, in persona del
legale rappresentante della Ansaldo STS S.p.A. ing Andrea Cozzani, con sede in Genova,
via Paolo Mantovani 3 - 5, Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.IVA 01371 160662,
REA 421689 in forza di procura speciale conferita dall’Ing. Sergio De Luca,
Amministratore Delegato di Ansaldo STS, in data 11.05.2011.
- d’orain poi ATI
* ¥ %
premesso

a) che in data 18.4.2003 tra Brescia Mobilita e I'ATI (d’ora in poi congiuntamente, le

Parti) ¢ stato stipulato il Contratto per la progettazione esecutiva, la realizzazione, la

conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale del
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b)

d)

e)

g

primo lotto funzionale Prealpino — S.Eufemia della linea metropolitana leggera a
guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, detta Metrobus, della citta

di Brescia (il Contratto);

che nel corso dell’esecuzione dei lavori sono sorte questioni tra le Parti in merito a
modifiche da apportare ai lavori da eseguire ed alle modalitad di esecuzione degli
stessi nonché ai maggiori tempi di esecuzione occorrenti, anche conseguenti al

rinvenimento di beni di interesse storico - artistico;

che le Parti hanno sottoscritto in merito a tali questioni due Verbali di Accordo il
primo in data 4 agosto / ottobre 2004 e il secondo in data 3 agosto 2007, entrambi di
contenuto non definitivo, rinviando con il secondo la definitiva soluzione delle

questioni controverse ad un successivo accordo;

che tale accordo non & stato poi raggiunto;

che attualmente I’AT1 ha iscritto al SAL n. 79 per lavori a tutto il 28/02/2011 n. 231
riserve per un importo complessivo di Euro 567.376.948,35, al netto della rinuncia
operata con I’art. 11.3 del Verbale di Accordo del 3 agosto 2007 (di cui Euro
519.426.229,71 per oneri alla data maturati ed Euro 47.950.718,64 quale stima dei

maggiori oneri maturandi fino alla data di ultimazione);

che Brescia Mobilita ha approvato n. 27 varianti alle opere del Contratto gia oggetto
delle specifiche riserve, su cui si & positivamente espressa la Commissione ex lege
1042/69, per un importo complessivo di Euro 32.224.013,00 ed ha richiesto il relativo
finanziamento al CIPE a valere sui fondi di cui alle leggi 211/92, 443/01 e 133/08;

che Brescia Mobilita ai sensi di quanto previsto dal D.L. 162/2008 convertito con
modificazioni in L. 201/2008, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti il riconoscimento delle compensazioni di cui all’art. 133 del Codice dei

Contratti (gia art. 26 della legge n. 109 del 1994) relativamente ai materiali messi in



h)

opera nell’anno 2008;

che le Parti si sono incontrate al fine di superare le questioni controverse non definite
con i Verbali di Accordo di cui alla premessa c) mediante transazione ai sens; dell’art.
239 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (il
Codice dei Contratti);

che le Parti hanno raggiunto un accordo mediante reciproche concessioni nonché ai

sensi dell’art. 1965, secondo comma, Cod. Civ. nei termini previsti con il presente
Atto;

che Brescia Mobilita ha acquisito il parere di cui all’art. 239, secondo comma, del

Codice dei Contratti,

Tutto quanto sopra premesso e considerato le Parti come sopra costituite convengono

quanto segue.

1.1

2.1

2.2

Art. 1 - Premesse e allegati
Le premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente

Atto con valore di patto.

Art. 2 - Oggetto
Con il presente Atto le Parti, ai sensi dell’art. 239 del Codice dej Contratti, mediante
reciproche concessioni ed anche ai sensi del secondo comma dell’art. 1965 Cod.
Civile, definitivamente pongono fine alle questioni tra loro controverse

relativamente all’esecuzione del Contratto.

La transazione ¢ disciplinata unicamente dal presente Atto che supera e annulla ogni
precedente accordo di carattere transattivo successivo ai Verbali d’Accordo di cui
alla premessa c) comunque intercorso tra le Parti, fatto salvo quanto diversamente

previsto in modo espresso con il presente Atto.



3.1

3.2
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3.5

4.1

Art. 3 - Riserve
L'ATI espressamente rinuncia a tutte le pretese nei confronti di Brescia Mobilita
oggetto delle riserve iscritte sino al SAL n. 79 per lavori eseguiti a tutto il 28
febbraio 2011 per un importo complessivo di Euro 567.376.948,35 a fronte dei
riconoscimenti da parte di Brescia Mobilita di cui ai successivi articoli 5,6e7e

relativi pagamenti ed a quanto previsto ai successivi articoli 3.4 e 3.5.

Le riserve oggetto di rinuncia sono indicate nell’Allegato 1 al presente Atto.

La rinuncia si intende relativa alle pretese maturate alla data della firma del presente
accordo per ciascun titolo e argomento oggetto di riserva nonché agli ulteriori effetti
che dovessero ancora maturarsi per i medesimi titoli e argomenti sino
all'ultimazione dei lavori ed al corretto avvio dell’esercizio commerciale della

metropolitana.

Brescia Mobilita rinuncia a tutte le
richieste/contestazioni/trattenute/deprezzamenti/dctrazioni mosse nei confronti

dell’ ATI di cui alle riserve cautelative iscritte al SAL 79.

In merito alla Riserva n. 179 si conviene che i maggiori oneri saranno suddivisi in

eguale misura tra le Parti.

Art. 4 - Programma Lavori, Termine di Ultimazione e Penalita
Il Programma Lavori per il completamento della “realizzazione dell’opera” come
individuato dal Contratto ¢ definito in forma sintetica nell’Allegato 2 al presente
Atto e sostituisce ogni precedente diversa programmazione dei lavori confermando
al 01.01.2013 1’avvio dell’Esercizio Commerciale della metropolitana di Brescia.
Pertanto il termine di cui al punto 8.1 del contratto & rideterminato al 31.12.2012.
L’ATI fornira il dettaglio del Cronoprogramma di cui sopra entro il 31/07/2011 e si

impegna ad aggiornarlo con cadenza mensile.
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4.2 1l termine per I'ultimazione dei lavori oggetto del Contratto e per il completamento

4.3

della fornitura del materiale rotabile ¢ fissato al 30 settembre 2012,

L'ultimazione dei lavori sard certificata dal Direttore dei Lavori, su richiesta

dell’AT1, con apposito Verbale in contraddittorio tra le Parti e non ricomprende le

attivita di cui all’art. 58 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Dal 01/10/2012 al 31/12/2012 si svolgeranno le attivitd relative all’Esercizio

Sperimentale (“marcia in bianco”) di cui all’articolo 58 del C.S.A.

Dal 01.01.2013 sard avviato I’Esercizio Commerciale della Metropolitana di

Brescia.

In merito alle penali per ritardata esecuzione dei “Sublotti di Esecuzione” di cui

all’art. 54 comma (b) del CS.A., le Parti concordano che, visto I’attuale

avanzamento dei Lavori, tali penali saranno applicate (con le modalita previste dal

suddetto articolo al valore complessivo di ciascuno dei sublotti di seguito elencati

come risultante dalle relative tabelle di salizzazione), ai seguenti Sublotti di

Esecuzione:

- Completamento al rustico dell’ultima Stazione in sotterraneo prevista nel crono
programma (15/12/2011);

- Completamento di 7 km di elettrificazione della linea (19/01/2012),

- Completamento dellelettrificazione della linea (30/03/2012);

- Completamento allestimento impianti di sistema Centrale di Controllo e
automazione — successivi 4 km (19/03/2012);

- Completamento allestimento impianti di sistema Centrale di Controllo e
automazione — completamento della linea (30/06/2012);

- Consegna decimo veicolo (15/11/2011);

- Consegna finale veicoli (30/04/2012);

- Termine per prove e collaudi (30/09/2012);

- Termine dell’esercizio sperimentale (marcia in bianco) (31/12/2012).



4.4 L’ATI si impegna a completare con oneri a proprio carico € nei tempi definiti

5.1

5.2

33

5.4

dall’AT] medesima, senza apporre alcuna Riserva, le prescrizioni gia formulate da
Brescia Mobilita e D.L. in date antecedenti alla data di stipula del presente Accordo.

Tali prescrizioni vengono individuate nell’allegato 9.

Art. 5 - Varianti
Salvo quanto previsto all’art. 13 del presente Atto, con la sottoscrizione del presente
Atto Brescia Mobilita approva le varianti di cui all’Allegato 3 che saranno
contabilizzate e corrisposte secondo le modalita previste in contratto per i lavori per
I’importo complessivo di Euro 8.480.500,00 suddiviso come riportato nel suddetto

allegato 3.

E’ convenuto in Euro 8.519.500,00 I'importo forfettario fisso ed immodificabile per
la realizzazione delle varianti denominate “Scale mobili" e “Atrii (Emettitrici -
Obliteratrici)” e cosi come definite dallo studio di fattibilita di cui all’Allegato 4.
L'ATI dovra consegnare a Brescia Mobilita i progetti esecutivi delle due varianti
completi di tutti gli elaborati e relazioni, e Brescia Mobilita dovra approvare le
varianti stesse entro 15 giorni dal ricevimento degli elaborati e delle relazioni.

Resta esclusa dalla approvazione qualsiasi valutazione economica delle varianti
avendo le Parti gia convenuto 1'importo delle stesse, pari ad Euro 7.244.500,00 per
la variante “Scale mobili” e ad Euro 1.275.000,00 per la variante “Atrii (Emettitrici -
Obliteratrici)™.

Salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Atto, Brescia Mobilita ribadisce e
conferma I’approvazione delle varianti di cui alla premessa f) meglio identificate
nell’Allegato 5, per un importo complessivo di Euro 32.224.013,00, analiticamente

ripartito per ciascuna variante secondo quanto indicato nel medesimo Allegato 5.

Tutti gli importi di cui al presente articolo andranno maggiorati di IVA.
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5.3 Salvo quanto previsto all’art. 13 del presente Atto, le varianti di cui all’art. 5.3
saranno contabilizzate nel primo SAL successivo all’entrata in vigore del presente
Atto per I'importo singolo e complessivo indicato nell’Allegato 5 ma il relativo
pagamento potra essere richiesto e fatturato dall’ATI non prima del 30 ottobre 2011.
Brescia Mobilita provvedera al pagamento di tale somma, maggiorata di IVA, entro i

successivi 30 giorni, fermo quanto previsto al successivo art, 8.

5.6 ATI e Brescia Mobilita (per se e per il Comune di Brescia) si impegnano a non
introdurre alcuna ulteriore variante ai lavori e alle forniture ancora da eseguire a
meno di prescrizioni di Enti Terzi ad eccezione del Comune di Brescia (non

intendendosi a tale fine il Comune di Brescia come Ente Terzo).

Art. 6 - Compensazioni
6.1 Salvo quanto previsto all’art. 13 del presente Atto, Brescia Mobilitd riconosce
dovuto all’AT], a titolo di compensazione di cui all’art. 133 del Codice dei Contratti
(gia art. 26 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni) nonché a titolo di
aumento dei costi di costruzione dovuti al differimento temporale, oltreché a
tacitazione delle specifiche riserve, I'importo complessivo di Euro 20.129.387,43,
oltre IVA, di cui Euro 15.129.387,43, oltre IVA, per i maggiori costi dei materiali
maturati e congruiti dalla D.L. per lavori eseguiti fino alla data del 31/12/2009 di cui
all'Allegato 6 ed Euro 5.000.000,00, oltre IVA, determinati forfettariamente, per
tutti i lavori eseguiti dalla data del 31/12/2009 e ancora da eseguire ad oggi fino al

termine dei lavori.

6.2 Con il riconoscimento della somma di cui al precedente art. 6.1, I'ATI dichiara di
non avere null’altro a pretendere da Brescia Mobilita a titolo di compensazione

prezzi ex art. 133 del Codice dei Contratti per gli interi lavori eseguiti e da eseguire.
6.3 Salvo quanto previsto all’art. 13 del presente Atto, I’importo di Euro 15.129.387,43

oltre IVA di cui al precedente art. 6.1 sara contabilizzato nel primo SAL successivo

alla entrata in vigore del presente Atto ma il relativo pagamento, maggiorato di IVA,
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6.4

7.1

7.2

8.1

Z

potra essere richiesto e fatturato dall’ATI non prima del 30 ottobre 2011. Brescia
Mobilita provvedera al pagamento di tale somma entro j successivi 30 giomni, fermo

quanto previsto ai successivi artt. 8 e 13.2.

Salvo quanto previsto all’art. 13 del presente Atto, I’'importo di Euro 5.000.000,00
oltre IVA di cui al precedente art. 6.1 sara contabilizzato nell’ultimo SAL lavori
relativo alla costruzione e corrisposto contestualmente al pagamento dell’ultimo
SAL lavor.

Art. 7 - Riconoscimento di maggiori oneri risarcitori o compensativi
A fronte di tutti gli ulteriori maggiori oneri oggetto delle riserve iscritte dall’AT1 di
cui all’Allegato 1 ed oggetto della rinuncia di cui all’art. 3, Brescia Mobilita
corrisponderd la somma, fissa ed immodificabile, di Euro 30.350.000,00 per
maggiori oneri compensativi € risarcitori anche relativamente ad andamento

anomalo dei lavori e/o a sottoproduzioni.

Salvo quanto previsto dall’art. 13 del presente Atto, tale somma sara corrisposta da

Brescia Mobilita:

a) per quanto attiene all’importo di Euro 15.350.000,00 dietro presentazione di
idonea documentazione fiscale da parte dell’ATI entro il 30 novembre 2011
fermo quanto previsto dal successivo art. 8;

b) per la seconda parte di saldo dell’importo relativo alle maggiori onerosita pari ad
Euro 15.000.000,00 contestualmente al pagamento dell’ultimo SAL lavori
relativo alla costruzione dietro presentazione di idonea documentazione fiscale

da parte dell’ATL.
3274 043 VARIANTI

AS 129 38%, 43 45350" 000

Brescia Mobilita per 1'acquisizione dei finanziamenti necessari. Su tali ritardi si

applicheranno gli interessi nella misura del tasso EURIBOR trimestrale piti 1,5 bpi.
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8.2 In ogni caso i termini non potranno essere differiti per un periodo superiore a 12

mesi da ciascuna data di scadenza.

Art. 9 — Gestione e manutenzione - Newco
9.1 Le Parti, concordano che:

(i) ’ATI, ai sensi della premessa “x” del Contratto, costituira una societa a TSV (..ﬂ 0{1’]5
responsabilita limitata (la NEWCO) per ’esecuzione delle attivita di cui alla Ca AT
Sczione 4 e alla Sezione 5 del CSA e dei connessi documenti contrattuali come
modificati ai sensi del successivo art. 9.2.

Tale societa subentrera all’AT! nella titolarita del Contratto per tali attivita
successivamente all’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 4.2 primo comma
(30/09/2012) per effetto della comunicazione che sara fatta a tal fine a Brescia
Mobilita.

In relazione al Contratto, resta ferma la responsabilitad dell’AT] per quanto
attiene la “realizzazione dell’opera™;

(ii) Brescia Mobilita, con variante al Contratto e per evidenti ragioni di efficienza e
di ottimizzazione delle risorse, affidera alla NEWCO alla data di ultimazione dei
lavori anche le attivita di propria competenza relative alla gestione di Metrobus
per il periodo di durata del Contratto, contestualmente acquisendo la
partecipazione di maggioranza assoluta (51%) della NEWCO mediante
sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato, al valore nominale e senza
sovraprezzo, tenendo conto dello Stato Patrimoniale della Societa a quella data.

(iii) all’esito dell’aumento di capitale la NEWCO dovra risultare dotata di un proprio
patrimonio netto tale da coprire i costi della societa per un periodo non inferiore
a tre mesi come indicati nel Business Plan Allegato 7;

(iv) la NEWCO avra durata di 30 anni ma Brescia Mobilita, alla scadenza del
settimo anno, acquistera la partecipazione posseduta dagli altri soci che ne
facessero richiesta. 11 valore delle quote cedute verra determinato sulla base del
Patrimonio netto della Societa risultante dall’ultimo bilancio prima della

cessione,



(v) per un periodo di sette anni nessun socio potra cedere a terzi la propria
partecipazione alla NEWCO.

Non si considerera cessione a terzi il trasferimento della partecipazione
conseguente ad operazioni di fusione, scissione o cessione a Societa controllate;

(vi) il Consiglio di amministrazione della NEWCO sara costituito da 5 consiglieri di
cui 3 designati da Brescia Mobilita 1 da Astaldi e 1 da Ansaldo STS/Ansaldo
Breda;

(vii) il Consiglio di amministrazione della NEWCO sara validamente costituito con
la presenza di almeno 4 consiglieri e deliberera con il voto favorevole di almeno
3 consiglieri;

(viii) L'Assemblea dei soci si costituira e deliberera con le maggioranze previste
dalla legge salvo per le materie di seguito indicate per le quali le deliberazioni
potranno essere validamente assunte solo con la presenza e il voto favorevole di
almeno il 75% del capitale sociale
a) modifiche statutarie;

b) messa in liquidazione della societa’ e nomina del o dei liquidatori,
c) alienazione di beni sociali o determinazione inerenti ai rapporti con il Cliente,
d) materie rimesse all’ Assemblea da parte del consiglio di Amministrazione.

(ix) Le Parti concordano che il presidente del Consiglio di Amministrazione sia
eletto tra i membri del CDA designati da Brescia Mobilita,

L'amministratore delegato della societd, che ricoprird anche l'incarico di
direttore di esercizio ai sensi del DPR 753/1980 verra designato da Brescia
Mobilita.

9.2 Le Parti concordano di apportare al Contratto, alla Sezione 4 e alla Sezione 5 del

CSA nonché agli ulteriori documenti contrattuali le seguenti modifiche:

9.2.1 per il primo anno di esercizio e manutenzione verra adottato il programma di
servizio del periodo di start-up di cui all’articolo 5 della Relazione Tecnica
(allegato 8) dell’attivita NEWCO senza I'applicazione dei minori
corrispettivi previsti dal Contratto (art. 6.2.) in caso di variazioni al

programma di servizio contrattuale.
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Nuovi minori corrispettivi verranno invece stabiliti con gli stessi criteri e
modalita di cui al contratto in caso di variazioni al ribasso rispetto a detto
programma di servizio relativo al periodo di start-up di cui al richiamato
articolo 5.1 della Relazione Tecnica (allegato 8).

9.2.2 Per il successivo periodo di esercizio e manutenzione sara adottato il
programma di servizio di cui al C.S.A.;

9.2.3 Le formule per il calcolo della disponibilita del sistema e dell’aderenza
all’'orario di cui all'art. 6.3 e 6.4 delle Specifiche Tecniche verranno
entrambe sostituite dalla formula utilizzata per misurare ’efficienza del
sistema (Service Availability) in uso presso la Metropolitana di Copenaghen
— (allegato 8)

9.2.4 Le condizioni di pagamento dei servizi affidati alla nuova societa saranno a
30 gg fmdf dall’assolvimento del servizio e degli obblighi annessi.

9.3 La NEWCO eseguira le attivita di conduzione tecnica e manutenzione oggetto del
Contratto incrementato delle seguenti attivita di competenza di Brescia Mobilita,
secondo i corrispettivi economici e le relative prestazioni previsti dall’allegato
Business Plan (allegato 7):

la conduzione tecnica dal 3° al 7° anno di esercizio;

la manutenzione degli impianti di esazione, emissione e controllo dei titoli di
viaggio;

la pulizia delle stazioni;

la gestione ed il controllo dei titoli di viaggio;

la security all’interno della Metropolitana;

la gestione amministrativa delle utenze elettriche inclusi i relativi consumi;

la stipula e il mantenimento delle polizze assicurative;

il servizio clienti (call center e oggetti smarriti).

La NEWCO non eseguira le seguenti attivita, che potranno eventualmente essere

successivamente attribuite, a seguito di specifici successivi accordi, alla NEWCO

stessa:

la gestione commerciale della Metropolitana; D=7l A T|
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9.4

9.5

12

- il Marketing e tutte le prestazioni commerciali legate alla promozione della

Metropolitana;

lo sfruttamento degli spazi pubblicitari all’interno della Metropolitana;
- le informazioni al pubblico mediante stampa;
- i rapporti con le autorita.
1l Business Plan della Societa con le relative specifiche viene qui allegato (allegato
7).
I costi indicati nel Business Plan sono stati determinati dall’ATI e da Brescia
Mobilita per le voci di rispettiva competenza.
Nel caso che i costi effettivi risultassero durante 1’esecuzione del servizio superiori
agli importi indicati nel Business Plan (allegato 7), la differenza sara pagata alla
NEWCO da Brescia Mobilita o dall’ATI a secondo che la voce del costo sia di
competenza dell’ ATI o di Brescia Mobilita. In particolare per il costo del personale,
I’ATI rimane responsabile per la quantita di dotazione di personale indicato nella
struttura organizzativa della NEWCO (tot. n. 123 persone), mentre Brescia Mobilita
rimane responsabile del costo annuale del personale, come indicato al paragrafo 7.2
della “Relazione Tecnica™ delle Attivita NEWCO (allegato 8).
Con le modalita ed i tempi previsti nella “Relazione Tecnica” (allegato 8), Brescia
Mobilita mettera a disposizione della NEWCO, a partire da settembre 2011 ancor
prima della data di ingresso di Brescia Mobilita nella NEWCO, il seguente
personale:

1 Direttore di Esercizio

| segretaria

1 addetto alla Sala Controllo

1 responsabile di Manutenzione

3 responsabile di funzione nell’ambito della Manutenzione.
Detto personale sara fornito a costo zero da Brescia Mobilitd con la formula del

distacco.

Art. 10 - Arbitrato

V.



10.1 Brescia Mobilita avra la facolta di declinare la competenza arbitrale ad eccezione del
caso di controversie di qualsivoglia natura e genere relative alle seguenti materie
e/o determinate da atti fatti o comportamenti di Brescia Mobilita che le concernano:;
e verifica e collaudo dell’opera;
e accettazione provvisoria e definitiva dell’opera (anche in relazione ai
parametri prestazionali e non) e garanzie per difetti di costruzione;
e inizio dell’esercizio commerciale;
¢ rifiuto del e/o contestazione in merito al sistema di trasporto;
e applicazione di penalita ovvero di detrazioni a qualsiasi titolo sul SAL e sul
conto finale;

* in genere inadempimenti dell'ATI alle proprie obbligazioni, relativamente a

qualsiasi delle materie di cui sopra.

Art. 11 ~ Ulteriori pattuizioni
I.1 Al fine di scongiurare I'insorgenza di future contestazioni, le Parti convengono

quanto segue in merito all’applicazione di alcune clausole contrattuali:

11.1.1 Garanzie:
Al punto b) dell’art. 17 del C.S.A. le parole “pari al 40% (quaranta
percento)” sono sostituite con le parole “pari al 10% (dieci percento)”.

11.1.2  GAP di Terza Rotaia
Eventuali discontinuita di alimentazione dei veicoli nei tratti deviati in
corrispondenza dei deviatoi di Ospedale e Lamarmora dovranno avere le
minori dimensioni possibili e comunque tali da consentire il rispetto dei
requisiti funzionali di cui ai paragrafi 4.1.1.3 e 4.1.1.4 delle Specifiche
Tecniche, ferme restando le verifiche che verranno compiute dalla
Commissione di Sicurezza e dalla Commissione di Collaudo ai fini della
messa in esercizio della linea.

11.1.3  GAP orizzontale banchina veicolo
In relazione alla norma E 10.04.905, preso atto del gap orizzontale massimo
garantito dall’ATI di 56 mm (con una tolleranza di 5 mm), le parti

verificheranno la possibilita tecnico-giuridica per raggiungere la misura
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richiesta dalle Specifiche Tecniche di cui al punto 4.3.3.1.3. La soluzione

sara ottimizzata considerando anche le indicazioni che potranno pervenire

dalle associazioni disabili.
11.1.4 Rumore

Le Parti concordano che le prove di verifica del livello di rumorosita

all’interno delle Stazioni di cui alle Specifiche Tecniche (punto 8.4.3)

saranno effettuate con il sistema di ventilazione di emergenza spento.

Preso atto che le varianti per i tratti all’aperto (ex bruco e viadotto) richieste

e approvate da Brescia Mobilita comportano il superamento di quanto

previsto in termini di emissioni acustiche dalle Specifiche Tecniche (punto

8.4.2.2). 1l livello di rumorositd verra verificato applicando ai rilievi

I’abbattimento che si sarebbe conseguito con la copertura del bruco e con

I’installazione delle barriere antirumore.

11.1.5 Vanante “Scale Mobili”

a) Preso atto che la variante per I'inserimento di nuove scale mobili
esterne, non prevede protezione contro gli agenti atmosferici, le
Parti concordano che tali protezioni previste al punto 3.12 del DM
del 18/9/1975 sono escluse dalla fornitura in carico dell’ ATI. Dette
coperture saranno eseguite da Brescia Mobilita, ed ATI si rende
disponibile ad agevolarne I’esecuzione previo accordi specifici.

b) Preso atto che la variante per I’inserimento delle due scale mobili a
piano banchina della Stazione Vittoria, comportano il
restringimento del pianerottolo oltre i limiti previsti dal DM del
18/9/1975 e dalla UNI - EN 115 -1 - 2010, I’ATI viene manlevata
da Brescia Mobilita dall'ottenimento di ogni autorizzazione in

deroga da parte degli enti preposti.

Art. 12 - Rinvio
12.1 Per tutto quanto non diversamente disposto con il presente Atto trova applicazione il

Contratto.
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12.2 Le Parti danno atto che la transazione non ha effetti novativi del Contratto, le Parti

13.1

13.2

14.1

di comune accordo verificheranno 1’opportunitad di stipulare atti integrativi del

Contratto che recepiscano rigorosamente tutti o taluni dei contenuti del presente
Atto.

Art. 13 - Unitarieta dell’Atto e sua entrata in vigore

Tutte le pattuizioni contenute nel presente Atto sono tra loro inscindibili.

Eventuali spese di Registrazione dell’Atto saranno a carico di ambedue le Parti in
misura paritetica.

Il presente Atto avra vigore solo con I’adozione delle delibere della Giunta o del
Consiglio Comunale di variazione e/o assestamento del bilancio del Comune di
Brescia, necessarie per consentire a Brescia Mobilita di acquisire le risorse
occorrenti al finanziamento del presente Atto. Il termine ultimo per 1’adozione degli
atti di cui sopra viene fissato al 31.7.2011 e qualora non intervengano entro tale
data, il presente Atto si intendera come mai sottoscritto e i reciproci riconoscimenti

e/o rinunce come mai effettuati.
Art. 14 — Foro competente
Eventuali controversie relative al presente Atto sono di competenza del Foro di

Brescia.

Art. 14 - Allegati

Allegato 1 - Riserve oggetto di rinuncia;

Allegato 2 — Programma Lavori (crono rev. 6)

Allegato 3 — Nuove Varianti

Allegato 4 — Variante “Scale Mobili” e Variante “Atrii (Emettitrici — Obliteratrici)”

Allegato 5 - Varianti approvate dalla Commissione Interministeriale L 1042/69

Allegato 6 — Valorizzazione importi (c.d. “Decreto Materiali*") di cui all’art. 133 del
Codice dei Contratti

Allegato 7 — Business Plan NEWCO

Allegato 8 — Relazione Tecnica attivita NEWCO - O&M

¢
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Allegato 9 — Prescrizioni gia formulate da Brescia Mobilita e D.L. in date antecedenti alla

data di stipula del presente Accordo

Brescia, 16 maggio 2011
per Ansaldo STS S.p.A.

Ing. Andrea Cozzani

per Brescia Mobilita S.p.A.

Il Presidente

Valepto Prigna{

Wer

........................................
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