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SEZIONE 1- OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1- Area interessata

Vintervento si colfoca nei Comuni di Brescia e di Concesio in aree urbanizzate.
Le aree interessate dallintervento sono regolate dai Piani Regolator generali dei Comuni
sopra indicati.

Art.2- Committente

Per Committente si intende 'A.S.M. Brescia S.p.A., Via Lamarmora 230 — 25124 Brescia.
E' comunque fatto salvo quanto previsto al punio 14 e) del bando di gara.

Art. 3- Descrizione deil'intervento

L'intervento ha per oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione con la messa in
esercizio commerciale {(da qui in avanti, per brevitad, anche semplicemente
“realizzazione”), la conduzione tecnica biennale, la manutenzicne ordinaria e straordinaria
settennale di una linea di metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria, ad
autemazione integrale (senza personale fisso a bordo dei treni ed in stazione) detta
METROBUS, di circa 18 Km, di cul circa 7 km in percorso softerraneo, con 23 stazioni;
sisterna di trasporto rapido di massa di media capacita (almeno 12.000 passeggeri all'ora
per senso di marcia, intervallo minimo della frequenza di corsa non superore a 80
secondi, velocita commerciale di almeno 30 Km/h).

Uintervento si intende comprensivo della realizzazione di tutti gli impianti, della fornitura
degli apparati, dei veicoli e dei macchinari, dei lavori di ediliziz e genie civile connessi e
funzionali alla realizzazione della linea di trasporto e di tutto cid che occorre per dare
eseguita fopera a perfetta regola d'arte ¢ perfettamente funzionante per il suc esercizic,
come megiio indicato e descritto nelie Specifiche Tecniche.

Nei disegni allegati alle Specifiche Tecniche & rilevabile la localizzazione di dettaglio dei
tracciato. .

Lintervento complessivo & suddiviso nei seguenti Lotti:

Lotto 1: Coneesio - S. Eufemia (Km 13)
Letto 2: estendimente S. Eufemia -~ S. Polino (Km. 1,5}
Lotto 3: estendimento Fiera (Km. 3,5).

Il Committente si riserva la facoltd di realfizzare lintervento integralmente ovvero
limitatamente ad uno o pil Lotti o parii di essi.

L'esecuzione della progettazione esecutiva del Lotto 1 e la realizzazione dello stesso
sono subordinate allapprovazione ministeriale ex L. n. 211/1992 del progetto-offerta
presceito ed all'effettivo ottenimento dei finanziamenti.

Il Committente si riserva di affidare |'attivita di progettazione esecutiva dei Lotti 2 e 3 (o di
parti di essi) e la realizzazione degli stessi {o di parti di essi) anche in tempi successivi
al’afiidamenta del Lotto 1 ed aille condizioni espresse nelfofferta. Cic fermo restando che
anche faffidamento dei Lotti 2 e 3 & subordinate all'approvazicne ministeriale ex L. n.
211/1992 ad all'oitenimento dei finanziamenti necessari.
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A fini di tali eventuali ulterion affidamenti, IAggiudicatario, la cui offerta dovra comunqgue
essere riferita allintervento complessivo, rimane vincolato all'offerta presentata in sede di
appalfc-concorso.

Decorso il termine di 730 gg. naturali & consecutivi dallaggiudicazione, I'Aggiudicatario,
avra facolta di ritenersi svincolato limitatamente ai Lotti o parti di essi non ancora oggetto
di specifico affidamento, senza tuttavia poter pretendere alcunché dal Committente a
causa dei suddeiti mancati affidamenti.

Art. 4 - Oggetto del contratto

Forma oggetio del presente contratto Faftivitd necessaria per il raggiungimento di quanto
espresso nell'Articolo 3.

LUimportc presunto massimo dellappalic & di L. 1.130.000.000.000 ITL (pari a
583.586.296 Euro) - L V.A. esclusa -, L'appaiio & a corpo.

i comispettive offeric deve intendersi comprensive di tutio quanto necessario zlla
puntuale esecuzione delf'appalto a perfetta regola d'arte nelle sue varie component
prestazionali in ottemperanza alle normative vigenti e in conformita al presente Capitolato
Speciale, alle Specifiche Tecniche ed ai rimanenti atti di gara.

In particolare, 'Appaltatore sara fra I'altro fenuto:

1. alla redazione della progettazione esecutiva del Mefrobus, comprensiva del pianc di
sicurerza ¢ di coordinamento e dei successivi piani operativi;

2. alf'esecuzione di tutte le opere e prowiste accorrenti per la costruzione del sistema di
trasporto  descrito nel presente Capitolato, che dowra essere reglizzato
conformemente al Progetto esecutive redatto dallo stesso Appaltatore nei rispetio
delle Specifiche Tecniche fissate dall'’ASM Brescia S.p.A. e della nosmativa vigente,

3. al dimensionamento ed ai calcoli delle opere strutturali da presentare at Genio Civile;

4. alla reslizzazione delle opere civiii (via di corsa, stazioni, depositc, ecc.),
dell'armamento e degli impiant nea e di stazione e di deposito, del sistema di
automazione; aila fornitura ed alfinstallazione del macchinario, delle apparecchiature
accessorie, delia strumentazione e del materiale rotabile; alla realizzazione dei locali di
sepvizio; i tutto in mode che lintervento nel suo complesso risulti completo, funzionale
e funzionanie;

5. alla messa in esercizio del sistema di frasporto e a tutto cié che essa implica e
comporia, all'effettuazione delle prove e dei collaudi; a provvedere a tutto quanto
necessano per loftenimenic delialfe autorizzazione/i all'esercizio commerciale; alla
conduzione tecnica per i 24 mesi successivi allinizio dellesercizio commerciale &, in
generale, a tito quanto occarra per il regelare funzionamento del sistema;

6. alla manutenzione ordinaria e straordinaria deliimpianto per un periodo di 7 (sette)
anni dall'inizic dell'esercizic commerciale.

t prezzi offerti dalllmpresa, nessunc esciuso, si intendono remunerativi di tutto quanto &
cempreso nellesecuzione dell'zppalto ancorché non esplicitamente o completamente
enunciati nel presente Capitolate Speciaie e nelle Specifiche Tecniche.

Per quanto riguarda la composizione e suddivisione dei corrispettivi di tutte le prestazioni

oggetto delfappaito, sia per quelie elencate nel presente capitolato, sia per tutte quelle,
anche nen specificate, che siano comungue necessarie aila progettazione e realizzazions
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dellintervento, alla conduzicne tecnica e manutenzione dello stesso, si rinvia a quanto in
propositc & specificaments previsto agli artt. 51, 68, 77 del presente Capitotato Speciale.

Art. 5- Decumenti di contratto.

Faranno parte integrante del contratto, oltre ai presente Capitolato Speciale, anche |
documenti elencati nel seguito;

- Specifiche Tecniche con tutti | suoi ailegati come da elenco ivi contenuto
- Disciplinare per la sicurezzz nei cantien

- Lettera di invito

- Bando di gara (2000/S 78-051017 pubblicato sulla G.U.C.E. il 20.4.2000)

Faranno parte integrante del contratto, inoltre, ¥Offerta Tecnica, I'Cfferta economica ed il
Progetto Offeria redatti daif Appaltatare, con | documenti ad essi allegati; fra cui;

- Cronogramma delle attivita
- Tempi parziali di esecuzione
- Programma di prove e coltaudi

Art. 6- Obblighi dell'Appaltatore
Sono a carico dell Appaltatore e a spese delle stesso, in particolare:

a} la progettazione esecutiva dellintervento, redatta sulla base del Progetto Offerta,
delle Specifiche Tecniche e delle prescrizioni fomite dagi Enti competenti per Iz sua
@pprovazione, per i rifasci di tutti nullaosta necessari e di ogni altro provvedimenio
autorizzatorio per consentire la costruzione e la utilizzazione commerciale del
Metrobus;

b) [lottenimento defle aulorizzazioni, concessioni, nulla ostz, licenze, permessi, anche a
nome del Committente, e tutto quanic occorra e rientri nella competenza degli Enti
locaiti, Enti pubblici e privati e di Amministrazioni ed organi stataii, regionali e locali,
per la realizzazione e l'esercizio commerciale del sistema di trasporto;

¢) foltenimento di tutte le licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per ie
eventuali importazioni di materiali, per le instalfazioni permanenti o provvisorie e
degli eventuali permessi di ingresso e permanenza in ltalia del personale straniero
incaricato dal'Appalitatore;

d) la predisposizione della documentazione tecnica e lassistenza ai Committente per le
autorizzazioni occorrenti per [a costruzione e l'esercizio del sisterna di frasporto;

e) lassunzione di tutti gii oneri di formazione, di esercizio e di smobilitazione dei
cantieri;

f)  lesecuzione di tutd gli scavi, in terreni di quaisiasi natura e consistenza, le opere di
fondazione, gli aggottamenti, allontanamenti efo deviazioni di acque di qualunque
provenienza ed eventuali opere di consolidamentc del terreno, compresi e
modifiche, spostamenti e ripsdstini def servizi presenti nal sottosuclo, fermo restando
quanto meglio precisato nelle Specifiche Tecniche;

g} o svolgimento delle cpere di reinterro, sistemazione di parte dei materiali di risulta
neifarea dellimpianto, trasporto e conferimento, a proprie spese, in discarica delle
eccedenze, ovvero la messa a disposizione dei materiali i risuita nei guantitativi
eventuaimente richiesti dal’ Amministrazione Comunale di Brescia.

h)  Tlesecuzione delle opere murarie specialistiche ¢ di finitura di qualsiasi genere, tipo o
struttura, costituenti il complesso dell'intervento, comprese e opere d'arte (galleris,
viadotli, ece.);
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i) Ia fornitura & posa in opera delfa rete eleftrica di wazione, di tutti gli impianti, di
gualsiasi natura, e di tutl i macchinari, apparecchiature ed attrezzature necessari al
funzicnamento del sistema;

D lafornitura del materiale rotabile;

k) Pawalimento a proprie spese di personale specializzato per il periocdo di conduzione
tecnica, come previsto dalle Specifiche Tecniche;

[} Findicazione del soggetic adeguatamente qualificate per svoigere [e funzioni di
"Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" di cui al D.igs. n. 494/1996
succ. mod. e 'assunzione dei relativi onen e spese;

m) Tesecuzione dei calcoli statici e dei disegni esecutivi di tutte le strutture in c.a. e in
acctalo secondo le norme della legge 5.11.1871 n.1086 e dei relativi decreti di
attuazione, previa approvazione degii elaborati da parte della DL.;

n  la progettaziong ed esecuzione delle opere civili in c.a. @ comunque delle strutture
in genere, provvedendo inofire alla loro denuncia agli organi competenti,
assumendone integralmente gli oneri;

o} lesecuzione a proprie spese di tutte le atfivita strumentali al perfezicnamento delle
procedure di esproprio, di occupazione di urgenza e costituzione di servitl ¢ di altd
diritti reail relativamente alle aree inieressate dallintervento. Sonc a carico del
Committente le somme dovute a titolo di indennita per quanto scpra. Eventuai
accordi alternativi della procedura espropriativa, di occupazione e di costituzione di
senvitl e di altri dirtti reali saranno efficaci sole a seguito di esplicito consenso da
parte del Committente;

p) ia corretta conduzione tecnica del sistema per 2 anni;

q) lespletamento a propria cura e spese dei servizi di frasporio pubblico sastitutive che
dovessero essere necessar in tutti i casi di non funzionamento fotale o parziale del
Metrobus, fatte salve le ipotesi di rifiute, recesso e riscluzione previste nel presente
Capitolate;

r la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori e delle opere realizzate, ivi
compresa guella del sistema e del materiale rotabile, per la durata di 7 arni a partire
dallinizio delfesercizio commerciale, comprensiva degli oneri e spese di mano
d'opera, ricambi, materiali di consumo e atirezzature.

L'Appaltatore inoltre sara tenuto al rispetto di tutte le norme in ‘materia di sicurezza, ed in
particolare sara tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al Discipiinare per la sicurezza
dei cantieri. | relativi cner sono da intendersi come tutti ricompresi nei prezzi offerti.

Si precisa che debbono comunque intendersi inclusi nel prezzo a corpa tutte le fomiture,
le opere ed i lavord comunque occarrenti al completo funzionamento del sistema di
trasporto, in rapporto ai fini specifici proposti, anche se ne fosse stata omessa Iz
censiderazione nei disegni, o nelle prescrizioni o nei computi metrici; nel detto prezzo a
compo si intendone comprese e compensate anche le seguenti attivita e compifi che pure
graveranno suli'Appaitatore:

s) listruzione e l'addestramento del perscnale (propric o di terzi) che sara impiegato
nella conduzione tecnica e nelfattivitd di manutenzicne, impegnandosi a non opporsi
& a favorire il suo trasferimento, in tutto o in parte, al Commitiente /o al Gestore del
Servizio, ove da questi uitimi richiest;

ty  listruzione e l'addestramento del personale del Committente efo Gestore del
Servizio per 'atiivita ¢i conduzione tecnica e di manutenzione;
uy # prelievo ed Vinvio ai laboratori ufficiali dei campioni di materiali da impiegare nella

costruzions delle opere civili in mado da svolgere tutte le prove e ie verifiche
richieste dalla DL e previste dalle normative vigenti; nonché i pagamento delle tasse
efo tributi in genere, e comunque di quanto richieste per it rilascio dei relativi
certificati o dichiarazioni;
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v}  le coperture assicurative contro i rischi nei modi previsti dallarticolo 18 del presente
Capitolato, oitre l'adozione di tuiti i provvedimenti atti a garantire l'incoiumita del
personaie, dei terzi e atli ad evitare danni ai beni pubblici e privati;

w) la formitura, su richiesta della DL, di futte le fotografie necessarie alla
documentazione dei lavori in corso, nonché delle riprese cinematografiche o
assimitabili {le foto, in due copie, saranno in formato 18x24 e digitalizzate su CD; i
filmati saranno come minimo in formato Super-VHS),

x} Tattuazione del Piano di Assicurazione di Qualitd secondo quanto prescritto nelle
specifiche fecniche;

y} o svitluppo, nel corso det lavori, dei dettagli esecutivi necessari per 'esecuzione delle
opere, che dovranno essere sottoposti alla DL su richiesta;

zy Pimpiego e la fornitura di perscnale e mezzi d'opera e di rilevazigne per le
misurazioni, le prove, i tests, i collaudi e la verifica in contradditterio del comretic
funzionamenio del sistema;

aa) lesecuzione, a propria cura e spese, dei lavori di sistemazione prowvisoria per
'accesso ai cantieri, secondo le indicazicni fomite dali'Amministrazione Comunate;

bb) il reperimento, acquisto e trasperto dellenergia elettrica, acgua potabile ¢ industriale,
gas, ecc.., cccorrente per 'esecuzione di tulti i lavor cggetto del presente appalto,
soffevando il Committente da ogni onere in merito;

cc) Pesecuzione di tutte le prove e di ogni altra indagine che, per Iz verifica delle opere e
della loro accettazione, i1 Committente, ovvero, per quanto di competenza, le
Amministrazioni, gli Organi ed Enti a cid deputati riterranno necessarie ai fini del
contratio, ovvero necessarie in forza di vigenti disposizioni; e compresa fa fornitura
degli apparecchi, dei materiaii, dei mezzi d'opera e delle opere prowvisionali,
'esecuzione dei sondaggi e degli scavi di assaggio, nonché la prestazione di mano
d'cpera specializzata e comunque occerrente pef effettuare le prove stesse;

dd} lassunzione, a proprio carico, delle spese, tasse efo tributi in genere per le attivita
funzionali & strumentali alle occupazioni temporance /¢ servitl per depositi,
cantieri, baraccamenti, viabilitd provvisoria ecs., in terreni di proprietd privata o
pubblica, nonché per le segnalazioni diurne e nottume di spazi occupati, transig
interrotti, pericoli incombenti;

ee} la custodia di giorno e di notte dei cantier, dei materiali e dei mezzi d'opera, fino ai
termine previsto in confratto per la conclusione dei collaudi, o fing alfeffettiva
conclusione dei collaudi stessi, anche se questi non abbiano potuto conciudersi nei
termini contrattuaimente previsti per fatto imputabile aif Appaltatore;

ff}  la costruzione, entro i cantieri e in luoghi che saranno indicati dalla BL, di foczli ad
uso ufficic per i personale del Committente, arredati, illuminat e riscaldati secondo
richieste del Committente stesso;

gg)} la fomitura, a lavori ultimati, di tre copie (di cui una riproducibite su supporto
Wﬁ::ommmnov dei disegni "come costruito” per fe parti, elementi ed impianti indicati

afla DL; :

hi} la scrveglianza delle stazioni, cella via di corsa e del deposito durante il periodo di
cenduzione fecnica;

i) la predisposizione e P'effettuazione di tutte le prove di funzionamento in stabilimento
per i controlli d& eseguire su macchinari ed apparecchiature;

Sonc inoltre comprese nel prezzo a compe le seguenti obbligazioni dell' Appaltatore:

i) assicurare laccesso e la permanenza in cantiere del perscnale addeito
m_m_%m.wo__.._wmo:m di laveri non compresi net presente contratto, previo ordine scritto
ella DL;
kk) permettere le visite 2 persone invitate dal Committente; le visite saranno organizzate
cen sufficiente anticipo e secondo modalita concordate congiuntamente; per parte
sua ['Appaltatore poira procedere a visite di persone estranee ai lavori sole previa
auicrizzazione del Committente;
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Il mantenere la pil assoluta riservatezza su quanio concerne progett, disegni,
fotcgrafie, documenti di ogni genere e notizie riguardant le opere appaltate,
astenendosi dal pubblicare notizie, articoli 0 memorie su quanto sig venuto a sua
conoscenza per causa dei lavori; .

mm) dare fa garanzia totale di realizzazione a perfetta regola d'arte e di buon
funzionamento dellintervento denominato Metrobus in tutte le sue componenti, per
un termine di cinque anni dall'accettazione definitiva, ovvero di dieci anni nei cast di
cyi all'art, 16689 ¢.c.;

nn} fornire le atirezzature, g utensili, i ricambi e i materiali di consumo per tulta la
durata del periode di manutenzione, nonché tutt | manuali di manutenzione ordinaria
e straordinaria; .

co) integrare le indagini geologiche e geotecniche come specificato all'articolo 36 del
presente Capitoiato;

pp} eseguire le opere prowvisorie per il mantenimento della viabilita e del fraffico stradale
comprese Fimpiego di manodopera per regolazicrne manuzle del traffico; ) .

qq) prowedere alio spostamento definitivo o allo spostamento e ripristine di futhi i
sottoservizi interferenti con la linea e/o con i lavori, con modalitd da concordare con i
var Enti proprietari deghi stessi sottoservizi;

rry assumere ogni conseguenza economica, sollevandone il Commiitenie, in caso di
danni diretti e indiretti conseguenti a danneggiamento di impianti interrati nel corso
degli scavi ¢ delle opere in softerraneo, provvedendo anche al nsarcimenio
compiato se dovuto,

ss} fornire i materiale, indicato nelle Specifiche Tecniche, necessario al Committente
per le campagne di comunicazione;

) fornire I'assistenza tecnica al Committente per tutto quanto eventualmente fosse
necessario a svolgere quanto ad esso compete,;

BRESCIA

Tutte quanto necessario, comprest eventuali adattamenti necessari a rendere conforme i
progredire dellopera alle prescrizioni per l'acquisizione delle ficenze, omologazioni,
collaudi, nulia osta per 'esercizio commerciale o nulia osta di alira natura, ecc., previsti

efo ordinati dagli Enti e Amministrazioni competenti, & anch’esso a totale carico
deil Appaitatore.

Sono inoitre a completo carico dell'Appaltatore gli obblighi ed oneri non specificatamente
indicati negli atti di gara ma necessar per adempimento specificc degli obblighi
medesimi.

Art. 7- Responsabilita ai fini della sicurezza

AlAppaltatore competono gii adempimenti relativi alla sicurezza net cantieri, prescritti da
D.igs. 14.8.96 n. 494 e succ. medif. e comungue da ogni aitra eventuale successiva
disposizione in materia di sicurezza in cgni fase dell'appalto.

L'Appaitatore deve inoltre rispettare le disposizioni e tuttc quanto prescrito dal
“Coordinatere per la Sicurezza in fase di esecuzione”, nominato dal Committente e deve
aitresi garantire la sorveglianza necessaria per assicurarng il rispetto.

Competono inoltre alfAppaltatore gli adempimenti relativi aghi obblighi previsti dalf'articoio
17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

L'Appaltatore & tenufo ad indicare ai Committente il nominativo del soggeito che intende
incaricare delle funzioni di "Coordinatore per la Sicurezza in fase di progetiazione” per
fespletamento delie attivita di cui al'art. 4 del D.Lgs. n. 494/96 succ. mod..

1! Committente si riserva di approvare tale nominativo ai fini della sua designazione.
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Gli oneri delle attivita prestate dal "Cooerdinatore per la sicurezza durante la progettazione”
sono a carico dell' Appaltatere che deve fornire alio stesso tutte le informazioni relative alla
progettazione, necessarie alla redazione dei documenti di cui al D.Lgs. 494/96 e succ.
maodif.

BRESCIA

L'Appaltatore ha comunque f'obblige di consegna al Committente delli piancfi operativoli
deile misure di sicurezza fisica dei lavorateri, redatto nel rispetto delle vigenti disposizicni
normative, anteriormente aliinizio dei laveri di realizzazione dellintervento.

In ogni caso, per tutta ia durata del periodo di conduzione fecnica, sard a carico
delf Appaltatore ogni responsabilita in ordine alla sicurezze d’esercizio del sistema, nei
conironti del pubblice e del personale, oltre a quelia di materiali ed impianti. 1 relativi cnert
sono da intendersi come ricompresi nel corrispettivo offerto.

Durante il periodo di sola manutenzione (ossia nel quinguennio successivo alla
conduzione fecnica), resterd a carico dellAppaltatore la responsabiiita della sicurezza
d’esercizio aftinente le aftivita di manutenzione. | relativi oneri sono da intendersi come
ricompresi nel corrispettivo offerto,

Art. 8- Oneri a carico del Committente
Sone a carico del Commitiente:

a) Ilincltro del Progetio Offerta deil'Aggiudicatario e di ogni altra pratica agli Enti
competenti per fe autorizzazioni, approvazioni, permessi, benestari, omologazioni
ace.. A tal fine, 'Appaltatore predisporra tutta |la necessaria decumentazione tecnica
& amministrativa, sosterra le eventuali spese necessarie e fornird tutia fassistenza
richiesta dai Committente per consentire a quest'uiimo Tinoltro delle varie istanze e
di quanto sard ad esso richiesto;

b) lassunzione delle indennitd da corrispendersi per gli espropri, ie occupazioni e le
costituzioni di senvitl e di alti dirtti reali relativamente slle aree interessate
dall'intervento;

c)  aitri oneri derivanti dalle esclusioni di cui al punto “limiti dell’appaltc” delle Specifiche
Tecniche ;

d) la approvazione dei nominativo dei "Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione” di cui al D.Lgs. 494/96 succ. mod.;

e) la nomina del "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione” di cui al D.Lgs.
4594/96 succ. mod., della "Direzione Lavori” e della "Direzione di Progetto per conto
del Committente” e F'assunzione dei relativi oneri;

fy la nomina di esperti estemi per assistere il Committente nelle prove, verifiche,
controlli & coilaudi dell'interventa con l'assunzione dei relativi oneri;

g) il pagamenio del corrispettivo pattuito.

L'assoivimento degli obblighi dei Committente non pud essere invocato dallAppaliatore
come causa di interferenza sulie medalita di esecuzione dell'appaito, nonche sul modo di
utilizzazione di tutti i mezzi d’opera, macchinari e materiafi necessari per lespletamento
delle prestazioni dedotte in contratio.

Art 9- Facolta di affidare ulteriori prestazion:
Il Committente si riserva fa facolta di affidare aif Appaltatore ulteriori prestazioni cosi come

di ridurre guelle oggetto del presente Capitolato, nonché di erdinare prestazioni aggiuntive
o varianti.
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In particotare, it Committente, su specifica richiesta dell Amministrazions Comunale, si
riserva di chiedere varianti sulle soluzioni progettuali relativamente alle Stazioni.

In ogni caso, I'Appaltatore sara tenuto a procedere alla progettazione esecutiva ed alla
realizzazione dellintervento nel rispetto delle richieste del Committente.

L'aumento o la riduzione delle prestazioni e dei lavor di cut ai presente Capitolato sara
disposta con appositi atti integrativi con i quali verrd anche stabilita la comispondents
vanazione del corrispeitivo del contratte.

Per eventuali favor, forniture e servizi non compresi nell'appalto i tempi di realizzazione
saranno definiti dal Committente mediante accordi con 'Appaitatore, entro 30 giomi dalla
consegna delle prestazioni aggiuntive.

L Appaltatore potra recedere dal confratto soic ove sia disposta una riduzione o aumento
delle prestazioni il cui ammontare superi # 20% dellimporto del contratio. A tal fine, per
importo del contratto si intende il prezzo forfettario ennicomprensivo “chiavi in mang”
offerto daifAppaltatore in sede di gara

in caso di recesso, allAppaltatore non & dovuta alcuna indennita, fatto salvo il pagamento
di quanto dal medesimo gia regolarmente esequito.

SEZIONE 2-  DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 - Principali soggetti ed organi coinvolfi nefl’intervento

| soggetti e gli organi pil significativi che intervengono nelfespletamento deil'appalto
SONO;

Rappresentante del Committente (RC): & |a persona fisica incaricata dat Committente di
mantenere i rapporti con Appaltatore e controllare, anche mediante la "Direzione di
Progetio per conto del Commitiente” (DPC), l'esecuzione del contratto in ogni sua parte.

Direzione di Progetto per conto del Committente (DPC) .
La Direzione di Progetio per conto del Committente, sara nominata da quest'uitimo e sara
svolta con personale o comunque con soggeiti coordinati dal Rappresentante del
Committente (RC) all'uopo designato.

Essa ha il compito di assistere il Rappresentante del Committente in tutte le sue funzioni
e dovra essere debitamente tenuta al corrente dall' Appaltatore del graduale svolgimento e
progresso dei laveri. Essa, a sua volta, potrd chiedere adeguate informaziont
all' Appaltatere che sara tenuto ad un’esauriente risposta.

La DPC avra, inoltre, diritto di accedere, in qualsiasi momento o circostanza, alle officine,
baracche, magazzini € loghi di lavoro in genere dellAppaltatore o dei suoi
subappaltatori.

Direzione lavori (DL}

Lz Direzione Lavori {DL) verrd svolta tramite professionisti efo societa esterne per conto
del Committente.
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Alla BL saranno affidati gli obblighi ed i poteri di controllo tecnico sulla progettazione
esecutiva e sulla realizzazione delf'intervento.

#RLSCIA

Della DL fard parte # Coordinatore della sicurezza per lesecuzione ai sensi del
D.Lgs.494/96.

E' fatto obbligo per FAppaltatore di mettere a disposizione dellufficio di DL ii perscnale ed
i mezzi d'cpera necessarn per l'espletamento di tutte le attivita ed | compiti di competenza
delio stesso ufficio di DL.

Responsabile di Progetto (RP)

{l Responsabile di Progetto dovra essere it rappresentante esclusivo dell'Appaitatore, con
poteri decisori, & fini del coordinamenioc e della sovrintendenza generale della
progettazione, costruzione, conduzione tecnica & manutenzione del sistema. ||
Responsabile di Progetto coordina la "Direzione di progetic per conto deif’Appaltatore”
(DPA).

Direzione di Progetto per conto deil’Appaltatore (DPA)

ta "Direzione di Progetto per conto dellAppaltatore” avra il compito di coadiuvare in tutte
le sue funzioni il Responsabile di Progetto; dovréd sequire in ogni sua fase l'esecuzicne
dellappaito (compresa la gestione tecnica e amministrativa dello stesso), dando le
opportune disposizioni affinché esso venga svolto secondo i tempi @ modi pattuit.

f.a D.P.A. dovra essere articolata almeno in:

- Direzicne di progettazione esecutiva (DPE}
- Direzicne di Canitere {DC)

- Direzicne di Conduzione Tecnica (DCT)

- Direzicne di Manutenzione (DM).

Anteriormente all'inizic di cgni fase in cui si suddivide Fappalto (sezioni 3, 4, 5 del
presente Capitolato), I'Appaltatore dovra notificare alla BPC ed alla DL. it nominativo del
Responsabile di ciascuna Direzione sopraindicata nonché dei responsahili previsti dal
punto 14,7, lett. b) del bando di gara con i requisiti i indicati (Responsabile di progetto,
Responsabile Cpere Civil, Sistema, Qualitd e Sicurezza) anch'essi facenti parte della
DPA.

Per guanto attiene la Direzione di Cantiere (DC) ['Appaltatore dovra fomire anche
l'organigramma_ definitive con felenco nominativo dei principail collaboratori compresi i
preposti ai cantier ed | responsabili aifa sicurezza.

i Direttori di cantiere, di conduzione tecnica e di manutenzione dovranno essere munii di
delega di rappresentanza e di procura per quanto attiene le aitivitd da eseguire e devono
essere in possesso dei requisit di legge per svoigere tali ttivita. In caso di loro assenza,
fali Direttori dovranno essere sostituiti da colleboratori (i cui nominativi verranng
cormunicati ai Committente) di adeguate capacitd, ferme restandc le responsabiiita di
legge.

Progettisti

Tuta la progettazione compete allAppaliatore che dovrd svolgeria rispettando
[organizzazione dichiarata in sede di gara e le prescrizicni contenute nella
documentazione della gara stessa.

Commissione di collaudo

La Commissione di Collaudo & nominata dal Committente, con lo scopo di verificare che
I'opera & stata eseguita in conformita al contratto e alle eventuali varianti approvate.
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Essz potra operare anche in cerso di realizzazicne dellintervento e poira partecipare,
anche al fine del rilascic della dichiarazicne finale di cui allart. 58, a tutte le prove e ie
verifiche che verranno effetiuate neif corso dello stesso.

Potranno far pare della Commissione soggetti esterni di particolare competenza.
L'Appaltatore dovra consegnare a detta Commissione tutia la documentazione fecnica e
amminisirativa afferente {'opera, via via rilasciata da autorita e organi pubblici; egli dovra
prestare a tale Commissione tutta Vassistenza e collaborazione richiesta dalia
Commissione stessa fornendo le informazioni richieste, nonché mettendo a disposizione i
personale e | mezzi dopera necessari ad eseguire — anche in corsc d'opera — e
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandaghi, gli esperimenti, e quantaltro
necessario aifeffettuazicne dei coliaudo.

La Commissione potra prescrivere all' Appaltatore particolar prove, a carico dello sfesso,
funzionali al collaudo dellopera.

La Commissione potra avvalersi anche della consulenza di esperti esterni ad essa.

Le spese di funzionamento delia Commissione e degli eventuali consulenti sone a carico
del Committente.

BRESCIA

Auditing

It Committente si riserva il dinitto di verificare, anche a mezzo di Audifor, tuttc quanto
attiene al Piano di Qualitd e al sislema di Gestione Ambientale messi in atfo
dalt Appaltatore e dai suoi fornitori o subappattatori.

Art. 11 - Normativa di riferimento

Nelfesecuzione dellappailto, I'Appaltatore, sctto la sua esclusiva responsabilita, sara
tenuto ad osservare e a fare csservare ai propri ausiliari (con speciale riguardo a
professionisti, subappaltateri e forniter) tuite le disposizioni normative applicabili in
materiz che abbiano caratiere cogente, anche se emanate nel corsc del rapporte.

In particolare davranno essere rispettate la legislazione e le norme a tutela del’ambiente
dallinquinamento con specifico riferimento alla tutela delle acgue superficiali e
softerranee, dell’aria e dei livelli sonori.

Si conviene che, per guanto riguarda la fase di realizzazione dellopera oggetto del
contratte, sard applicabile, in via pattizia, [z normativa sui .pp. dello Stato, solo per
quanto non espressamente disciplinate dalle clauscle del presente capitolato, e
unicamente in guanto compatibile, e non in contrasto, anche parziaimente, con esse.

Art 12~ Lingua ufficiale

A tutti gl effetti defla procedura di gara e del Contratto la lingua ufficiale & l'italiana. ]
Tutti | documenti conirattuali, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i disegni
dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipc di documentazione trasmessa dali'Appaltatore al Committente in lingua

diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano, che
comunqgue prevale, sard considerata a tutti gli effelti come non ricevuta.
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Art. 13- Scambic della corrispondenza fra le parti; comunicazioni e
informazioni

BAISCEA

Ai fini delio scambio di qualsiasi comunicazione riguardante 'appalie, si conviene che
UAppaitatore indichera, allatic della soitoscrizione del contrafte, il nominative del
Responsabile di Progetto (RP) con domicilio speciale in unc dei Comuni interessati
dallintervento presso ii quale domicilio saranno indirizzate tutte le comunicazioni
riguardanti I'esecuzione deil'appalto.

Tale domicilic varra per I'Appaitaiore anche durante il periodo di conduzione fecnica e di
manuienzione

Eventuali sostituzioni del RP, anche temporanee, dovranno essere comunicate al
Committente e da questi preventivamente auicrizzate.

Tutta la documentazione relativa alia conduzione det cantieri ed alfavanzamente techico
dellintervento (avanzamenii, sequenze di costruzione e programmi, modifiche richieste
nei programmi esistenti ed approvati, richieste di chiarimenti, certificati di prove, notifiche
del persenale in cantiere, incidenti, autorizzazioni, ecc..) nonché tutta la documentazione
relafiva ad eventuali richieste di varianti e/o di prestazioni addizionali, sard indirizzata
senza ritardo dal' Appaltaiere aila DL e alla DPC.

Con cadenza mensile e comungque ogni volta che venga sostituito il personale
dipendente, TAppaltatore sottoporra alla DL la sifuazione previdenziale e contributiva del
perscnale utilizzato, nonché l'elenco delle atirezzature in cantiere, complete delle relative
certificazioni di legge.

Ogni richiesta di danni coperti da assicurazione dovrd essere trasmessa anche alla DL,
alta DPC, ed aila Societd Assicuratrice, cosi come egni denuncia di fatti dannosi.

Comuricazioni all Appaltatore

Le comunicazioni ali Appaltatore saranno esclusivamente per iscritto.

Il Commiitente & la Db effettuerannc ie loro comunicazioni mediante note redatie in
duplice copia, una delte quali dovra essere restituita firmata per ricevuta.

Eventuali osservazioni che ['Appaltatore iniendesse avanzare in ordine alla
comunicazione ricevuta, devono essere da guest presentate per iscritto alla DL enfro 7
(sette} giorni lavorativi dal ricevimento deila comunicazione siessa.

Comunicazioni del'Appaltatore

L Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione esclusivamente per iscritto,
l.'Appaitatore & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati, istruzioni, ecc.,
che siano di competenza del Committente e di cui abbia bisogno per Pesecuzicne
deil’appalto.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dellappaltc dovra essere
segnalato nei pid breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi. A tal
proposito, ['Appaltatore dovra presentare, nel pill breve tempo possibile e, comunque,
entro i successivi 5 (cinque) giomi dalfz scadenza di tale termine, una relazione completa
dei fatti corredata - ove necessario per la loro corretta comprensione - da adeguata
documentazione.

Art. 14 - Responsabilita dell'Appaltatore

L'Appaltatore sara responsabile degli eventuali danni, diretli ed indiretti, che la propria
organizzazione (compresi i propri fornitor e subappaltatort) arrecasse al Commitiente, a
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terzi e agli impianti o strutture circostanti di quaisiasi proprieta o alla lore continuita di
servizio.

BRE

L’Appaltatore sara tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per il
rispetto di quanta previsto dalie disposizioni nommative vigenti, dagli usi, dalle norme della
prudenza e dalle prescrizioni della miglior tecnica, per evitare danni a persone o cose.

Il Committente resta sollevato da ogni responsabilita riguarde 2 quanto sopra e,
comunque, € sollevato da ogni conseguenza relativa.

il Committente &, a tal fing, manlevato da qualsiasi diritto o richiesta di terzi.

Art 15- Personale addetto

Il perscrale dipendente che I'Appaitatore utilizza per lesecuzione delfappalto deve
essere costantemente, per numero, qualita e professionalitsa, adeguato allimpegno
richiesto dalle attivita da eseguire e ai termini di consegna stabifiti dal contratto o di volta
in volta concordati con it Committente.

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personaie dipendente, condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavore vigenti nel
periodo di tempo e nelle loczlita in cui si svolgono i lavori efo non inferior a quelli della
normativa vigente del Paese di appartenenza gualora if contratto di lavoro sia disciptinato
da detta normativa, purché non in contrasto con normme inderogabili della legislazione
itaiiana.

LU’Appaitatore dovra adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di
quaisiasi specie, in conformita alla normativa vigente.

L'Appaltatore & tenute in particolare all'csservanza, ove ne ricorrono i presuppost € le
condizioni, delle norme di cui alla legge 23.10.1960 n. 1369, nenché di tutie le norme
riguardant le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni
famiiiari, indennita vare, ecc.

In particolare PAppaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e le
prescrizioni degli Eng Previdenziali preposti alla prevenzione infertuni, dell'ispeftorato del
lavoro e di altri Enti Pubblici interessati.

Egli rispende deile eventuali infrazioni e si assume Yonere delle relative penalita, anche se
queste vengono direftamente imposte al Committente, tenendo guest'ultimo esente da
ogni conseguenza patrimoniale negativa.

L'Appaltatore, 2l fine di consentire la stipula del contratio, deve far pervenire al
Committente la seguente documentazione e/o Ia corrispondente documentazione prevista
dalla normativa vigente nel Paese di appartenenza:

- di avwenuta denunzia agl enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali inclusa, se
previsto, la Cassa edile dei ltogo ove si svoige il lavoro;

- copia del libro matricola;

- elenco nominativo dei dipendenti da adibire ai lavori (completo di qualifica),

- dichiarazione degli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile del luoge in cui ha sede
PAppaltatore, assicurativi @ antinfortunistici circa ia regolarita contributiva.

Egli deve permanentemente tenere z disposizione del Committente la documentazione
attestante e ore di lavoro effettuate nonché le polizze assicurative del proprio personale.
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L'Appaltatcre deve inoltre trasmettere:
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- enio 48 ore dat verificarsi, le eventuali variazioni nell'elenco nominativo del personale
adibito ai favori;

- quadrimestralmente, copia dei versamenti agii enti previdenziali, inclusa, se previsto,
la Cassa edile del luogo in cui si svoigono i lavori, assicurativi ed antinfortunistici.

L'Appaltatore deve porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti, tuiti gl
adempimenti richiesti dalla normativa vigente a tutela della sicurezza e igiene del lavorc'e
diretti alla prevenzione dei rischi, In particolare deve impore al proprio personaie i
rispetto della nomativa di sicurezza ed ai propr preposti di controliare ed esigere tale
rispetto.

L'Appaltatore deve dotare il proprio personale di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale
{DP1). necessari per 'esecuzione dell'appalio.

Il Committente ha il diritto di richiedere allontanamenio delie persone addette ai lavori
che tengano compoertamenti in contrasto ¢con le nemme di sicurezza, o che nen risultano
essere alle dipendenze dell'Appaltatore o di suoi sub Appaltatori autorizzati.

L'Appaltatore deve provvedere affinché gii obblighi del presente articelo vengano
adempiuti anche dai suci eventuali fornitori e subappaltatori.

Art. 16~ Cauzione provvisoria

E’ prevista la costituzione a cura di ciascun Concorrente di una cauzione provvisoria di
Lire 22.600.000.000 (11.671.925,92 EURC) pari al 2% deil'imporic massime presunto a
base di gara.

La cauzione provvisoria & richiesta a garanzia della mancats sottoscrizione del contratic.

La cosfituzicne del suddetic deposito cauzionale potra awvenire tramite deposito in
contanti, oppure libretto di depositc al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dalla
Stato, oppure fidejussicne emessa da primari e qualificati Istituti di Credito owvero
mediante polizza fideiussoria emessa da primare e qualificate Compagnie di
Assicurazione, aventi un rating minimo B+ di Standard & Poors od altra equivalente
agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con indicazione della societd
specializzata che lo ha attribuite, nonché emesse da primarie e qualificate Societa di
intermediazione Finanziaria, aventi anch’esse un rating minimo B+ di Standard & Poor's
od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con indicazione
della societd specializzata che lo ha atfribuito. Le Compagnie di Assicurazione e le
Societd di Intermediazione finanziaria dovranno essere regolarmente autorizzate
alfesercizio del ramo "Cauzioni Private" in base alle nome’ vigenti nel Paese di
appartenenza nelfambitc degli Stati membri defla Comunitd Europea o aderenti
alfaccordo GATT.

Nel caso in cui # Concorrente presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria e
stesse dovranno essere redatte secondo le modalita specificaie nelfallegato f al presents
documento.

Lz costituzione del deposito cauzionale in difformita dalle modalita indicate nel richiamato
allegatc 1 comporta fcbbligo di regolarizzazione posteriormente ailaggiudicazione
provvisoria, pena la pronuncia di decadenza dell'aggiudicazione medesima.
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Il deposito cauzionale rimarrd vincolato per I'Aggiudicatario sino al momento defla
stipulazione del contratto.

BEESCIA

Per tutti gli aliri Concorrenti tale deposito rimarra vincolato fino a 12 mesi decorrenti dalla
data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta ovvere, se anteriore, fino
alla stipulazione del contratto con I'Aggiudicatario.

Art. 17 - Garanzie

L'Appaitatore dovra prestare garanzie per:

- la perfetta progettazione,

- iz esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte € secondo la miglior tecnica,

- il raggiungimento delle prestazioni comglessive del Sistema di frasporio di cui alle
Specifiche Tecniche e alle Prescrizioni minime indercgabili ivi contenute,

- Pesatita prestazione delle attivita inerenti la conduzione tecnica,

- Yesaita esecuzione delle attivita inerenti la manutenzione ordinaria e stracrdinaria .

Dette garanzie consistono in:

a) fideiussione, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (diecipercento) del prezzo
cemplessive di aggiudicazione;

b} fideiussioni di importo pari al 40% (quarantapercento) dei pagament di volta in volta
effetiuati durante la realizzazicne dellintervento.

It valore delia cauzicne definitiva {punto a) verra ridotto del 60% (sessantapercento)
ail'accettazione definitiva.

Lo svincolo della restante quota di cauzione definitiva {pari al 4% - quattropercento - del
prezzo complessivo di aggiudicazione), avverra al termine del periodo di manutenzione e
sara comunque condizionato a quanto previsto dall'art. 81 del presente Capitofato.

Il valore complessive delle fideiussioni correfate ai pagamenti {punto b) verra ridotta del
50% all'accettazione provvisoria e lo svincolo della restante quota (pari al 50%) avverra
all'accettazicne definitiva del sistema.

Nellipotesi di affidamento di lavori aggiuntivi in conformita allart. O del presente
Capitolato, l'Appaltatore dovra prestare ulterici garanzie fideiussorie di misura
percentuale uguale a quelle indicate al punto a) e b) del presente articelo,

Entre il termine fissato per la sfipula del contratto, 'Appaitatore deve produrre al
Commiitente adeguata documentazione a comprova della costituzicne delia cauzione
definitiva da prestarsi mediante fidejussione emessa da primari e gualificati istituti di
Cradiio ovvero mediante polizza fidejussoria emessa da primarie e qualificate Compagnie
di Assicurazione, aventi un rating minimo B+ di Standard & Poor’s od alira equivalente
agenzia di rating, in vigere alla data di emissione, con indicazione della societa
specializzata che lo ha attribuito, nenché emesse da primarie e qualificate Societa di
Intermediazione Finanziaria, aventi anch’esse un rating minimo B+ di Standard & Poor's
od zltra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con indicazione
deltz societd specializzata che lo ha atiribuito. Le Compagnie di Assicurazione e le
Societd di Intenmediazione finanziaria dovranno essere regolarmente autorizzate
aif'esercizio del ramo “"Cauzioni Private” in base alle norme vigenti nel Paese di
appartenenza nellambito degli Stati membri defla Comunita Eurcpea o aderenti
ail'accordo GATT.
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Le caratteristiche qualitative de! fideiussors teste indicate valgono anche per le garanzie
correlate ai pagament;.

Il Fideiussore dovra avere il gradimento del Committente.

ta cauzione definitiva come, peraltro, le fidejussioni correlate ai pagamenti saranno
accettate a condizione che:

- Il Fideiussore dichiari di aver presc visione deflla [ettera di invito & del presente
Capitolato;

- la garanzia presiata possa essere escussz dal Beneficiaric mediante sempiice
richiesta scritta al Fidejussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dej
benefici previsti dallart. 1944 e 1945 del Codice Civiie;

- la garanzia prestata abbia validita fino a guandc il Beneficiario stesso ne disporra lo
svincolo; secondo quanto previsto dal presente Capitolate;

- ilmancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario € non abbia
influenza sulla validita della garanzia prestata;

- il Fideiussore rinunci ad eccepire fa decorenza dei termini ai sensi delfart. 1957 del
Cedice Civile;

- eventualt "condizioni generali” a stampa si riferiscano esclusivamente al rapporto
confrafiuale tra Contraente ("Appaltatore) e il Fidejussore & non sianc opponibiti al
Beneficiario (Committente),

I costo della garanzia & a carico deil'Appaltatore.

Nel ¢aso in cui IAppaltatore non vers: la cauzione definitiva entro il termine sopraindicato,
potra venire dichiarata dal Committente la decadenza dall'aggiudicazione.

Nel casc in cui 'Appaltatore non versi e fideiussioni di cui al punto b), il Committente non
procedera ad alcun pagamento.

Le fideiussioni di cui ai punti a) e b) sono stabilite a garanzia di quanto previsto al comma
1 del presente articolo e comunque & garanzia del'esatio adempimento da parte
dellAppaitatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivant
dalfeventuale Inadempimento  delle obbligazioni stesse, fermo restando, per |l
Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente limporto cauzicnale,
nonche il diritte alla restituzione delle maggiori somme che il Committente stesso avesse
eventualmente pagato in pit, durante it periodo contrattuale, rispetto a quanto risuitera in
sede di liquidazione finale a saldo, nonche i diritto a pretendere quantaitro dovuto
dail' Appaitatore a qualsiasi titolo.

In tutte le suddette ipotesi, il Committente ha il diritto di disporre delie garanzie
fideiussorie ¢ ¢i ogni altra somma eventualmente ancora dovuta allAppaltatore, fatto
salvo I'esperimento di ogni ulteriore azione.

)i Committente ha pure it diritto di avvalersi, di propria autorita, delle garanzie per le spese
dei lfavori da eseguirsi d'ufficia, oppure per le somme che sia costretto a pagare in
conformita ale norme deila Legge 23.10.1960 n. 1389, oppure per gli eventuali danni
subiti, oppure per tutte le somme che dovessero essere versaie a terzi anche a titolo di
sanzione, ecc.

In ogni caso I'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzicne di cui il Committente si sia
awvalso, in tutto 0 in parte, duranie T'esecuzione deil'appalto.
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Art. 18- Assicurazioni

HRESCIA

In aggiunta a tutte le assicurazione ex lege, I'Appaltatore deve stipulare 2 mantenere
operanti & propria cura e spese per tutta Ia durata del contratto, polizze assicurative a
copertura dei danni alle opere ed alfe attrezzature e coperiura della responsabilita civite,
come di seguito specificato.

Le polizze dovranno:

a) Riferirsi esclusivamente ai lavori, fomiture & servizi oggetto del presente appalio; nel
caso quindi di convenzioni o polizze di qruppe dovra essere espressamente previsto
che le garanzie non potranna subire riduzioni o modifiche per fatti estranei ai lavor,
fomniture e senvizi de quo.

b) Essere emesse in lingua itaiiana.

c) Essere sottescritte da Assicuratori {vale anche per ittt quelli che fossero presenti
nel rparto di coassicurazione) avent rating minimo B+ di Standard & Poor's od altra
equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con Findicazione della
societa specializzata che lo ha attribuito.

d) Essere sottoscritte da Assicuratori regotarmente autorizzati alfesercizio deliattivita in
base aille norme vigenti nel Paese di appartenenza neil'ambito degli Stati membri
della Comunits Europea o aderent ail'accordo GATT,

e} Prevedere come coassicurato anche il Committente con possibilita di poter altargare
i benefici assicurativi anche ai finanziatori,

) Prevedere per i risarcimenti il valore di sostituzione e non guello commerciale.

g) Prevedere la rinuncia dell Assicuratore ad avvalers) delia clausola sui vizi occulti.

B) Prevedere come Foro competente quello di Brescia.

iy  Prevedere lmpegno dellAssicuratore a nofificare al Commitiente il mancato
pagamento del premio entro 10 (dieci) giomi dalfla scadenza,

[y  Prevedere limpegno dellAssicuratore a notificare l'eventuale annullamento o
recesso anche al Committente, con preawiso di aimeno 80 (sessanta) giomi.

k)  Prevedere lmpegno deiAssicuratore alla rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916
cc nei confronti dei Committente, suoi dipendenti ¢ incaricati,

)  Essere consegnate al Committente prima dell'inizio delie attivitz oggetto dell'appalto.

Devrannc essere stipuiate le seguenti polizze:

1. Responsabilita Civile verso Terzi

- Derivante da danni a persone o cose.

- Massimaie unico non inferiore a Lit. 50 {cinguanta} miliardi per sinistro,

- It Committente ed i suoi dipendenti hanno la qualifica di assicurato e sone inaltre
considerati terzi,

- Clausola di RC incrociata (joint and cross liabilly) per tutti i partecipanti
allesecuzione delfappaito, con espressa previsione di intervento (DIC/DILY in
caso di insufficienza della potizza RCT/O di eventuali subappaitatori.

«  RC inguinamento da evento improvvisa ed accidentale con eventuaie sub limite
da sottoporre ai Committente per approvazions (comungue non inferiore a Lit. 10
miftardi).

2. Responsabilita Civile verso Prestatori di Lavoro
- Massimale non inferiore a Lit, 20 {venti) miltarci per sinistro e Lit. 3 {tre} miliardi
per persona.

3. Responsabilita Civile Postuma {art. 1669 ¢c)
- Da stipulare allinizic delle attivita.
- lLadurata sara decennale a decorrere dallaccettazione provvisoria dellopera.
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- Lagaranzia sara prestata per Fintero valore del'opera.

4. Danni al’opera CAR (Contractor’s all risks)

- Estesa ai casi di forza maggiore ed azioni di terzi (eventi naturali @ sociopolitici).

- L'assicurazione si estendera ai danni derivanti da errori di progefiazione, con
coperiura prestata anche a favore del progetiista.

- Esclusioni: guerra, insumrezione, guerra civile, fenomeni di trasformazione del
nucleo deli'atomo, corrosione deterioramento logoramento, limitatamente alla
parte direttamente colpita, ammanchi rilevati in sede di verifica perodica od
inventario.

5. Danni alle attrezzature

- La copertura sara prestata su base “all risks” come al precedente punto 4.

- 'Appaliatore presenterd bozza della polizza con impegne a stipulare da parte
dell'Assicuratore in caso di aggiudicazione.

- L'Appaltatore manleva esplicitamente ii Committente, suoi dipendenti o incaricati
per qualsiasi danno alle attrezzature che non fosse coperto dall'assicurazione in
parola.

6. Subappaltatori

- Eventuali inefficienze deile polizze dei subappaltatori che non fossero coperte da
polizze stipuiate dallAppsitatore (operativita in DIC/DiL), resterannc a carico
deil Appaltatore stesso che manleva esplicitamente it Committente.

L'Appaltatore deve rilasciare al Committente, prima dell'inizic dei Lavori, copiafe dellafe
Pelizzale assicurativale.

Per tutta la durata della copertura assicurativa, [Appaltatore deve consegnare
dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante I'avvenuic pagamento dei
premi.

Inoltre I'Appaitatore deve inserire in eventuali subcentratti prescrizioni uguali a quelle del
presente articolo, per regolamentare Yobblige dei Subappaltaiori a stipulare e mantenere
operanti pelizze assicurative e deve controllare, sia prima dell'inizio dei lavor che dopo, Ia
congruita delle predette coperture, la lore conformité alle previsioni del presente articolo
nonché iz lore validita nel tempo; di tuttc cid I'Appaitatore deve dare responsabile
conferma al Committente.

| costi relativi alie assicurazioni dovranno essere indicati dal Concerrente in offerta
secondo guanto specificato nelia lettera d'invito.

Il Committente, in sede di stipula del contratic, si riserva di scorporare dal corrispettivo a
corpo di cui alfart. 4 i costi delle assicurazioni RCT (punic 1}, CAR (punic 3}, e RC
postuma (punic 4) e di stipulare direttamente, in tuttc o in parte, tali assicurazioni che, in
tal caso, saranno prestate anche a favore dell' Appaltatore.

Art. 19 - Brevetti e altre forme di tutela

Se [‘Appaltatore impieghera nella esecuzicne dell'appalto dispositivi, materiali, macchinar,
apparecchiature, procedimenti, sistemi hreveftati ¢ comunque protetti o in altra modo
tutelati, oppure impieghera progetti o disegni di terzi, sara responsabile per tutte le
conseguenze derivanti da tale impiego e se ne assumera ogni onere, garantendo il loro
legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese, da parte del
Committente e del Gestore del Servizio.
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L'Appaltatore dichiara espressamente di tenere il Committente ed if Gestors del Servizio
sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, reclamo o mclestia, da parte di terzi, per
eventuali rivendicazioni di dir i brevetto e di invenzioni, cvvero connesse a licenze di
qualsiasi tipo, 0 & qualungue altra tutela, relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed
altimpiego di materiali, meccanismi senza eccezioni, sistemi e lavorazioni occorrenti per
la completa esecuzione dei particolari ed in genere per la realizzazione di tutta l'opera e la
sua ufilizzazione.

L'Appaltatore & obbligato a fornire tempestivamente le indicazioni dei brevetfi, delle
licenze di fabbricazione, di uso, di altre particolari forme di tutela, ecc., propri ©
appartenenti a terzi, nonché a produrre idonea documentazicne attestante la possibilita di
utilizzo e di godimentc degli stessi, senza fimiti di tempo, da parte del Committente e del
Gestore del Servizio e senza aicun onerg 0 spesa a loro carico.

Resia peraltro inteso che tutti gli eventuadi costi e oneri per guanto sopra sono da ritenersi
compresi nellimporto dell'appalto.

L’Appaltatore risponde di qualsiasi rectamo o rivendicazione ecc. che venissero sollevali
per I'uso di materiali o di processi brevettati o comungue tutelati, indipendentemente
dallavvenuta accettazione di questi da parte del Committente, il quale resta estraneo a
quaisiasi eventuale controversia tra 'Appaltatore e Tavente diritto.

Per I'utilizza di componenti, organi, dispositivi, processi di lavorazione, sistemni ece. coperti
da brevetto, licenze e tutele in genere, incombe ail'Appaltatore I'obblige di procurarsi i
necessari permessi d'uso sostenendone le relative spese e oneri in modo che il
Committente ed il gestore possano usufruime senza alcuna spesa.

In tuthi i casi nei quali it Committente recede dal contratio ai sensi dell'art. 24, o procede
alla risoluzione dello stesso, owvero, nonostante [inadempimento dellAppaltatore,
procede, anziché alfa risoiuzione del contratto, alla riduzione del prezzeo, rimane fermo
gquantc previsio al presente articclo con i relativi effetti.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

Fermo quanto previsto dalia disciplina in materia di subappaito, 'Appaitatore & tenuto ad
eseguire in proprio i laveri, i servizi e le forniture comprese nel contratto.

11 contratte non pud essere ceduto, a pena di nullita.

La cessione del credito & vietata salvo che non sia stato ottenuto il consenso scritto del
Committente.

Art.21- Disciplina del subappaito

Tutte le attivita oggetto del presente appaltc sonc suscettibifi di subappalto nei limiti ed
alte condizioni di cur al presente articolo.

Il subappalio ad imprese, fornitori e prestator di servizi @ subordinato alf'ottenimento della
preventiva autorizzazione da parte del Committente.,

L'Appaltatore pud richiedere l'autorizzazione al subaffidamento solamente per quelle
atfivita per le quali, in sede di offerta, abbia dichiarato di volersi avvaiere di tale facolta,
nei limiti degli importi v dichiarati.
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E' consentito il subappalto di tutte le attivitd ricomprese nel coniratto per fintero loro
importo, ad esclusione delle lavorazioni rientranti nella categeria prevalente (OG3 di cui
alt'allegato A del D.P.R n. 34/2000) - come indicate nel computo metrico estimativo del
Progetto Offerta - le quali potranne essere subappaltate nel limite del 30% del loro
importo compiessive.

L'autorizzazione del Commitiente non escnera in aicun modo I'Appaltatore dagli obblighi
assunti in base a documenti che fanno parte del contratfe, essendo esso stesso
Appaltatore Tunico e solo responsabile, verso il Committente, della perfetia esecuzione
dell'Appaito.

L' Appaitatore garantisce che le Imprese subappaltatrici si impegnano ad osservare, olire
alla normativa vigente anche le condiziont del Contratio d'appalto, del Capitolato Speciale,
delle Specifiche Tecriche e degli altri documenti a base di gara

L'Appaitatore che ha oftenuto l'autorizzazione al subappsalto o al cottimo & tenuto al
rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissioni di documentazione al Committente,
di indicazioni sul cartello esposto del cantiere, di piani di sicurezza e di applicazione dei
contrati collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella guale si
svoigono i favor.

Poiché it Committente non intende provwwedere direttamente al pagamento del
subappaltatore, & fatto obbligo per lAppaltatore di trasmettere al RC, entro 20 giomni dalla
data di ciascun pagamento nef confronii del subappaltatore o coftimista, copla delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi corrisposti con lindicazione delle ritenute
di garanzia effettuate.

A garanzia delia soliecita e corretta esecuziocne dellopera, I Committente si riserva
tuttavia la facoltd di provvedere direttamente, in qualungue momento in cerso d'opera, al
pagamento dei subappaltatori previa assunzicne di determinazione in tai senso.

Per quanto non espressamente disposto, si applica la disciplina di cui alf'art. 18, Legge n.
55/1990 suce. mod.

Art. 22 - Rifiuto del sistema di trasporto

Quaiora, in base alle prove, verifiche e collaudi necessari, compresi quelii richiesti e/o
effettuati dal Committente, anche attraverso la Commissione di collaudo, le prestazioni o i
dati di funzionamento del sistema di frasporto si discostassero da quanto garantifo in
offerta, pur rispettando le soglie minime indercgabili previste dal Committente nell'allegato
n. 5 aila lettera d'invito, si dara luogo alf'appiicazione delle penali di cui alf'art 54 lettera d,
e, ove sussistano i presupposti, quelle indicate nella lettera c).

B tuttavia fatta salva ia facoltd del Commitiente di ordinare al’Appaltatore di effetiuare a
sua cura e spese e nel pill breve tempo pessibile, o comunque enfro un termine
ragionevole massimo indicatc dal Committente, le modifiche o sostituzioni che si
rendessero necessarie al fine di conformare it sistema ai valeri garantiti in offerta, ferma
restando la responsabilita nei confronti del Committente.

Nel caso in cui nel periodo massimo indicato dal Committente, il sistema, a spese
delf'Appaltatore, non venisse adeguato alle prescrizioni del Committente stessc o
comunque non si raggiungesse quanto garantito in offerta, saranno applicate le penaii di
cui allart. 54 lett. d), e, ove sussistanc i presupposti, quelle indicate nella lettera c).
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Il termine dato dal Committente per Fadeguamento alle prescrizioni non equivale alla
concessione di proroga di afcun termine contratiuale connessa zlla realizzazione e messa
in esercizio del sistema.

Qualora, in base alle prove, verifiche e coilaudi necessari, compresi quelii richiesti efo
effettuati dal Committente, anche attraverso la Commissione di collaudo, le prestazioni o i
dati di funzionamentc del sistema di trasporto non raggiungessero le soglie minime
inderogakili previste dal Committente nell'allegato n. & alla lettera d'invite, ovvero nel caso
di mancata acquisizione di tufti | necessari nulla osta e cettificati di collaudo, il sistema
non verra accetiato e si dara corso al rifiuto dello stesso comportante la risoluzione del
contratio in danno all'Appaltatore ed alla trattenuta delie fideiussioni.

Il Commiitente si riserva la facoltd di istituire una propria commissione consultiva di
esperti .

Nel caso si presentasse 'opporfunita/necessita ovvero venisse prescritta la sostituzione di
alcune parti del sistema, Appaltatore sara tenuto a lasciare in funzione le part contestate
fino alla data della loro sostituzione con parti ruove che soddisfing le prescrizioni, senza
diritto ad alcun compenso per fale motivo.

Art. 23 - Risoluzione

I Committente si riserva il diritte di risolvere il contratto:

- neile ipotesi previste dall'art, 340 della legge 22.3.1865 n. 2248 all. F;

- in caso di ritarde nella consegna della progettazione esecutiva olire il termine di cui
allart. 31;

- in caso di subappalic non autorizzato;

- in caso di rifiuto del sistema; o

- nei casi di grave e ripetuta violazione dei piani e delle Nommative in materia di
sicurezza;

- gualora nei confronti dellAppaltatore sia intervenuta JTemanazione di un
provvedimente definitivo che dispone I'applicazione di una o pil misure di prevenzione
di cui allarticolo 3 della Legge n. 1423/1858, owvero sia intervenuta sentenza di
condanna passala in giucicato per frodi nei riguardi del Committente, di
subappaltateri, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per viclazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavore;

- qualora il comportamentc deli'Appaltatore concreti grave inadempimento alle
obbligazioni del contratto. In tal caso la DL invia al Rappresentante del Committente
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche le
prestazioni di contrattc eseguite regolamente e che dovranno essere accreditate
alf Appaltatore. I Rappresentante del Committente formula la contestazione degli
addebiti allAppaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giomi per [a
presentazione deile controdeduzioni. Qualora le predefte confrodeduzioni siano
vaiutate negativamente, ovvero sia scadute inutimente il termine senza che
IAppaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del proprio Rappresentante,
dispone la risciuzione del confratto.

Nel caso di risoluzione, 'Appaltatore ha comungue diritto soltanto al pagamento del lavori,
servizi e fomniture regolammente eseguiti ed accettali dal Committente (che verranno
trattenuti dallo stesso), decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto (ivi compresi le maggiori spese sostenute per affidare ad altra Impresa le
rimanenti prestazioni confrattuali conseguenti allinadempimento dellAppaltatore) e del
risarcimento dei danai.
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Il Committente, net comunicare al'Appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, dando
preawviso di venti giomi, la redazione dello stato di consistenza dei lavor gia eseguiti e
finventaric di materiali, macchine e mezzi d’'opera che devono essere presi in consegna
dalia DL.

E’ fatta salva Iz facoltd del Committente di chiedere, m:mmnrm‘_m ﬂmmo_cuo:m.am_ contratto,
la congrua e proporzionale riduzione del prezzo, ¢ltre al risarcimento di tutti i danni
conseguenti,

Art. 24 - Recesso

Il Committente ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratio, previc il
pagamento delle prestaziont eseguite e comungue del valore degli eventuali materiali ytili
esistenti in cantiere, oltre al pagamento del decimo dellimporte di quanto non eseguito. 1l
decimo dellimporto di quanto non eseguito & calcolato sulla differenza tra Fimporto dei
quattro guinti del prezzo offerto e F'ammentare netto delle prestazioni esequite.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione altAppaltatore da
darsi con preavviso non infericre a 3C {trenta) giorni. Decorso il periodo del preavvisa,
YAppaltatore & tenuto a consegnare al Committente, entro i successivi 30 (trenta) giomni, |
cantier, i materiali accettati dalla DL e le opere realizzate.

In mancanza, il Committente potra procedere ad esecuzione d'ufficio con oneri e spese a
carico delf’Appaltatore

Art. 25. Tentativo di conciliazione

Qve dovessero sorgere contestazioni in ordine alla interpretazicne ed esecuzicne del
contratto, le parti convenzionalmente convengeno di esperire un tentativo di accordo
bonario,

A tal fine, sulle richieste formulate dalfAppaltatore, i Committente - dopo aver
eventualmente acquisito il parere non vincolante delia DL - sentita 'Appaitatore, defibera
in merito,

Il contenute deifaccorde bonario verra verbalizzato e sottoscritto dalle Parti.

Art. 26 - Definizione delie controversie

Ove nan si pervenisse ad alcun Jccordo bonario, fAppaltatore, entro 60 (sessanta) giomi
naturali e consecutivi dalla comunicazione della determinazione del Committente, pud
comunicare al Committente la propria volonta di far decidere la controversia da un
Collegio Arhitrale,

La definizione di ogni controversia avverra, sempre e in ogni caso, successivamente
allaccettazione provvisoria, in data da concordarsi tra le Pari.

Ove lo ritengano opportuno, le Parti possono tuttavia accordarsi per Yespletamento del
giudizic arbitrale anche prima dell'accettazione provvisoria.
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E' faita salva per i solo Committente fa facalta di declinare la competenza arbitrale, a
favore dell'autoritd giudiziaria competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della
demanda di arbitrato,

Il Coflegio Arbitrale sara composto da tre arbitri nominati uno per ciascuna delle Parti ed il
terzo, in mancanza di accordo fra le parti, dal Presidente def Tribunale di Brescia. i
Collegic Arbitrale decidera secondo le disposizioni di cui agli articoli 810 e ss. del Codice
di Procedura Civite.

L'Appaitatore & tenuto comungue, anche in caso di contestazione, ad uniformarsi alle
disposizieni del Committente senza sospendere la regolare esecuzione deil'appalto e
senza nulia poter opporre.

Art. 27- Riservatezza

Fatto salvo quanto diversamente concordate ed autorizzate dal Committente,
Appaitatore si impegna a mantenere la pid assoiuta riservatezza su guanio concerne
progetti, disegni, fotografie, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere
appaltate, ad astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia venuto a
cenoscenza per causa dei lavori.

Art. 28 - Corrispettivi

Il corrispettivo a gorpo, comprensivo di quanto indicato allo Articolo 4, & queilo indicato dal
Concorrente Aggiudicataric in offerta e deve essere articolato come indicato neila Lettera
d’Invito.

Tale corrispettivo verra riportate net contratto.

Art. 29 - Prezzo chiuso
Non & ammessa |a revisione prezzi.

Al corispettivi dell'appalto indicati nel coniratto refativamente alla sala conduzione tecnica
{2 anni) & manutenzione del sisterna (7 anni), s applica un meccanismo di adeguamento,
definita “prezzo chiuso”, consistente nel prezzo indicate in contratto per tali adempimenti,
aumentato di una percentuale da applicarsi con cadenza annuate, a partire dal’anno
solare successivo alla stipula del contratto stesso, allimporto delle prestazioni ancora da
eseguire.

Detta percentuale sara pari alla differenza tra il tasso d'inflazione reale quale previsto dal
cemma successive e il fasso di inflazione programmato.,

Per la determinazione del tasso di inflazione reale annuale si fara riferimento agli “Indici
dei prezzi al consumo per famiglie ¢i operai ed impiegati (FOIY" rilevati dalfISTAT e
pubblicati sulla G.U. ai sensi delPart. 81 della 1egge 27 lugiic 1978 n. 392, riferiti alle
variazioni percentuali del mese di dicembre delfanno considerato rispette allo stesse
mese delf'anno precedente.

Per la determinazione del tasso di inflazione annuale programmato si rinvia a quanto in

proposito determinato dalle competenti Autorita centrali dello Stato italiano ovvero da
Leggi della Repubblica ltaliana.
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Non sono previste aitre forme di adeguamento e/ equilibrio dei corrispettivi di contratto,
ivi compreso quetio previsto dat 1° comma dell'art. 1664 del codice civile.

BRESCIA

Art. 30 - Penali

Si applica guanto previsto in proposito nelle specifiche disposizioni delie Sezioni 3, 4 @ 5
del presente capiiclato.

Limporte complessive delle penali per ritardata messa in esercizio commerciale del
sistema non potra superare il 10% (diecipercento} dellimporto complessive det contratto.
Superato il suddetto limite corrispondenie al massimo della penale sopra definita, il
MOBBEm:Hm. farmo restando il dintte ai maggiori danni, potra procedere alla risoluzione
el contratto ,

Il pagamento delie penali non solleva in nessun casc I'Appaltatore dall'obbligo di portare a
compimento e attivita cggetto det Contratto.

Ove venisse rscontrata violazione delle Normme sulla sicurezza verra comminato
allAppaltatore la sanzione del richiamo allosservanza delle stesse. Ove la violazione
perdurasse owvero in caso di successiva viclazione di gualunque disposizione di
sicurezza che si verificasse dopo ii richiamo di cuj sopra, potrd essere comminata nei
confronti delfAppaltatore una sanzione pecuniaria da un minimo di L. 1.000.000 ad un
massimo di L. 10.000.000 per ogni violazione commessa, fermo restando l'obbligo
delfAppaitatore di osservare immediatamente la prescrizione di sicurezza violata. E'
comunque fatta salva la facolta di risoivere il contratto in conformita all'art. 23 del presente
capitolato.

SEZIONE 3- REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Art. 31- Termini per la realizzazicne dell'opera

I termini massimi qui previsti per- la realizzazione dellopera (comprensiva della
progettazione esecutiva e delta messa in esercizio commerciale} sono suscettibili di
miglioramento in sede di offerta.

! termini di cui sopra dovranno essere definii dai Concorrente in sede di offeria nel
documento "Cronogramma delle attiviia”.

Tale documento costituird il riferimento per il controllo di avanzamento dei lavori.
{’Appaltatore deve impegnarsi a rispettare i tempi di esecuzions offerti.

Se, a giudizic del Committente, si verificasse o fosse prevedibile un ritardo rispetto at
programma, ['Appaltatore sara tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare il
ritma dei lavori, anche provvedendo ad aumenti del personale efo ricorrendo a lavoro
nottumo o festivo, senza che gquesto rappresenti alcun onere addizionale o motive per
rectame per FAppaitatore e fermo restande it pagamento deile penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione dei lavori, & misure adottate

dail' Appaltatore dovranno rispettare completamente la sicurezza dei cantieri e {a qualita
del risultati attesi.
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In nessun caso tall accelerazioni dei lavori potranno giustificare un gualsiasi degrado delie
prestazioni e della qualita del sistema.

Dalla data di stipulazione del contratto d’appalto (che varra a tutti gli effetti come data di
consegna delle prestazioni oggetto deli'appalto) decomeranno, per la realizzazione
deffopera come sopra, i tempi massimi di realizzazicne di seguito indicati, salvi i
miglioramenti previsti in offerta:

a)  1.825 giomi di calendaric (5 anni) per la realizzazione del solo Lotte 1 {Concesio-
S.Eufemia); )

by 1.825 giomi di calendario (5 anni} per la realizzazione congiunta def Lotti t e 2
(Concesio-S.Eufemia + estendimento S.Polino-S.Eufemia). Tale termine vaira
anche nel caso in cui la consegna della reslizzazione del Lotto 2 avvenga entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di avenuta efficacia del contratio;

¢} 2.190 giomi di calendario (6 anni) per la realizzazione congiunta dei Lot 1 & 3
{Concesic-S.Fufemnia + estendimento Fiera). Tale termine vama anche nel caso in
cui la consegna della realizzazione del Lotto 3 avvenga entro il termine massimo di
sei mesi daila data di avvenuta efficacia del contratto;

d} 2,190 giorni di calendario (8 anni} per la realizzazione congiunta dei Lotti 1, 2 e 3
{Concesio-S.Eufemia + estendimento S.Polino-S.Eufernia + estendimento Fiera).
Tale termine varra anche nel caso in cui kz consegna della realizzazione dei LottiZ e
3 avvenga entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvenuta efficacia del
contratto.

Non & prevista la consegna del Lotto 2 disgiunta da quella del Lotic 1.

Nei caso in cui la consegna per la realizzazione del Lotio 3 avvenisse successivamente al
termine di sei mesi di cui al suindicato punto ¢}, il termine massime per la realizzazione
del Loito 3 & pari a 730 giormi di calendario (2 anni) a partire della consegna stessa,
intendendo per tale it momento in cui il Committente fara pervenire il relativo ordine.

Decerso il termine di 730 giomi di calendario (2 anni) dalf'aggiudicazione, FAggiudicataric
avra la facolta di ritenersi svincolato limitatamente ai Lott o parti di essi non ancera
consegnati, senza poter pretendere alcunché dal Committente per la mancata
realizzazione degli stessi.

Lintera opera sara suddivisa in sublotti di esecuzione ia cui tempistica & descritta nei

documento "Tempi parziali di esecuzione”, redatto a cura del Concorrente in sede di

offerta, documento che dovra contemplare necessariamente i seguenti eventi:

- apprentamento macchina di scave in cantiere

- completamento 3 km di galleria profonda "al rustica”

- ¢completamento galleria profonda "al rustico”

- completamento 3 km di viadotito {solo opere civiii)

- completamento viadotto (solo cpere civili)

- completamento deposito (opere civili}

- completamento garage e officina

- completamento al rustico delie stazioni in sotierraneo

- completamento al rustico delie stazioni in viadotto

- completamento dei primi 3 km di inea a partire dal deposito

- compietamento 7 km di armamento linea

- compietamento 7 km impiani di elettrificazione line;

- completamento armamento di linea .

~ completamento impianto di elettrificazione linea

- completamento allestimento impianti di sistema Centrale di Controllo e automazione,
suddiviso in:
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- deposito
- viadiprova
- primi 3 km di linea
- successivi4 km
- completamenta della linea
. consegna primi due veicoli
- consegna decimo veicolo
- consegna finale veicoll
- termine per prove e collaudi
. temine dellesercizio sperimentale (marcia in bianco)

| termini indicatt in offerta potranno essere prorogati, su richiesta deli'Appaltatore e a
giudizio del Committente, ove ricorrano comprovate ragicni tecniche, ambientali o
imprevedibili - speciali circostanze ovvero evenii efo comportamenti adeguatamente
dimostrati, non imputabiti all Appaltatore stesso e non prevedibili al momento dell'offerta.

I termini offerti di cui sopra, dovranno tenere conto delle giomate di cattivo andamento
stagionale, sicché nessuna profoga potra essere accordata a tate titolo.

Art. 32 - Progettazione esecutiva

Una volta stipulato il contratio, fAppaltatore dovra dare immediato inizie alla redazione del
progetto esecutivo dellintervento oggetto dei presente appalto.

U'Appaltatore @ tenuto ad eseguire Pattivita di pregettazione direttamente o tramite
subappalto, debitamente autorizzato, & professionisti 0 societa di ingegneria in possesso
dei requisiti di legge e di quelli richesti sul bando di gara.

La progettazione esecutiva dovra essare eseguita a cura deil' Appaltatore, in conformita al
Pregetio Offerta approvato dal Committente e dagli Enti competenti, alle eventuali
indicazioni suggeriie daila DPC, a futte le norme applicabiii nonché alle Specifiche
Tecniche.

il Progetto Esecutivo dovra essere consegnato al Committente, per la sua approvazione,
entro | temmini indicati nel cronegramma specificate in offerta.

Ove lo stesso Committente ritenga necessario apportarvi delle modifiche, assegnera
2t Appaitatore un nuovo termine per la consegna degli elaborati modificati.

L'appravazione del progetto esecutivo da parte del Committente non comparia esonerc di
respeonsabilita da parte delfAppaltatore per la realizzazione dell'opera nel rispetto delle
prestazioni e caratteristiche offerte.

Per ogni giomo di ritarda di consegna della progettazione relativa ad ogni singola fase di
realizzazione dellintervento prevista nel cronogramma, sara dovuta:

- una penale di L. 10.000.000 per | primi 30 giomni di ritardo;
- una penale di L. 50.000.000 dat 31" al 90° giorno di ritardo.

Olire tale termine, il Commitiente si riserva il diritto di risolvere it contratto.

L'Appaltatore non avra diritto ad alcuna proroga od aflungamento dei termini finali indicati
nel cronegramma dei laveri per i ritardi delle attivita di progettazione di cui sopra.
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I Committente, anche attraverso professionisti incaricati & tale fine e senza peraltro
assumerne alcuna responsabilita, pud seguire la redazione delie varie fasi progettuali al
fine di verficare la rispondenza al Progetto Offerta, alte Specifiche Tecniche, alle norme
applicabili e alle perfette regele dell'arte.
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A tal fine, il Commiftente, anche a mezzo di suoi incaricati, potra avere accesso ai locali
ove si svolge la progettazione, che f'Appaltatore dovra indicare con precisione. .
Ove il Committente riscontri carenze o inesservanze della progettazione alle norme € at
criteri applicabili, ne dara awiso zifAppaitatore e ailza DL, segnalando le carenze o
inosservanze.

L'Appaitatore non potra dar corso i lavori o procedere all'approvvigiohamento, aila
instailazione ed al montaggio dei sottosistemi e degli impianti che non siano conformi al
progetio esecutivo approvato dal Committente.

L'approvazione da parie del Committente della progeitazione esecutiva, predisposta
anche per parii distinte, funzionale al programma dei lavori, dovra avvenire entro 30 giomi
dalla consagna completa ed esaustiva defla stessa.

Ove, per fatto imputabile al Committente, I'approvazione intervenga successivamente alla
decorrenza del suddetto termine, FAppaitatore potra richiedere una proroga del termine,
relativo alia realizzazione delfi subjottofi cui la progettaziane si riferisce, non supericre a
guella compresa tra la data prevista per t'approvazicne e quella dell'effeftive rilascio della
stessa. Cid, peraltre, unicamente nell'ipotesi in cul it ritardato rilascio deilapprovazione
comporti necessariamente o slittamento - rispetto ai termini previsti nel Cronogramma - di
tutte le attivita ad esse consequenziali previste nel "percorso critica" indicato nello stesso
Cronogramma. In detta ipotesi, l'Appaltatore nen pofra comungue pretendere da
Committente indennizzi, risarcimento o aitre somme.

Art. 33 - Piano di sicurezza e di coordinamento .

Unitamente al Progettc Esecutivo dovra essefe redatfo, a cura de! Coordinatore per la
Sicurezza in fase di progettazione, il pianc di sicurezza di cui allart. 12 de!l D.lgs.
14.8.1996 n. 494, succ. mod. integr.

Art. 34 - Conoscenza delle condizioni ambientali

Il Concorrente, in sede di offerta, dara conferma di aver acquisito piena conQscenza della
natura dei luoghi, defie caratieristiche geologiche, idrologiche e meteorologiche, delle
condizioni locali (inclusi vincoli ecologici, architeftonict, monumentali, storici e ambiental),
degli eventuali vincoli elo oneri dervanti da lavori su impianti o refi in esercizio od in
prossimita degli stessi e di ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavor
{strade di accesso, cave, permessi, ecc.) cosicché, oltre al prezzo pattuito, egii non abbia
diritto, in seguite, ad indennizzi o compensi di sorta per eventuali difficolta impreviste
nellesecuzione dei lavori derivanti dalle caratteristiche del progetio efo condizioni
ambientali, sorprese geojogiche, ecc.

Art. 35 - Tracciamenti
Ne! giorno fissato daltAppaitatore nel proprio cronogramma e concordato <on ta DL, sl

provvedera, ove necessaric, al tracclament efo slia identificazione defie opere da
eseguire e dei capisaldi.
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Le operazioni saranno eseguite a carico deilAppaitatore in presenza di incaricati del
Commiitente.

Art. 36 - Indagini gecgnostiche

Sara carico dell'Appaltatore procedere alla esecuzione delle prove penetrometriche e dei
sondaggi geognostici che ritenesse necessari per assicurare la comettezza della
esecuzione, il futto secondo quanto prescritte nelle Specifiche Tecniche.

Per tali prove non potra essere richiesto alcun contribute al Committente.

Art. 37 - Logistica di cantiere

L'Appaltatore € tenuto ad installare i cantieri con mezzi d'cpera ed atirezzature adeguate
allimportanza dei lavori assunti e delle strutture ed impianti esistenti.

| cantiert dovranno sorgere neile aree appositamente individuate, debitamente recintate
dalfAppaitatore ed attrezzate con le opere prowvisionali necessarie, quali baracche
officina, uffici di cantiere, magazzini per il deposite dei materiali e servizi prescritti daila
nomativa.

| materiali immagazzinati, in funzione della lorc natura, dovrannc essers
appropriztamente movimentati e debitamente protetti in modo da assicurarne la corretta
conservazione.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare le leggi, i regolamenti ed ogni altra disposizione
vigente, in materia di custodia ed uso di materia espicsivi, inflammabili ed inquinanti.

Art, 38 - Approntamento

Nella disposizione dei cantieri 'Appaltatere dovra tenere debito conto, oltre che deila
natura delle opere e dei montaggi, anche di tutti gli elementi derivant dalle condizioni
ambientali e dalle circostanze che possong influire sullo svolgimento dei laveri, con
particolare riferimente all'esercizio delle attivita di terzi.

L'ubicazione, le dimensioni e la disposizione dei cantieri dovranno  essere
preventivamente approvate dallz DL senza che questa approvazione implichi alcuna
responsabilita per I Committente, o possa dare comungue diritto all'Appaltatore a
compensi di alcun genere per gli eventuali modifiche, sostituzioni, ampliamenti o
spostamenti dei caniteri, degii impianti di cantiere e delle opere provvisionali che si
manifestine necessari od opportuni nel corse dei lavori,

[ disegni di dettaglio con lindicazione generale delle installazioni di cantiere dovrarno
essere inviati aila DL, per approvazione, almeno due mesi prima dell'approntamento del
cantiere stesso.

Art. 39 - Custedia e pulizia dei cantieri

L'Appaltatore & responsabite delia guardiania dei cantieri e dei manufatti fino alla
consegna delfopera e pertanto nessuna responsabilita pud essere imputata al
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Committente per furti, dispersioni o danneggiamenti di materiali ed attrezzi di proprieta
delfAppaitatore ¢ di parti del sistema gia realizzate.

Bitisetn

Per espletare tale guardiania 'Appaltatore dovra avvatersi di personate abilitato fornito da
idoneo istituto di sorvegiianza che effsttui i presidi giorno e notte dei cantieri.

Dovranno essere concordati con la DL opportuni passaggi per consentire 'accesso de!
personale di controlle.

L'Appaltatore & responsabile defla pulizia intema dei cantieri e delle immediate adiacenze;
inoltre, manterra fibere le aree di cantfiere e le zone di lavore dall'accumulo di materiale di
rifitto, scarti, imballi, ecc. ed in condizioai igieniche adeguate, provvedendo a sue spese
al tfrasporto alle discariche autorizzate. | materiali di risultz e gli scarichi liquidi dovranno
essere smalititi in conformita alle leggi vigenti.

Art. 40 ~ Coordinamento delle attivita di cantiere

L'Appaltatore dovra utilizzare personale, mezzi, attrezzature, di provata capacita ed
adeguati, qualitativamente e quantitativamente, alle necessita connesse con la
costiuzione ed i montaggi, in relazione agli oneri ed obblighi ad esso derivanti dalle
prescrizioni contrattuali.

I} Committente e la DL hanno diritto a richiedere ed oftenere l'allontanamento delle
persone addette, precisandene | motivi di volta in voita de! venire meno del rapporto di
fiducia.

Neflcrganizzazione dei cantiere dovranno essere prese tutte le misure e le precauzioni
necessarie al fine di evitare interferenze al normaie svolgimento deile attivita esterne e
delle eventuali attivita di competenza diretta del Comemittente.

L'Appaitatore sara respansabile deila discipling del suo personale e del buon ordine dei
cantieri.

L'Appaltatore provvedera a rispettare anche [e disposizioni emanate dalla DL ¢ dai
Committente ai fini della sicurezza e della continuita di esercizio di impianti, sistemi ed
apparecchiature di terzi.

L'Appaltatore rimane, comunque, # responsabile unico dell'operato e dellz disciplina del
personale da lui dipendente e degli eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore potra permettere visite di persone estranee ai lavori solo net caso le stesse
siano state preventivamente sutorizzate dal Commitiente.

Art. 41 - Smanteltamento dei cantieri

Aifawenuto completamento delle opere I'Appaltatore dara corso al progressivo
smantetlamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con la DL,
provvedende al graduale alfontanamento dei materiali e degti impianti di cantiere, nonche
alla demolizione delle opere provvisionali che non siano, in ogni evenienza, pil
necessarie.
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L'Appaliatore dovra lasciare i terreni e gii ambienti utilizzati sgembri, puiiti, ben sistemati,
tali da evitare danni alle cose ed alle persone e rpristinati nelle condizioni preesistenti
ail'inizio del lavare.

Art, 42 - Piano di sicurezza e Cceordinamento in fase di esecuzione e Piani
Operativi

L'Appaltatore dovra curare il rispetto defle prescrizioni di sicurezza contenute nei piani
redatti dal "Coordinatore delia sicurezza in fase di progettazicne” e, in collaborazione coi
“‘Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”, provvedere all'eventuale
aggiomamento/integrazicne dei piani stessi, rispettando ie nuove disposizioni.

E' fatto incitre obbligo allAppaltatere ed ai propri subappaltatori di redigere, anteriormente
aila concreta effettuazione delle lavoraziont e delle opere oggetto d'appaito, € di rispettare
i propri "Piani Operativi della sicurezza” ai sensi dellast. 4, D.lgs. n. 626/1994, guali piani
complementari di dettagiic del "Pianc di sicurezza e coordinamenic”

L'Appaltatore dovra imporre al proprio perscnale il rispetto dellz normativa di sicurezza,
dei regolamenti, nonche lusoc dei dispositivi di protezione individuaie, | macchinar,
impianti ed altrezzature dovranno essere in regola con ia normativa di sicurezza

i.'Appaltatore & tenufo, in ogni caso, a rispeftare e ad adeguarsi alle disposizioni che
verranno in corso dopera emanate dal Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.

Art. 43 - Controlio dei tempi ~ Cronogramma lavori (Pianificazione dettagtiata di
progetto)

t.'Appaltatore ha [a responsabilita di attuare una accurata programmazione e di effeftuare
il coordinamento di qualsiast attivita oggetto del presente appalto. L'Appaitatore dovra, a
tal fine, definire natura, durata e tempi di esecuzione.

Nel cronogramma esecutivo dettagliato {"Pianificazione dettagiiata di progetto”), dovranne
essere evidenziate tutte le atlivita e vinceli logici femporall. Esso sara redatto secondo le
modalitd previste nelie Specifiche Tecniche ¢ sara inviato al Committente nel rispetto dei
{empi previsti dalle stesse Specifiche Tecniche.

Detto documenic dovra determinare cronclogicamente tutte e attivitd necessarie per
I'esecuzione del contratto.

Art. 44 - Verifica degli avanzamenti

U'Appaltatore dovra tenere aggiomaie it cronogramma di cui allart. 43, con le cadenze
indicate nelle Specifiche Tecniche, in base alleffetlive avanzamenic dei lavori e dovra
consegnarne copia al RC.

I} registro di contabilita — nel quale vengono trascritte le lavorazioni, le foriture e i servizi
in base allavanzamento dei lavori - & tenuto dalla DL o, sotto la suz responsahilita, dal
perscnale da questa designata.

1l registro di contabilita pud essere diviso con riferimento a ciascun sublotto.
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L'iscrizione delle partite viene fatta in ordine cronoiogico sul registro di conta
pagine devono essere preventivamente numerate e firate dalla Dt e dalfAppaltatore.

Lo stato avanzamento lavori (SAL) sara verificato in coniraddittorio con fa DL, in
conformitd a quanto previsto dalfart. 52, e dello stesso sarg redatto verbale da
trasmettere alla DPC.

Ar 45 - Forma e contenuto delle riserve

L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL, senza poter
sospendere ¢ ritardare i regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva neglt atli contabili,

L Appaliatore pué firnare con riserva il verbale di sospensione lavord ove rifenga la
sospensione essere stata disposta in violazione di guanto previsto nel successivo art. 47,
nonché it verbale di fipresa lavori ove ritenga la sospensione pretrattasi nonostante siano
cessate le cause previste dal successivo art. 47 che Phanno detemminata.

Le rdserve delfAppaltatore, anche quelle relative alle sospensiont dei lavor, devono
essere iscritte, a pena di decadenza, nel registro di contabilita ailatto delia fima
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve
non espressamente confermate sul conto finale si infendono abbandonate.

Tutte le riserve, anche quelle relative alle sospensioni dei laver, devono essere
esplicitate, a pena di decadenza, nel fermine di 15 giomi dalia loro apposizione e devono
essere formulate in mode specifico e deveno indicare con precisione le ragioni sutle quali
le stesse si fondanc. In particolare, le riserve deveno contenere a pena di inammissibilitd
la precisa guantificazione delie somme che 'Appalfatore ritiene gli sianc dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilitz di
successive integrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritio.

Il Committente si riserva di prendere in esame, in sede di liquidazione finale, ie riserve di
natura oom:mu__m presentate nei termini & nei modi prescritti.

L'eventuale esame anticipato di dette riserve o di parte di esse, che il Committente ha
facoita di fare a proprio insindacabile giudizio, non infirma tale principio e non costituisce
precedente che possa vanificare la suddetta precisa norma contrattuale deif'esame delie
riserve in sede di liquidazione finale.

It Committente assume le proprie determinazioni in ordine alle suddette riserve e ne da
formale comunicazicne allAppaitatore.

Per la risoluzione di eventuali controversie si applica 'art. 26 del presente Capitolato.

Le riserve e le osservazioni delf Appaltatore relative al periodo successivo al verbale di
ultimazione lavori e per tutta la residua durata del contratto, dovranno, a pena di
decadenza, essere comunicate dallAppaltatore al Committente, con raccomandata RR,
entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi delfevenio che ha determinato tali riserve o
osservazioni.

Nei 15 giormni successivi al ricevimento della comunicazicne if Committente fara conoscere
le proprie determinazioni.
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in caso di mancato accoglimento delle ragioni delf Appaltatore ovvero in caso di mancata
risposta, varra guanto previsto all'art. 26.

RELSCIA

Art. 46 - Tempi intermedi

Ogni singolo sublotto di esecuzione costituisce un'entita distinta, per cui lo slitamento del
termine di realizzazione di ciascuno, non sposta quello previsto par | sublotti successivi né
sposta quellc previsto per la reatizzazione del lotto o det lotti a cui il sublotto si riferisce.

Eventuali proroghe sui templ di ultimazione previsti nel programma e leventuale
esenzione datle penali relative, potranno essere riconosciute dal Committente solo se
dovute a circostanze non imputabili sl Appaitatore.

Nel caso di ritardi sulle date di ulimazione identificate per fappiicazione delle penali e
comungue in ogni caso in cui la misura dell'avanzamento dei lavari in corso evidenzi
ritardi in refazione ai programmi vigenti, & facolta del Committente chiedere incrementi di
manodepera e attrezzature. Tali incrementi saranne determinati dalia DL e rimarranno a
carice deil'Appaltatore.

Se ['Appaltatore, pur soliecitato ad incrementare manodopera ed attrezzature, non
provvederd adeguatamente in un periodo massimo di 7 {sette} giomi dalla data della
comunicazicne di accelerazione, € facolth del Committente sospendere i pagamenti ed
intervenire direttamente con risorse esteme per conta e a carico dell'Appaliatore, senza
per quesic escludere le respeonsabilitd connesse al ritarde che restanc a carico
dell' Appaitatore stesso.

Le aftivita eseguite in anticipo, su quanic stabilito nel programma lavori approvate, non
sono ammesse at pagamento anticipato. | pagament verranno effettuati alle date previste
nel Programma laveor.

La valutazione economica indicativa dei singeli sublotii di esecuzione & quella indicata nel
compute meftrico estimativo presentato dallAppaltatore in offerta. Nel caso di medifiche o
varianti successive, tale valutazione sara dallAppaltatore adeguatamente rideterminata,

Art. 47 - Sospensione dei lavori

Nel calcolo dei termini contrattuali (parziali e totali) devono essere gia computati § giorni Gi
interruzione per it normale andamento stagionale sfavorevole nonché quelli per le ferie
estive; pertanto non potranno essere concesse sospensioni a causa di tali circostanze,

I} Committente pofra comunque dispore sospensioni termporanee dell'esecuzione dsi
lavor in caso di necessitd connesse all'esecuzione def progetto owvero per ragioni di
pubblico interesse, e unicamente per cause non imputabili all Appaitatore,

Polranno comunque essere disposte sospensioni per cause di forza maggiore, condizioni
cimatologiche eccezionaimente sfavorevoli ed altre simili condizioni speciali che
impediscano la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'intervento, fra cui le situazicni
che determinano ia necessitd di procedere alia redazione di varianti in corso d’opera.

Nel caso di sospensione generale dei lavori per una durata ininterrotta inferiore ai 180
giorni, le condizioni di esecuzione dellappalto previste nel contratto, comprese guelie
economiche, ron subiranno modifiche, salvo la proroga dei tempi di consegna per un
periado equivalents alla durata ininterrotta della sospensione.
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Sempre nel casc di sospensicne generale dei lavori, ma per una durata ininterrotta
superiore ai 180 giomni, si provvedera allaggiornamento dei prezzi da applicarsi alle
atfivita che, in conseguenza di tale sospensione, veranno eseguite dopo ia scadenza
delforiginario termine contrattuale.

Deito aggiornamento sara effefiuato sulla base degl "indici dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati (FOIY" rilevati dallISTAT e pubblicati suliz G.U. a: sensi
delfart. 81 della Legge 27 luglio 1978 n. 392.

Ne! caso di sospensicne dei lavori, di qualsiasi durata, di natura parziale ovvero limitata a
singoli cantieri, I'Appaitatore & tenuto - previe eventuati medifiche al Cronogramma di
esecuzione delfintervento di cui alia "Pianificazione dettagliatz del progetto”, da
approvarsi da parte del Committente - a proseguire le parti dellintervento eseguibili. in
detta ipotesi il termine di ultimazione subira un eventuale spostarmento da determinarsi in
considerazione delfeffetiivo impatto del fermo parziale sul termine ¢i complatamento che
era stato previste nel croncgramma, senza ulteriori riconoscimenti di indennizzi ed equi
compensi.

Per tutte le ipotesi di sospensione dovuta a cause di forza maggiore, condizioni
climatologiche eccezionalmente sfavorevoli ed altre simili condizioni speciali,
lAppaltatore, fermo restando quanto previsto ai paragrafi precedenti, non potra
prefendere alcunché a titolo di risarcimento, equo compenso o rimborse spese.

Per qualsiasi tipe di sespensione lavori richiesta per necessita det Committente, questo
riconoscerd alfAppaltatore le eventuali sole spese vive, dimostrabili e documentate,
conseguenti alla sospensione.

Art. 48 - Varianti in corso d'opera

L'Appaltatore non pud per nessun motivo introdusre di sua iniziativa variazioni ¢ addizioni
a quanio previsto nel progetio esecufive redatio. Egli ha tuttavia I'obbligo di eseguire, nei
limiti di cui al presente articolo, tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e
che questi glf abbia ordinato, purché le stesse non siano fali da mutare la natura
deil'intervento oggetto della progettazione.

CQuzlora dovessero manifestarsi errori od omissioni del progetto ¢he pregiudichino, in futto
o in parte, la realizzazicne deli'cpera, a2 sua utilizzazione ovvero fottenimento delle
necessarie autorizzazioni, concessioni e nullaosta, atteso che la progettazicne & g carico
dello stesso Appaitatore, sono ammesse varianti senza aicun limite & senza alcun
addebito aggiuntivo a carico del Cammittente.

In ogni alira ipotesi, le variazioni sono valutate ai prezzi di cui al Computo metrico
Estimativo facente parte defla progettazione esecutiva, fatta salva la fissazione di nuovi
prezzi ove non previsti nel detto computo.

Le ipotesi di variante in corso d'opera, disposte all'interno del limite del quinto (venti per
cento} dellimporto contrattuale, non danno diritio ad alcuna modifica delle condizioni
contrattuali e saranhno valutate come sopra.

Neil'ipotesi di superamento del limite dei quintc dellimponto di contratto, I'Appaltatore pud
recedere dallo stesso con il solo diritto al pagamento di quanto eseguite e regolarmente
verificato e accetiato.

[
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Zm__.m_oonmmm di cui al comma precedente, ove l'Appaltatore decidesse di continuare
nell'esecuzione del confratto, dovra comunicare al Commitiente le proprie condizieni. |l
Committente a sua volta rendera note ail'Appazaitatore le proprie determinazioni in merito
entro i successivi 80 giorni.

Non sonc considerate varanti gli interventi di dettaglio richiesti e finalizzati alla
realizzazione e conduzicne delle opere secondeo la miglior tecnica e la perfetta regola
d'arte.

Art. 49 - Bonifica da ordigni bellici

in caso di rinvenimento di erdigni beilici, 'Appaitatore deve interrompere i faveri e farmne
immediata denuncia alle Autorita competenti informandone tempestivamente i
Committente, ed avere la massima cura fino all'intervento delle autorita stesse.

Qualora in relazione a tali rinvenimenti Autorita competente e/o I Committente
ordinasserc una sospensicne dei mm<o_._. m,.mnn__n:m_.m:no ie norme relative per quanio
riguarda eventuali spostamenti det termine di completamento lavori.

Art. 50 - Oggetti rinvenuti (rinvenimenti di interesse archeologico)

Salvi 1 diritti spettanti all’'Ente locale ed ai Committente, ai sensi della disciplina di cui al
capo 5° def D.lgs. n. 490/1899, lo Stafc & proprietario delie cose di interesse sforico,
artistico, scientifico, archeologico o soggstte comunque alla nome dello stesso D.Lgs. n.
490/1989, che possono essere rinvenute durante Fesecuzione dei lavori.

Oltre a quanto previsto all'art. 87 del D.lgs. n. 490/1999, ove si verificassero tall

rinvenimenti, {'Appaltatore & tenutc a damme tempestiva notizia al Committente; & pure
tenuto a fare denuncia dell’'eventuale rinvenimento di resti umani.

L'Appaltatore deve provvedere non solo alla conservazione di dette cose lasciandole nelle
condizioni & nel lucgo in cui sonc state rinvenute, in attesa degli accertamenti della
competente Autorita, ma anche al loro eventuale prefevamento e frasporto con le
necessarie cautele ed alla conservazione € custodia in adaiti locali, eseguendo tali
operazioni secondc autortzzazioni o le prescrizioni della suddetta autoritd competente in
materia.

Le spese reiative saranno rimborsate da parte del Commitiente, secondo la nomativa
contrattuale relativa agli eventuali lavori aggiuntivi.

Qualora in relazione a tali nnvenimenti, i1 Committente o I'autorita competente ordinassero
una sospensione det lavori, si procedera alla sola proroga dei termini, saivo che fa
sospensione ecceda | 90 gg naturali consecutivi, nel qual caso sard corrisposto
ali'Appaltatore un indennizzo forfettario da concordarsi fra le Parti.

Art. 51 - Compensi relativi alla realizzazione del sistema

| compensi relaivi alla fase di realizzazione del sistema comprendono anche ghi oneri
relativi atla pregettazione esecutiva oltre a quelli delta realizzazione vera e propria.

Sone pertanto ricomprese in fali compensi tutte le attivitd poste in essere dall'Appaltators

a partire dalla data di stipulazione del contratto fino alla data di conclusione della marcia
in biance coincidente con ['accettazione provvisoria.
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I compensi comprendono, incltre, gli cneri relativi alla sicurezza che dovranno essere
esplicitamente esposti come indicato nella Lettera d'Invito.

Art. 32 - Contabilita

L.a contabilita dovra essere redatta distintamenie per ciascun sublofio.

i pagamenti in acconto avverranne sulla base di stati di avanzamento mensili relativi & tali
subtots fermo restando che la pericdicita dei SAL non potra essere inferiore ad un mese.

1 SAL dovranno essers redatti sulla base delle voci elementari comprese nel computo
metrico estimativo di cui al progetto esecutivo.

1 SAL saranno certificati dalla DL e approvati dal RC.
Gh avanzamenti devono rispettare quanto esposto allo Ariicelo 31.

{'Appaltatore, ad ognuna delie scadenze di pagamento, prima delia fatturazione, rilascera
alla DL tuita ia documentazione atia a dimosirare che sono state soddisfatie ie condizioni
cui & legata la quota di pagamento, compresi if relativo documenic contabile e i rapporti
mensili di avanzamento di cui alle specifico capitoio delie Specifiche Tecniche.

Detta documentazione costituirad parte integrante di un verbale di constatazione redatto in
contraddittorio con la DL e successivamente sottopesto all'approvazione del RC.

Il verbale di constatazione riportera separatamente le voci del contratto di base e quelle di
eventuali varianti approvate, che saranno fratiate, per quanto attiene il contenuto delia
presente disposizione, analcgamente a quelle det contratto di base.

Dalfimporto di ogni SAL verra trattenuta, da parie del Committente, una somma pari al
10% di esso che verra versata allAppaltatore, in un'unica soluzione, a seguito
deil'accettazione provvisoria dell'opera.

AFt. 53 - Modalita di pagamento
| pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazicne delle fatture da
emettersi dopo Femissicne del SAL.

In caso di ritardo che non sia causato dalla tardivité di erogazione dei finanziament: statali
e regionali, saranno dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 54- Penali relative alla realizzazione dell'intervento

Con riferimento alla fase di realizzazione dellintervenio verranno applicate le seguenti
penali.

a) Penali per ritardata consegna del progetto esecutivo

Per ritardate consegne della progeitazione esecutiva, saranno applicate le penalith
esposte nell'articoio 32 del presente Capitolato.
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b} Penali per ritardata uitimazione dei sublotti di esecuzione

BRESCIA

| lavori relativi ai sublotti di esecuzione dovranno essere realizzati nei tesmini prefissati nel
documents “Tempi parziali di esecuzione” di cui alfarticolo 31 del presente Capitolato.

Con riferimento all'esecuzione di ¢tascun sublotto (e fermo restando i rispetto del termine
complessivo riferito a ciascun lotto) € previsto un termine di tolleranza di 30 giorni rispetto
a quello prefissato nel documento “Tempi parziali di esecuzione”, scaduto il quale
I'Appaltatore sara tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari all'uno per mille
deilimporte complessivo del sublofto.

Una voita superati 8C giomi dal termine prefissato per la realizzazione del sublotto, i
Committente avra facolta di risolvere i contratto in danno deilAppaitatore.

c) Penali per ritardata messa in esercizio commerciale

La messa in esercizio commerciale del Sistema di wasporto awverra solo con
l'accettazione provvisoria dello stesse. Detta messa in esercizio dovra essere éffettuata
entro it termine contrattuale prefissato nel cronogramma delie attivita di cui all'articolo 31 .

Per ctascun giorno di ritardo rispetto al termine centrattuale prefissato, sara applicata una
penale giornaliera, pari a:

- 0,03% dellimporto complessivo del contratto dai primo al 60° giorno di ritardo,
- 0,05% deltimporto complessivo del contratto dat 51° at 120° giomo di ritardo,
- 0,10% dellimporto complessivo del contratto dal 121° giomo di ritardo.

Una volta superati 121 giomi &i ritardo dal termine prefissato per la messa in esercizio del
sistema di frasporto, il Committente avra facoltd di risolvere il contratto in gdanno
deil'Appaltatore.

d) Penali per mancato raggiungimento delle prestazioni offerte

L'Appaltatore & contrattualmente vincolato ad eseguire le prestazicni oggetto d'appaito in
medo da raggiungere e garantire tulte le prestazioni formulate in offerta,

L'importo delle penali per mancato raggiungimento delle prestazioni sara adeguatamente
proporzionato ai punteggio relative acguisito in sede di valutazione delle offerte e al deficit
delle prestazioni stesse.

Fermo restando il limite inderogabile costituite dal valore dei parametri indicato nelle
Specifiche Tecniche, ne! caso I'Appaltatore non riesca a raggiungere | valori dei parametri
offerti, it Committente potra applicare una penale cosi calcolata:

P ZxVpxPox{1—{(Ve-Vs)i(Vo-Vs)), dove:

I}

valore delia penale;

valore del punto espresso convenzionalmenie come un trentacinquesimao del
prezzo totale di realizzazione dell'opera;

punteggic oftenuto dal parametro offerio;

valore effettivo raggiunto per il paramefo;

vatore offerto per il parametro;

valore di soglia del parametro indicato nelle Specifiche Tecniche o miglior
valore offerto in gara nel caso non sia previsto if valore di sogliz.

)
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Le penali di cui alla lettera a) saranno applicate con deduzione dallimperto dei pagamenti
dei primi SAL utili, fino a copertura dellimporto delle penali,

Detie penali potranno essere oggetto di disapplicazione qualora IlAppaltatore rispetj
termini di consegna finale det sublotti cui la progettazione esecutiva si riferisce.

Le penali di cui alla lett. &) saranno applicate con deduzione dallimporto dei pagamenti
dei primi AL utili, fino a copertura dellimporto delle penat. Dette penali potranno essere
oggetto di disapplicazione quaiora ['Appaltatore rispetti i termini di consagna finali <gj
singoli Lotti prefissati nei “Tempi parziaii di esecuzione”.

Le penali di cui alla lettere ¢) ¢ d) {da applicarsi alla accettazione provvisoria del Sistema)
sarannc applicate con deduzicne dalfimporto delle frattenute previste sui pagamenti in
acconto, con riserva del Committente di avvalersi, ove occorresse, anche dele
fideiussioni costituite a garanzia dell'esatta esecuzione delfappaito.

Art. 55 - Prove in fase di realizzazione

L'Appaltatore & tenuto a provvedere a sua cura e spese alfeffettuazione delle prove
secondo le prescrizioni delle Specifiche Tecniche, del Progetto Offerta, delle normativa
vigente di rferimento, di quelle richieste dal Committente, dalig BL, nonché di quefs
formulate da tutte le Autorita pubbliche competent;.

L'Appaltatore dovrd dotarsi delle apparecchiature e del personale occorrer
alfeffetiuazione delie prove.

Le ispezioni, gli esami, le prove, ecc., anche se effetiuate alla presenza del Committena
efo della DL, non solleveranno comungue 'Appattatore dalle proprie responsabilita.

il Committente si riserva la facoltd di prescrivere modificazioni ed integrazioni 4
‘Programma delle verifiche e dei collaudi’ predisposto dail Appaltatore. Gli oneri e &
spese relative sono comungue a carico dell Appaltatore.

Art, 56 - Ultimazione lavori

Le opere dovranno essere uitimate entro il termine indicato in proposito dalf Appaitaton ,
nel “cronegramma delle attivitd™ allegato all'offerta.

L'Appaltatore, quando ritiene di aver portato a compimento tutte le opere & le forniture de
contratic, ne deve dare tempestiva comuricazione scrilta alla DL e al RC, precisando l:
data in cui @ avvenuta l'ultimazione, L'accertamento dellulimazione dei lavori, da parte
deila DL, hz luogo nei 5 giomni successivi af compimento, con esito positivo, delle prove d
funzionamento di cui all'articolo seguente.

'accertamento avverra in contraddittoric con fAppaltatore e il Committente e di esse
verra redatto, da parte defla DL, apposito verbale di uitimazione.

Nel verbale devono essere specificati gii eventuali giomi di ritardo rispetic al termine ¢
uitimazione previsto.

Art. 37 - Dimostrazione di funzionamento

Nella comunicazione con la quale 'Appaltatore comunica alla DL e al RC Favvenuts
ulimazione dei laveri e defle forniture, dovra altresi essere indicata la data, successiva di
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almeno 3 giorni da! ricevimento di detta comunicazione, a partire dalla quaie effettuerd le
prove di funzionamento del sistema necessarie per ottenere la dichiarazione di
uitimazione lavori da parte delle DL.

Tali prove dovranno durare sette giorni naturali e consecutivi,

In tale periodo # sistema dovra funzionare correttamente e senza interruzioni almeno per i
periode minimo indicato nelie Specifiche Tecniche.

Art 58 - Marcia in bianco del sistema di trasporto

Dafla data di redazione del verbale di ultimazione favor e previo otlenimentc degli
eventuali benestari degli Enti competenti, ' Appaltatore dara inizic al pericdo di "marcia in
bianco” (esercizic sperimentale) cosi come previsto neille Specifiche Tecniche.

I periedo di “marcia in bianco” dovra essere di durata pari & 90 giorni naturali e
consecutivi dalia data det verbaie di ultimazicne lavori.

Art. 59 - Verifica e collaudo defl’opera

Nei periade di “marcia in biance” i Committente, mediante la Commissione di colfaudo,
provvedera in particolare a verificare le prestazioni di funzionamento e di operativita del
Metrobus in conformita ai contrafto, nonché a completare eventuali operazioni di collaudo
che non avesse ancora eseguito.

Per accertare il rispetto dei valori garantiti in sede di offerta verrannc effettuate apposite
prove di prestazioni come specificato nelle Specifiche Tecniche e nef “Programma delle
prove e coilaudi” predisposio dalfAppaltatore. -

Ove ritenga {'opera coilaudabile, la Comrnissione rilascera idonea dichiarazione finale.
Essa ha caratlere provvisorio -e diventa definitivo con la formale approvazione del
Committente.

Ogni interruzione det pericdo di marcia in bianco — per qualsiasi causa non dipendente
dal Commitiente — sard recuperata prorogando di uguale entita il termine del pericdo,
senza oneri per ii Commiltente che si riserva anche [z facoltd di applicare, ove
sussistessero le condizioni, le disposizioni contraituali relative ai ritardi di consegna.

Tutte le prove e le verifiche che devono essere necessariamente effetiuate, anche per
confratto, nonché quelle richieste dal Committente, dalla Commissione di collaudo, dalla
DL o da Auterita pubbliche competenti, sono compiute a cura e spese dell'Appaitatore.

Rimane a carico deil'Appaitatore quanto occorre per ristabilire le parti dell'opera realizzata
che fossero state alterate a seguito di dette verifiche.

Nel ¢ase in cui FAppaltatore non ottemperi & siffatti obblight, il Committente dispone che
sia proweduto d'ufficio, con conseguente deduzione delle relative spese dal residuo
credito dell'Appaitatore.

Durante il pericdo di “marcia in bianco”, lAppaltatere dovra necessariamente assistere il

Committente e predisporre tutto quanto richiesto dalfistruttoria per l'oftenimento del
“nullacsta” ministeriale ai fini della sicurezza che consenta lawio dellesercizio
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commerciale del Metrobus. L'Appaltatore dovra fornire il personale e le aftrezzature
necessarie per il rilascio del richiamato nulla osta. o )
H nullaosta per awio dellesercizic commerciale (da quaiungue autorita dipenda il
rilascio} &, comunque, dei provvedimenti necessari per consentire 'esercizio commerciale
del Metrobus, sarannc una delie condizioni necessarie per 'accettazione provvisoria del
sistemna da parte del Committente. o

i mancato oftenimento di guanto sopra comporterd le sanzioni di cui alfart. 22 del
presente Capitolato.

Art. 60 - Pocumentazione

L'Appaltatore, almeno tre mesi prima deltinizio del periodo di marcia in bianca, dovra
inviare ai Committente, nel numero di copie previste nelle Specifiche Tecniche, le
istruzioni di esercizio e manutenzione e le monegrafie del sistema e di tutti § macchinar,
impianti ed apparecchiature compresi nell'appaito. : o
L'Appsaitatore & tenuto comunque ad aggiornare la documentazicne di cui sopra,
adeguandola ad eventuali moedifiche del sistema intervenute, sia a sequifo di prescrizioni
di collaudo da parte dei Committente e/o degli Enti competenti al rilascio dei nuflaosta del
Sistemna, sia a seguito di successive modifiche dello stesso, resesi necessarie ed
autorizzate dal Committente, eseguite nel periado di conduzione tecnicz e di
manutenzione.

Art. 61 - Acceftazione provvisoria e inizic esercizio commerciale

Allo scadere del periode di “marcia in biance”, qualora le prove, le verifiche e i collaudi
effettuati abbiano avuto esito positivo e FAppaltatore abbia completato la fomitura di tutta
la documentazione prevista nelle Specifiche Tecniche e siano stali ottenuti tuth |
necessari “nuflacsta” (autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.) rilasciati dalle autorita e
organi pubblici competenti, compreso it nullaosta ministeriale che consente T'esercizio
commerciaie del Metrobus, accertata la presenza e la messa a disposizione di idonec
personale per la conduzione tecnica e manutenzione, verrd recdatto da pare del
Committente il verbale d¢i acceltazione provvisoria, previa approvazione deila
dichiarazione finale delia Commissione di collaudo.

Nel caso in cui siano state prescritte modifiche da parte degli Enti o organi competenti,
FAppaltatore ha I'obbligo di adeguare il sistema di trasporte a dette prescrizioni. .
Nel casc in cui 'esito delte prove e delfe verifiche effettuate dal Committente sia negativo,
owvaro in caso di mancata acguisizione di futti i nultaosta e certificati di collaudo necessari
per poter utiizzare commercialmenie l'opera, si darz corso a guantc previsto al
precedente ant. 22 dei presente Capitoiato.

Gii oneri sostenuti dal Committenie relativamente ad ogni ulierore prova, verifica,
collaudo, ecc., saranno addebitati mm__>_unm:m86.

Se, a causa della sostituzione di primari elementi difettosi, it Committente ritenesse che le
prestazicni del sistema possano essere modificate, potra richiedere che vengano ripetute
le prove, senza che I'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso.

A sequito dell’'accettazione provvisoria avra inizio l'esercizic commerciale dei Metrobus.
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Art. 62 - Difetti e mancanze di modesta entita

BRESCIA

Quaiorz il Commiitente ¢ la DL riscontrassero difetti @ mancanze per le quali, in
considerazione della loro modesta entita, il Committente stessc non intenda avvalersi
della facolta di fsclvere i contratto, ovvero nen inenda ordinare allAppaltatore la loro
eliminazione (e, in case di suo dfiuto, dispone l'esecuzione d'ufficio}, pud, ove ricorrano
tutie le aitre condizioni di cui alfart. 61, rifasciare comunque laccettazione provvisaria,
disponendo la detrazione dal residuo credito dellAppaliatore della somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti la DL avra congruamente determinato, fatto saivo
comunque ogni altre suo diritto compreso il tisarcimento dei danni conseguenti a tali difetti
e mancanze.

ATt 63 - Garanzia per difetti di costruzione

Ferma [ipotesi di cui aifart. 1668 c.c. per quantc aftiene la durata decennale della
garanzia pef rovina ¢ difetti di cose immobili la durata di garanzia relativa alle cpere & a
tutto quanto previsto nel presente appaito & di & anni a partire dallaccettazione definitiva
di cui al successivo art, 71.

t 2 garanzia riguarda sia fa sostituzione del materiali difettosi sia gli interventi necessari al
raggiungimento delle funzionalita e prestazioni di contratto.

L'Appaltatore deve garantire la perfetta esecuzione e costruzione delle opere ci nonché
ta perfetta efficienza degli impianti per quanto concerne il funzionamento meccanico ed

elettrico, it funzionamento defle apparecchiature e del materiale rotabile ed i consumi

energetici previsti dal pregetto.

Qualora, durante il periode di garanzia, si riscontrassero quasti, difetti o difformita rispetto

ai documenti contrattuali, 'Appatatore sara tenute a rimediarvi nel pill breve tempo
possibife ed a sua cura e spese.

Qualora tali difetti non venisserc corretti con la debita sollecitudine, ii Committente
concedera un congruo termine uitimativo, trascorso |l quale assumerd direttamente |
necessari provvedimenti il cui costo verra addebitato al’Appaltatore, senza pregiudizic di
eventuali altri provvediment a suo carico 2 metivo di tale inadempienza e ferme restande
le responsabitita che restano a carico deil Appaltatore stesso.

La garanzia sugli impianti, macchinari ed apparecchiature dovra essere ottemperata
intervenendo tempestivamente con la riparazione © la sostituzione delle partl

eventuaimente risultanti difettose, in modoe da evitare linterruzione det servizio.

Qualora, & causa della sostituzione di primari elementi difetfesi, #§ Committente ritenesse
che le prestazioni del sistema possano essere state modificate, potra esigere che
vengano ripetute le prove delfimpianto connesse allinfluenza di detti elementi.

Limitatamente alle parfi sostiiuite, riparate e messe a punto negh ultimi 12 mesi del
periodo di garanzia, questultimo verra protraito di ulteriori 12 mesi dalla data della
suddetta sostituzione, nparazione 0 messa a punto,

La garanzia sulle opere edilizie dovra essere ottemperata intervenendo tempestivamente
con la riparazione o il ripristino delle opere eventualmente risuitanti difettose, o con il
rifacimento delle opere eventualmente costruite in difformita dafie prescrizioni tecniche
dettate dalla normativa vigente in maleria e dalle Specifiche Tecniche, in modo da evitare
finterruzione del servizio.
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L'Appaltatore, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia di cui sopra, sara
responsabile, ai sensi dellart. 1689 c.c., delia rovina e dei difetti di costruzione deliopera
a dei vizi occulti per il termine decennale ivi previsto.

La mancata conoscenza delle condizioni det sottosuolo sara considerata vizio occulte.

RRESCHA

SEZIONE 4- CONDUZIONE TECNICA

Art. 64 - Tempistica

I coniratte comprende tutte le prestazioni necessarie alla conduzione tecnica per i
biennio successive ailinizio delesercizio commerciaie che sara comunque SuCCessivo
aila dichiarazione di accettazione provvisoria.

La fase di conduzione tecnica si concludera con l'accettazione definitiva dopo la quale
I'Appaltatore resterd responsabile delia prosecuzione delia manutenzione, ordinaria €
straordinaria, delle opere e degli impianti per un ulteriore pericdo di 5 anni, come meglio
precisato nefle disposizion di cui zHa sezione seguenie.

Art, 65 - Modalita di svolgimento

La conduzione tecnica riguarderd in sintesi: .

- ie attivita necessarie allo svoigimento dei programmi ¢i servizio previsti @ programmat
nelle Specifiche Tecniche;

- |a messa a disposizione, a spese delfAppaitatore, di personale qualificato perché
possa essere utiimente svalfo servizio commerciale seconda i programmi di esercizio
stabiliti - fatto saivo quanto stabilito all'art. 69 -, comprensiva di tufti gii aspetti di
contatto con il pubblico, fatta eccezione per guell riportati nelie Specifiche Tecniche.
L'Appaltatore si impegna a favorire @ comungue a non opporsi alla possibifita di
trasferimento, in futto o in parte, di defto personale, alia fine deila conduzione tecnica,
al Commitiente e/o al Gestore del Servizio, ove da questi ultimi richiesto;

. Taddestramento e formazione a livelli di eccellenza del personale del Gestore det
Servizic ove individuato, da affiancare/sostituire ai personale deif'Appaltatore al
termine del biennio di conduzione tecnica,

- la gestione tecnica di fuli i sottosistemi costituenti limpianto;

. il mantenimentc e laggiomamento di tutta ta documentazione di esercizic del Sisterna
di Trasporto con particotare riguardo aila sicurezza alie “consegne di esercizic’;,

- la preduzicne periodica di dati relativi ai fivelll di servizio per la verfica in
contraddittorio con it Committente; ) .

- ja messa in atto di procedure permanenti per a gestione e analisi degli incident e per
la gestione delle medificazioni. o

Le attivita inerenti la conduzione tecnica saranno espletate nel rispetio del calendario di

esercizio redatto in modo da osservare le condizioni nominalt di trasperte indicate nelie

Specifiche Tecniche, calcolate sulle previsioni ¢ inizio esercizio e fatte proprie

dall'Appaltatore in sede di offerta.

Particolare cura sara dedicata aWefficienza ed allefficacia dei sistemi devoluli ala
sicurezza del pubblico e del personale impiegato.

| probiemi della sicurezza avranno preminenza su tutti } problemi dell'esercizio ed, in ogni

caso, ladempimentc degli obblight contrattuali dovra essere assolutamente subordinato
alle esigenze generali della sicurezza.
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Particolare cura dovra inoltre essere dedicata agii aspetti del rapperto col pubblice, alla
idoneitad ed efficienza dei sistemi di comunicazione ed informazione reciproca con i
passeggeri, alia pulizia dei veicoli e defie stazioni e ail'efficienza dei sisterni meccanizzati
di trasporto di uso pubbfico allintiemne delle stazioni.

Sono espressamente escluse dallz conduzione tecnica fa vendita e it controllo dei titali di
viaggio e la riscossione dei relativi cormispettivi.

I personale del Committente efo Gestore del Servizio dovra avere libers accesso a tutte
le zone aperte al pubbiico.

BRLSCH

Art. 66 - Personale

Al fini delio svolgimento defle attivita di cui all'art. 65, L'Appaltatore garantisce la messa a
disposizione, per numerc e per qualifica, del personale e dei mezzi dichiarati in sede di
offerta nel rigpetto dei contenuti minimi previsti a riguardo nelle Specifiche Tecniche.

Art. 67 - Controllo livelli di servizio

L'Appaltatore & tenuto a:

- informare immediatamente il Committente efo il Gestore del Servizio in caso di
incidenti o infortuni;

- inviare giormalmente al Commitiente efo al Gestore del Servizio il resoconto degli
scostamenti deil'esercizio reale rispetto a quello programmato e delle variazioni de
programmi di servizio;

- inviare un rapporto settimanale al Committente e/o ai Gestore del Servizio sulla
disponibilita ed aderenza all'orario.

L'Appaltatore indirizzera, inoltre, docurmentati ed accurati rapporti mensii al Committente
¢/o al Gestore del Servizio, in accordo al sistema di garanzia di quaiita e i sistema di
gestione ambientale, relativamente ai parametri qualificanti le prestazioni del sistema:

- aderenza allorario: rapportc documentato sul livelle medio mensile oftenuto dal .

sistema;
- affidabilita e manutenibilita: rapporte  documentato  sui risultati conseguliti
corrispondentemente ai valeri di riferimento indicati nelle Specifiche Tecniche,

L'Appaitatore dovra inclire considerare nei rapporti mensili quantomeno | seguenti aspetti

dellesercizio:

- Aumers massimo dei veicoli disponibili per I'esercizio giornaliero;

- numero massimo dei veicoli in esercizio giomaliero;

- numero totale dei giorni di inattivita dei veicoli, causati da guasti;

- passeggeri trasportati nel periodo;

- ore dj esercizio;

- chilometr totali di esercizio;

- rapportc passeggeri totali‘ore di esercizio;

- rapporto passeggeri totali‘chilometri di esercizio;

- rapporto ore di esercizio/veicoli teorici in esercizio;

- rapporto ore di esercizio/numero di addetti al sistema;

- rsultati documentati dei controlli in materia di sicurezza, e delle eventuali azioni
intraprese;

- numere, natura, relazione col sistema e conseguenze di incidenti e accidenti,

- azioni intraprese per prevenire i loro ripetersi;

- consumo di materiali & ricambi per manutenzione preventiva e correttiva;
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- valutazioni sulia percezione del servizio da parte dei passeggeri; aspetli di positivita e
negativita; azioni intraprese per controbattere gii aspetti di negativita.

BRESCIE

Il Committente e/o || Gestore del Servizio avrad facoltd di condurre liberamente
sopralluoghi ed ispezioni con suoi rappresentanti quaiificati, allo scopo di accerare il
livelio qualitativo e di efficienza di strutture, impianti, mezzi & prestazioni, particelarmente
dal punto di vista della sicurezza di esercizio e della positiva percezione da parte dei
pubblico dell'efficienza e della rispondenza del sistema alle sue esigenze, non escluse

quelle della gradevolezza deflinsieme e dei suci componenti.

L'Appaltatore presterd tutta l'assistenza che gl verra rchiesta ¢dal Commitiente e/o
Gestore del Servizio in cccasione di tali sopralivoghi ed ispezioni.

Qualora dalfesito di tali ispezioni si evidenziasse Ia necessita di particolari prove volie a
rilevare obbiettivamente [a rispondenza e funzionalits di un impianto, o sua parte,
I'Appaltatore sara tenuto ad effettuare tali prove sotto la supefvisione del Committente efo
Gestore del Servizio,

Nel caso fe prove rilevassero la corrispendenza dellimpianto e delle sue prestazioni alle
prescrizioni di contratto, timpegno sostenuto dall'Appaltatore per condurre le prove sari
compensato sulia base dei costi documentati sostenuti dallo stesso.

Viceversa in casc di non rispondenza, I'Appaltatore non ricevera aleun compenso per le
sue prestazioni e sard tenuto nel pift breve tempo possibile alla rimessa in efficienza elo
sostituzione della parte di impianto riscontrata inadequata o difetiosa.

L'Appaitatore sard tenuto a partecipare ad almeno una riuniche mensile per 'esame dei
dati ed informazioni fomite nei rapporti mensili,

Art. 68 - Compensi relativi alla conduzione tecnica
1 compensi per la conduzione fecnica saranno articolati su due vaior disting:

a} quota fissa, par al valore forfettario onnicomprensive indicato in offerta per lo
swolgimento della conduzione tecnica del sistema secondo i pregramma di esercizig
esposto nelle Specifiche Tecniche;

b) quota variabile, indicata in offerta, espressa in lire/km-convaglio, da utilizzare nel
caso di variazioni del programma di servizio come in proposito riportato neil'articoio
seguente.

Art. 69 - Variazioni del programma di servizio

Rispetto al programma stabilito in sade contratiuale, I'Appaltatore ha la possibilita di
modificare, adattare, otfimizzare il programma di esercizio giornaiiere in funzione delia
domanda, garantendo peraltro, le dimensioni finaii (es. periode scolastico.) delia
produzicne dei servizio (percomrenza chilometrica) con una tolleranza massima del 5%,

Il superamento della tolleranza indicata dovra essere preventivamente autorizzato dal
Commitiente &/c Gestore dei Servizio. |l compenso relativo alla nuova produzione di cui
sopra sara calcolato con riferimento aila sola quota di cui alka lettera b) dell'Articolo 68.

Sarg facolta del Committente e/o Gestore del Servizio, sulla base dei risultati di esercizio
efo in funzicne delie sue esigenze generali, cambiare il programma dell'esercizio stesso,
medificando in tutto o in parte le tabelle orarie, l'orario di esercizio, ecc. potendo cid
nomsnonmqm anche la modificazione della percorrenza chilometrica nominale totale annua
del sistema.
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1 'Appaltatore dovra intervenire per adeguare Y'esercizio a quanto richiestc.

BRISCIA

I Commitiente efo Gestore del Servizio si impegna a comunicare per iscritto
altAppaitatore le modifiche di cui sopra almeno 10 giomi prima della messa in esercizio
del nuove programma.

Ii compenso relativo alla nuova produzicne di cui sepra sara caicolato con riferimento alla
sola queta di cui alla lettera b) dell'Articolo 8.

In ogni case, le variazioni della produzione di servizio che eccedano il 30% del valore
nominale, potranno comporiare, previo accordo fra le parti, revisioni dei compensi anche
relativamente aila quota fissa di cui alla lettera a) dello Articolo 68.

Art. 70 - Fatturazioni, pagamenti

L'importo contrattizale relative al periodo biennale di conduzione tecnica, sara fatturate in
rate mensili posticipate a fronte delle rispettive proposte di fatturazione da sottoporre per
I'approvazicne al RC.

1 pagamenti saranno effetiuat entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture.

In caso di ritardo che non sia causate dalla tardivitd di erogazione di contributi e/o
finanziamenti statali, regionaii & comunali, saranno dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. T1- Accettazione definitiva

Alta fine del periodo contrattuale di conduzione tecnica, accetfazione definifiva del
Sistema di trasporto sara subordinata alla consegna delfimpianto con prestazioni
assestate stabilmente almeno ai liveili minirni di contratto.

Sara cura deilAppaltatore organizzare quanto necessaric per ottenere l'accettazione
definitiva alla scadenza del periodo contrattuale di conduzione tecnica.

Ogni parte delfimpianto, anche dal punto di vista della qualita percepibile dal pubblico
(estetica, pulizia, assenza di rumori indebiti, ecc.), dovra essere di qualita non infericre a
quanto prescritto in contratte per I'accettazione provvisoria.

il mantenimento del nullaosta che censente l'esercizio commerciale, da parte degli Enti
competenti, & requisito indispensabile per Faccetiazione definitiva.

Non si considerera conclusa la fase di conduziong tecnica e pertanto non si dara luogo
alFaceettazione definitiva, se non saranno raggiunti @ mantenuti i livelli minimi di contratio
sopra richiamati € se non si verifichera, nei periodi indicati nelle Specifiche Tecniche, in
cui & suddiviso il biennio di conduzione tecnica, una successione dei livelli medi mensili di
disponibilita e aderenza all'orario pari 0 superiori a quelli richiesti nelle stesse Specifiche.

Quaiora nei pericdi indicati nelle dette Specifiche Tecniche non si verificassero le
condizioni di cui sopra - che sono considerate irrinunciabili ai fini dell'accettazione
definitiva del sistema di trasporto - laccettazione potra verificarsi solo dopo
conseguimento di fivelli medi mensiii di disponibilita e aderenza ali'erario pari o superiari a
quelli richiesti in detti period:, conteggiafi a partire dalf'Ultimo mese in cui il parametro di
disponibilita o di aderenza alforano si fosse attestato & Bvelli inferiori a quelli in
precedenza richiamati. -
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Nell'ipotesi di cui 2l comma precedente, 'Appaitatore sara tenuto alla prosecuzione della
conduzione tecrica oltre il biennio contrattuaie fino al conseguimento dellaccettazione
definitva del Sistema di Trasporto alie condizioni economiche di contratto,
opportunamente riproporzionate al periodo di prosecuzione, ed al pagamento delle penali
per mancato raggiungimento ceile prestazicni garantite.

Art. 72 - Penali

a) Parametri inderogabili )

Ai fini della applicazione deile penali connesse atle prestazicni di cui alla presente sezicne
si fara rifeimentc per quanto riguarda | tempi, modalitz e valori, ai paramelr di
*disponibiitd” ed “aderenza allorario® de! sistema di cui alio specifico capitolo delle
Specifiche Tecniche.

Sara applicata una penale dell' 1% (unopercento) calcolata sullmporto contratiuale
annuale relativo alta conduzione tecnica, per ogni millesimo di punto in meno rispetto ai
livelli di dispenibilita e aderenza ali'orario offerti.

Al termine del periodo di conduzicne tecnica, fermo restando it rispetic dei valori minimi
indercgabili, ove FAppaliatore non abbia raggiungi i vaiorl di cui ai parameti di
disponibilita e aderenza allorario offerti, if Committente avra la facolta di rifiutare i
sistema al sensi delfart. 22 del presente Capitolato ovvero di ritenerle con conseguentes
congrua riduzione di prezzo oltre al risarcimento di tutti i danni.

La disponibilita media mensile del Sistema di Trasporto risultera dat refativo rapporto
pericdico delAppaltatore verificato in contraddittorio con la DPC e da questa approvato.

b) Mancata rispondenza dei costi di esercizio

Eventuali maggiori oneri ¢che il Committente efo ii Gestore dell'esercizio dovra sestenere
per consumi di energia elettrica aggiuntivi rispetio & quelli dichiarati in offerta (nei fimiti
compresi fra 5% e 10%), saranno dedotti dal corrispettivo relativo alla conduzione tecnica.

In caso di consumi aggiuntivi superiori al 10% di quanto dichiarato in offerta, oltre al
recupero dei maggior cneri, si applichera una penale pari al valore degli stessi maggiorn
consumi rapportato ai trenta anni utilizzati nei "criteri di valutazione™ delle offerte.

Eventuali maggiori oneri che derivassero dalla necessita di implegare un organico di
personale superiors a quello dichiarato in offerta saranno sostenuti direttamente
dalf Appaltatare durante i biennio di conduzione fecnica.

in questo caso si applichera anche una penale pari &l valore degk stessi maggiori oneri,
che sarannc determinati dal prodotic fra il maggior numero di persone impiegate, rispetto
a quello dichiarato in offerta, e il costo annuo standard di 75 Mbjcad. persona, rapportato
ai trenta anni ufilizzati nei “criteri di valutazione” delle offerte.

¢} Mancato raggiungimento della produzione di servizio

Nel caso la procuzicne del servizio annuaie, senza autorizzazione del Committente e/o
Gestore del Servizio, sia inferiore a quella programmata in misura superiore alla
tolleranza ammessa, s¢ applicherd una penale pari a 1,5 volte il valore del cosic
chilometrico relativo alla quota variabile del compenso moliipticato per il deficit dt
produzione.

ie penali di cui alle lettere a), ove ne ricorranc le condizioni, saranno calcclate
mensilmente ed appiicate con deduzione dellimporto dai pagamenti mensili.
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Le penali di cui alie lettere b) & <) saranno applicate con deduzione deilimporto dai
pagamenti relativi alf' ultima mensilita del'anno a cui si riferiscono con riserva di avvalersi
anche della fidejussiona.

E' sempre fatta salva la possibilita per il Committenie di proceders alla riscluzione del
coniratto per grave inadempimento delfAppaltatore nonché di recedere dal contratto
stesso alle condizioni di cui al presente Capitolato.

SEZIONES- MANUTENZIONE

Art. 73 - Tempistica

Il contrattc comprende e compensa futte le prestazioni necessarie per la manutenzione
preventiva e corretiiva, ordinaria e siraordinaria, fondata sui risultati (globai service) di
esercizio, per | 7 anni successivi all'accettazione provvisoria del sistema di trasporto, e
comungue a decarrere dall'inizio delf'esercizio commerciale defla linea.

Art. 74 - Maodalita di svolgimento

Nel contratto di manutenzione sono compresi la mano d'operaedi ricambi ed i materiaii di
consumo per tutl i sottosisterni che compongono Popera.

Il programma di manutenzione prevendiva, correttiva, ordinaria e straordinaria dovra
rispetiare quanto esposto in offerta.

La manutenzione avra lo scopo di assicurare efo ripristinare nel pill breve tempo possibile
la funzionalitz del sistema di frasporto in qualsiasi condizione di esercizic & 1a continua
disponi] di veicoli, degli impianti e dei sottosistemi sufficienti a garantire i servizio
previsto; il tutte nei modi prescritti dalle Specifiche Tecniche.

le prestazioni di manutenzione avranmo iuogo per ia maggior pare negli appositi
laboratori ed officine localizzati nelfarez di deposito, messi a disposizicne dal
Commitiente e/o Gestore del Servizio; le operazioni di tipo "pesante” o fortemente
specializzate potranno essere svolte presso le officine esterne dei fornitori o di specialisti
det diversi settori.

La manutenzione dei sottosistemi impiantistici, delle opere civili, deile strutture e delle vie
di corsa, sara generalmente effettuata sui posto di dislocazione della parte delfimpianto o
dell'opera interessata.

i magazzino ospitera una riserva di pezzi di ricambic e materiali di consuma sufficiente a
fare in modo che le operazioni di manutenzione necessarie non vengano in alcun modo
ritardate rispetto alle esigenze deli'esercizio.

Le manutenzioni saranno condotte ad eievatt livelli di gualitd, non inferiore a quella
dell'opera di origine.

La manutenzione si distinguera in preventiva e corretiva e comprendera anche le
operazioni giornaliere di piccola manutenzione e confrolle di sicurezza, rivolte al materiale
rotabile ed agli impiant prima dellawiamento del servizio, oltre aila pulizia giornaliera dei
veicoli, degli impiant e delle stazioni.
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Manutenzione e situazione di magazzino saranno pianificati, controliati e documentati con
Fimpiego di sisterni EDP la cui fornitura & compresa nel presente appalto.

£ a carico dellAppaltatore I'aggiornamentc costante e puntuale defia decumentazione
tecnica del Sistema per quanic conceme le eventuali modifiche che si renderanno
necessare e che dovranno essere concordate con il Committente elo Gestore del
Servizio.

tn particolare, I'Appaitatore dovrg assicurare la registrazions delle modifiche della
configurazione def Sistema, in maniera tale da garantire continuita della esecuzione delie
modifiche stesse. ’
Tali modifiche saranno concordate sulla base di una procedura, da definirsi, che copra
tutte le tappe del processe di modifica (ideazione, decisione di iniziare lo studio,
approvazione dello studio, decisione di iniziare i lavori e controllo dellefficacia deila
modifica) € comunque garantire sempre la gestione della nucva configurazione del
sistema cosi come di volta in voita sviluppato.

Per le aftivita di cui sopra, Appaltatore sara tenuto a rispettare le procedure di interfaccia
con il Committente efo Gestore det Servizio.

AllAppaltatore compete infine faddestramento e formazione a livelli di eccellenza del
personale del Gestore del Servizic ove individuato, da affiancarefsostituire 2l personale
dell' Appaltatore al termine de periode di manutenzione (7 anni).

Sara a totale carico del Committente e/o Gestore del Servizio la manutenzione ordinaria &
stracrdinaria del sistema di emissione ed obliterazione dei titohi di viaggio, nonché di
eventuali atirezzature comelate ger il controllo degli accessi {es. tornelli).

Art.75- Personale

Al fini dello svolgimento delie attivita di cui alla presente Sezione, I'Appaltatore garantisce
ia messa a disposizione, per numero e per qualifica, del personale & det mezzi dichiarat
in sede di offerta nej rispetto dei contenuti minimi previsti ai riguardo nelle Specifiche
Tecniche.

L'Appaltatore si impegna a favorire e comungue & non opporsi alla possibilita di
trasferimento di detio personale, alla fine del pericdo contratiuale di manutenzione, in
tutto o in parte, al Committente e/c al Gestore del Servizio, ove da questi ultimi richiesto.

Art. 76 - Controllo dei livelli di servizio

L'Appaltatere indirizzera rapporti mensili al Committente elo Gestore del Servizio,

documentati ed accurati in accordo al sistema di garanzia della qualita, relativamente alle

operazioni svolte, distinte per:

- manutenzicne preventiva secondo le scadenze previste nel progetto o nei successivi
adeguamenti;

- manutenzione correttiva pianificata,

- manutenzione correttiva di emergenza;

compransivi di:

- consurmo di manodopera (org € cost),
- consume di ricambi (quantitd e costi),
- materali di consumo {quanfiita e costi);
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- altre spese dirstie (subfornitura di materiali e prestazioni, ecc.)
in modo distinto per i principali sottesistemi ed aree oggetto dellintervento.

il Committente efo Gestore del Servizio avra facolfa di condurre liberamente soprailuoghi
ed ispezioni con suci rappresentant, alio scopo di accertare il livello gualitativo e di
efficienza dél servizio svolto.

L'Appaltatore prestera tutta {'assistenza che ghi verra richiesta dai Committente elo
Gestore del Servizio in occasione di tali soprallioghi ed ispezioni.

Qualora dalf'esito di tali ispezioni si evidenziasse la necessitd di modificare talune
procedure di manutenzione, 'Appaltatere sara tenuto ad adeguarsi atie nuove dispesizioni
senza, per guesto, pretendere alcun compenso aggiuntivo.

L'Appaltatore sard tenuto a partecipare ad almeno una fiunione mensile per 'esame dei
dati ed informazioni fornite nei rapporti mensii.

Art. 77 - Compensi relativi alla manutenzione

1 compensi spettanti ail’Appaltatore refativi al servizio di manutenzione corrisponderanno
ai valori dichiarati in sede di offeria e definiti forfettariamente su base annua.

It valore forfettario sara comunque la risultante di una composizione di costi unitari che
consentanc di determinare i cost direttamente proporzionali alla produzione di servizio.

Detti compensi si intendono onnicomprensivi.

Art. 78 - Variazioni del programma di manutenzione

Solamente 2 seguito di variazioni del programma di esercizio richieste dal Committente o
dal Gestore del Servizio, {Appaltatore potra richiedere Fadeguamente del programma di
manutenzione e quindi del relativo compenso annuale.

Gli importi contrattuali di manutenzione non potranno comungue subire modifiche fino a
variazioni del 10 % in pi: o in meno della percomenza chilometrica nominale totale
anrnuzle del sistema.

Nel caso di variazion: superior al 10 % in pil o in meno delfa stessa percorranza, per ogni
2 punti percentuali interi di variazione della percomenza verra calcolata una
corrispondente medifica di un punto percentuale degli importi di contratto parametrati allo
specifico periodo, adeguando allo stesse medo le rate di pagamento.

{'Appattatore  dal canto sue, revisionera periodicamente il piano di manutenzione @
proporra le modifiche previste, motivandole adeguatamente, sis riferite alle variazioni dei
livelli & dei calendario di servizio decise dal Gesfore del Servizio, sia riferite all'esperienza
manutentva accumulata nel periodo trascorsa, sia riferite ai risultati di affidabilita e
disponihilita conseguiti dal sistema.

Sara compito del Committente efo del Gestore del Servizio valutare le proposte
deliAppaliatore, ferma restande fa facoltd di respingers le proposte stesse o di
madificarle in modo vincolante per 'Appaitatore.

Salvo quante indicatc circa la corrispondenza tra importo contrattuale di manutenzione e
percorrenza chilometrica annuale, qualsiasi incremento at livello della manutenzione
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preventiva a calendario richiesto dat risuitati di esercizio & manutenzione e concordato tra
Appaltatere e Gestore del Servizio non dara lucgo ad incrementi dell'imporio conirattuale.

Viceversa, la riduzicne del fivelio deila manutenzione corettiva a calendario concardata
tra Appaltatore e il Committente e/o Gestore del Servizio, con Peliminazione di aicune
delle operazioni previste, comportera che le quote di importo contrattuale corrispendenti
alla riduzione siano ridotte del 50 % del loro valore nominale.

Tale variazione sara determinata fra le parti applicando i costi unitari di manutenzione
dichiarali in offerta di cui all'art. 77.

Nel caso in cui i| Committente elo il Gestore det Servizio accetd di ridurre fivello
manutentive previsto in una determinata area impiantistica, sard sua facolta prescrivere la
destinazicne delie relative risorse rese dispenibili verso un‘altra area nella quale, a suo
giudizio, il livello manutentivo debba essere incrementato.

Art. 79 - Fatturazioni, pagamenti

Limporte contrattuale annuale sara faiturato in rate mensili posticipate, a fronte delia
presentazione di una proposta di fatturazione. ’

La fatturazione potra avvenire dietro rilascio di benestare da parte del RC sulla proposta
di fatturazione presentata dall' Appaitatore.

| pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture. In caso di
ritardo, che non sia causato dalla tardivith di erogazione dei contribuli efo dei
finanziament statali e regionali, sarannc dovuti gli interessi al tassc legale.

Art. 80 - Penali

a) Parametri inderogabil .

te penali di cui al presente punio si riferiscono al percgo successivo allaccettazione
definitiva, in quanto, per il periodo precedente di manutenzione (primi 2 anni), esse
saranno assorbite nelle penali previste per la conduzione techica, o
Per applicazione delle penali di cut al presente punto, si fara riferimento ai parametri di
“disponibilita tecnica” e di “aderenza tecnica allorario” del sistema, in conformita a quanto
previsto nelie Specifiche Tecniche.

Sara applicata una penaie dell 1% (unopercento) calcotata suflimporto contratiuale
annuale relativo alla manutenzione, per ogni millesimo di punto in meno fispetto ai livelli
tecnici di disponibilita e aderenza allorario offertl,

Le penali saranno riferite al livello di disponibifita tecnica e di aderenza allorario
fiscontrato mensilmente sulia base delle elaborazioni prodotte dat Committente e/o
Gestore del Servizio e verificate in contraddittorio con [Appaltatore.

b} Mancata rispondenza dei costi di manutenzione . .
Eventuali maggiori oneri che derivassere dalla necessita di impiegare un organico di
personale ovvero un quantitativo di ricambi supericri a quelio dichiarate in offerta, saranno
sostenuti direttamente dall'Appaltatore durante tutto il periodo di manutenzione. )
in questo caso st applichera anche una penale pad al valore degli stessi maggiori oner
rapportato ai trenta anni utilizzati nel “criteri di valutazione” delte offerte. :
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Per quanto concemne il personale, tali maggior oneri saranno determinati dal prodotto tra
maggior numero di persone impiegate, nspetio a quelfo dichiarato in offerta, e il costo
annuo standard di 75 MLU/cad. persona.

Ai fini del caicolo della penality di cui alla lettera a) del presente arficolo si terra conto
della verifica mensile dei parametri indercgabili; 1a penalitd verra applicata sul valore
dellimporto contrattuale annuale.

Le penaii di cui allz letiera b) del presente articolo saranno applicate deducendo i relativo
importo dai pagamenti sefativi all'ultima mensilita dell'anno & cui si riferiscono con riserva
di avvalersi anche delfa fidejussione.

£ sernpre fatta salva la possibilita per it Committente di procedere aila risoluzicne del
contratto per grave inadempimento dellAppaltatore nonche di recedere dal contrattc
stesso alle condizioni di cui al presente Capitolato.

Art. 81- Trasferimenti finali

Alla fine del periodo contrattuale di manutenzione {(anni 7), la quantita e la qualita di
ficambi, materiali, attrezzature, ecc., trasferiti al Committente efo Gestore del Servizio,
dovranno essere congruenti con quante disposto nelle Specifiche Tecniche anche per
quanto riguarda il prezzo.

Anche il termine del periodo contrattuale di manutenzione € subordinato alla verifica e

acceitarione, da parte del Committente e/o Gestore del Servizio, del grado di eccellenza

di addestramento e preparazione:

- del personale impiegato nella manutenzione e che sara trasferito - ove ne ricorrano le
condizicni del presente Capitolato - al Gestore det Servizio che lo richieda;

- del personale del Gestore del Servizio, che Appaltatore si impegna ad addestrare e a
formare nel corso del quinquennio;

e del buono state di conservazione dellopera.

Sara fomita alle scadenze prescritte tutta la documentazione di supporto di gesticne
tecnice, di esercizio, di manutenzione, in forma, quantita, numeroc di copie, ecc., conforme
aile prescrizieni di cui aile Specifiche Tecniche.

# trasferimentc avra efficacia suberdinatamente zlla redazione in contradditterio, tra

Cemmittente e/o Gestore del Servizio ed Appaltatore, di appositi verbali di consegna,
dagli stessi controfirmati ed esplicitamente approvati.

Il presente capitolaic si compone di 52 pagine, di un allegato di 1 pagina e di 81 articoli.

Articoli da approvare specificamente per iscritto ai sensi delfart. 1341 c.c.. 4,5, 6,7, 8, 9,
11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 45, 46, 47, 48,
52, 53, 54, 55, 86, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 68, 70,71, 72,73, 74, 75, 76, 78, 80, 81.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

w
™~

BRESCIA

Fiti1)

ALLEGATO 1 - MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Nel caso di cauzione costituita mediante polizza fideiusseria o fideiussione bancaria, le
stesse dovranno essere redatte in conformita delle sotto indicate modalita:

a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussione (Compagnia di
assicurazione, Istituto di Credito o Societa di intermediazione Finanziaria), integrata
dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo 2 chi sottoscrive dei potere di
impegnare it scggetto fideiussore apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla
polizza fideiussoria ;

b) indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino al momento della liberazione
del debitore principale da parte deflEnte garantito, con la specificazione che ia
liherazione avverra:

- per Fimpresa aggiudicataria, al momento della stipulaziore del contratto;
- per le altre imprese aila scadenza del 12° mese, ovvero se aniefiore al momenic
della stipulazione del contratto con {'aggiudicatario;

¢) massimale o importo garantito pari al 2% delfimporto a base di gara;

d) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:

d1} rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitere principale ai
sensi delf'art. 1844, comma 2, del Codice Civile,

d2) assunzione deilimpegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare fimporto
della cauzione su semplice richiesta del Commiltente, senza possibilitd di opporre
eccezione di serta;

d3) avere validita per aimeno 12 mesi da termine ulimo di presentazione delfofferia;

g4} inopponibilita al Committente. del mancate pagamento dei supplementi di premio o
delfeventuaie corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale; .

d%) indicazione, quale foro competente per ogni centroversia che dovesse insorgere net
confronti del Committente, dell'Autorita giudiziaria in cui ha sede 'Ente garantito;

dé) nel ceso in cui la polizza fideiussora o la fideiussione bancaria contengano ie
clausole per cui "if contraente & tenuto, a semplice richiesta deila Societa
assicuratrice, a prowedere alla sostituzione della presente garanzia, con aitra
accettata dalfEnte garantito, liberando conseguentemente ta Societa stessa nei
seguenii casi ............ In mancanza della suddetta liberazione il contraente si
obbliga a costituire un pegno pressc la Societd in contanti o titoli di gradimento della
Societa medesima per un valore pari ad un importo massima garantito con la
presente polizza”, & necessafia l'espressa indicazione delia seguente ulteriore
clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegne non pud in nessun caso
essere opposia ail'Ente garantito”.

Non saranno ammesse pelizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contenganc
clausoie atiraverse le quali vengano pasti oneri di qualsiasi tipo a carico det Committente.
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